EMASEO

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nofi £l n -EMASEO EP-2020

Yolanda Gaete Zambrano
QERENTE GENERAL
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO

CONSIDERANDO:

QUE, Ia Constitucion de la RepUblica del Ecuador, en el articulo 76, nUmero 7, letras ¢)
y |) establece que: “...En fodo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden, se asegurard el derecho al debido proceso
gue incluird las siguientes garantias bdsicas: [...] 7. El derecho de las personas a
la defensa incluird las siguientes garantias: [...] ¢) Ser escuchado en el momento
oportuno y en igualdad de condiciones. [...] ] Las resoluciones de los poderes
publicos deberdn ser motivadas. No habrd motivacién si en la resolucién no se
enuncian las normas o principios juridicos en que se funda y no se explica la
perfinencia de su aplicacion a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encueniren debidamente
motivados se considerardn nulos. Las servidoras o servidores responsables serdn
sancionados...";

QUE, la Carta Magna en su artficulo 83, nUmero 1, obliga a los ecuatorianos a acatar
y cumplir la Constitucién, la ley y las decisiones legitimas de autoridad
competente;

QUE, el articulo 226 ibidem, estatuye que las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores publicos vy las personas que actien en
virtud de una potestad estatal ejercerdn solamente las competencias y
facultades que les sean atribuidas en la Constitucion y la ley. Tendrén el deber
de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce
y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucion;

QUE, el articulo 288 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, expresamente
determina que: “...Las compras pUblicas cumplirdn con criterios de eficiencia,
transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizardn los
productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economia
popular y solidaria, y de las micro, pequefias y medianas unidades
productivas...";

QUE, la Ley Orgdnica de Empresas Publicas (LOEP) en su articulo 34, norma la
confratacién en las empresas publicas; y dispone textualmente: “...2. REGIMEN
COMUN.- Las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de
consultoria, que realicen las empresas publicas, se sujetardn a lo dispuesto en la
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, su Reglamento
General y demas disposiciones administrativas aplicables. Las empresas publicas
procuraran adquirir productos de origen nacional siempre y cuando se

) encyenfren en la misma condicién técnica y calidad de los productos
" importados, para este efecto se aplicardn las resoluciones que emifa el Instituto

Nacional de Contratacién Publica..."; | ‘
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QUE,

la Ley Orgdnica del Sisterna Nacional de Contrataciéon Poblica [LOSNCP},
publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 395 del 4 de agosto de 2008, v
sus respectivas reformas; el Reglamento General de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion POblica, publicado en el Registro Oficial Suplemento
No. 588 del 12 de mayo de 2009, v sus reformas; asi como las Resoluciones
emitidas por el Servicio Nacional de Confratacién Poblica (SERCOP),
actualmente compilados mediante la Codificacion y Actudlizacion de las
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacidén Piblica
fResolucion No. RE-SERCOP-2016-0000072, del 31 de agosto de 2016), y demds
resoluciones vigentes, norman y regulan los procedimientos de contratacion que
redlizan las entidades e instituciones del Estado;

QUE, el arficulo 1 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacidn Pdblica,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

establece el Sistema Nacional de Contratacion Plblica y determina los principios
y normas parda regular los procedimientos de contratacién para la adquisicion o
arrendamientos de bienes, ejecucion de obras y prestacion de servicios, incluidos
los de consulforia que reddicen, entre ofros "'...6. Las personas juridicas creadas
por acto legislativo seccional para la presfacion de servicios publicos...”, siendo
este el caso de la Empresa Pdblica Metropolifana de Aseo, creada mediante
Ordenanza Metropolitana No. 0309, sancionada el 16 de abril de 2010;

el articulo 4 de la norma antes citada, establece que: "...Para la aplicacién de
esta Ley y de fos contratos que de ella deriven, se observardn los principios de
legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnoldgica, oportunidad,
concurrencia, transparencia, publicidad y participacion nacional,,.”;

el arficulo 5 ibidem, determina gue los procedimientos sometidos a la Ley
Oradnica del Sistema Nacional de Contrgtacion Pdblica, se interpretardn vy
ejecutardn conforme los principios anteriormente referidos v tomando en
cuenta, la necesidad de precautelar los intereses publicos;

el articulo 9, nimero 1, del cuerpo legal ya mencionado, establece entre ios
objetivos prioritarios del Fstado en materia de contratacion publica, garantizar la
calidad del gasto publice en concordancia con el Plan Nacional de Besarrolio;

el articulo 46 ibidem, establece que: “...Las Entidades Contratantes deberdn
consultar el catdlogo electrénico previamente a esfablecer procesos de
adquisicidn de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio
requerido ho se encuentre catalogado se podrd redlizar ofros procedimientos
de seleccidén para la adguisicién de bienes o servicios, de conformidad con
la presente Ley y su Reglamento...”; en consecuencia, el 26 de marzo de 2018,
la EMASEQ EP consultd en el portal institucional del SERCOP, la existencia del
servicio de reempaque de zapatas vy pastillas de freno para la flota vehicular
de la institucion, el cual no se encuentra catalogado, conforme la
certificaciéon que consta en el expediente precontractual;

la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, tuvo la necesidad de contratar el
servicio de reempaque de zapatas y pastilas de freno, para la fleta vehicular
de la institucién, para lo cual gestiond el procedimiento de Subasta Inversa
Electrénica, aplicable para la adguisicion de bienes y servicios normalizados,
que no constan en el catdlogo electrénico, en el cuadl, los proveedores pujan
hacia la baja el precio ofertado, en acto publico o por medios electrénicos a
fravés del portal institucional del SERCOP, conforme lo dispone el articulo 47
de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, egﬂ\--
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concordancia con el arficulo 44 del Reglamento General de la Ley Orgdnica
del Sistema Nacional de Contrataciéon Publica;

QUE, el articulo 60 de la LOSNCP, prescribe que: "...Art. 60.- Cardcter de los
Confratos.- Los contratos a los que se refiere esta Ley celebrados por las
Entidades Contratantes, son confratos administrafivos..."; por consiguiente, Ia
naturaleza juridica del contrato publico deriva, entre otras, en la posibilidad que
tiene la administracién, para dar por terminado unilateralmente dicho
instrumento, en virtud del interés publico que debe garantizar;

QUE, el articulo 94 de la norma ibidem, determina respecto de la terminacion unilateral
del contrato que: "....a Entidad Contratante podrd declarar terminada
anficipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los
siguientes casos: [...] 7. La Enfidad Contratante también podrd declarar
terminado anticipada y unilateralmente el confrato cuando, ante circunstancias
fécnicas o econdmicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor,
debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de
mutuo acuerdo el contfrato. En este caso, no se ejecutard la garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni se inscribird al contratista como incumplido...";

QUE, el articulo 95 de la norma en referencia, manda: “...Antes de proceder a la
terminacion unilateral, la Enfidad Confratante nofificard al contratista, con la
anticipacion de diez (10) dias término, sobre su decision de terminarlo
unilateralmente. Junto con la nofificacién, se remitirén los informes técnico y
economico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad
Confratante y del contratista. La nofificacion sefalara especificamente el
incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al arficulo
anterior y le advertfird que de no remediarlo en el término sefialado, se dard por
ferminado unilateralmente el contrato. Si el contratista no justificare la mora o no
remediare el incumplimiento, en el término concedido, la Enfidad Confratante
podrd dar por terminado unilateralmente el contrafo, mediante resolucién de la
maxima autoridad de la Enfidad Contratante, que se comunicard por escrito al
contratfista y se publicard en el portal institucional del Servicio Nacional de
Confratacién Publica SERCOP. La resolucion de tferminacién unilateral no se
suspenderda por la inferposicion de reclamos o recursos administrativos,
demandas contencioso administrafivas, arbitrales o de cualquier tipo o de
acciones de amparo de parte del contratista. Tampoco se admitird acciones
constitucionales contra las resoluciones de terminacion unilateral del contrato,
porque se fienen mecanismos de defensas adecuados y eficaces para proteger
los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley...";

QUE, el arficulo 121 del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional
de Contratacién Publica sefala: “...En todo contrafo, la entidad contratante
designara de manera expresa un adminisirador del mismo, quien velard por el
cabal y oportuno cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones
derivadas del confrato. Adoptard las acciones que sean necesarias para evitar
relrasos injustificados e impondrd las multas y sanciones a que hubiere lugar...”:

QUE, el articulo 146 de la norma citada determina que: “...La declaracién de
terminacion unilateral del confrato se realizard mediante resoluciéon motivada
emitida por la mdxima autoridad de la enfidad confratante o su delegado, la
que se comunicard por escrito al SERCOP, al contratista; y, al garante en el caso
de los bancos o instituciones financieras y aseguradoras que hubieren otorgado
las garantias establecidas en el articulo 73 de la Ley. La resolucidn de terminacion
unilateral del confrato serd publicada en el portal www.compraspublicas.gob.ec
y en la pdgina web de la entidad confratante e inhabilitard de formg /
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aufomdtica al contratista registrado en el RUP. En la resolucién de terminacion
unilateral del confrato se establecerd el avance fisico de las obras, bienes o
servicios y la liguidacién financiera y contable del contrato; requiriéndose que
dentro del término de diez dias contados a partir de la fecha de notificacion de
la resolucion de terminacion unilateral, el contratista pague a la enfidad
contratante los valores adeudados hasfa la fecha de terminacién del contrato
conforme a la liquidacién practicada y en la que se incluya, si fuera del caso, el
valor del anticipo no devengado debidamentfe reajustado...”;

QUE, el modelo de descentralizacion contemplado en el Cdodigo Orgdnico de
Organizaciéon Territorial, Autonomia y Descentralizacion (COOTAD), otorga
competencias exclusivas a los Gobiernos Autonomos Descentralizados
Municipales, entre ellas, la establecida en la letra d) del arficulo 55, que
establece: “...Prestar los servicios publicos de agua potfable, alcantarillado
depuracion de aguas residuales, manejo de desechos sélidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley ...";

QUE, con elfin de instrumentar la prestacién del servicio publico mencionado, se cred
la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, conforme lo establecido en el
articulo 1.2.135. del Cédigo Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito,
cuyo objeto principal es el operar el sistema municipal de aseo en el Distrito
Metropolitano de Quito, dentro de las actividades de barrido y recoleccion de
residuos sdlidos, asi como, administrar las acciones y activos de agencias y
unidades de negocios, que formen parte del sistema municipal de aseo, dentfro
de sus actividades en el Distrito Metropolitano de Quito;

QUE, el articulo Décimo Séptimo del Estatuto de la Empresa PUblica Metropolitana de
Aseo determina que: “...El {la) Gerente (a) General ejerce la representacion
legal, judicial, y exfrajudicial, de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo y es
responsable ante el Directorio por su gestion administrafiva, técnica y financiera.
El (la) Gerente (a) General estd facultado para redlizar todos los actos y
contratos necesarios para el cumplimiento de los fines de la empresa a su
cargo...". En consecuencia, el Gerente General de la EMASEO EP, es ld
autoridad competente para iniciar el proceso de terminacion anticipada vy
unilateral de un contrato, sustanciarlo y dictar el acto administrativo gue
corresponda en derecho, acorde a las disposiciones previstas en la Ley Orgdnica
del Sistema Nacional de Confratacion Publica, su Reglamento General
resoluciones del SERCOP vy lo estfipulado en la Cldausula Décimo Octava del
contrato celebradoe;

QUE, la Empresa POblica Metfropolitana de Aseo, se encuentra vinculada a los
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021, instrumento que dispone la
articulacion de las politicas de cada institucién publica, con los objetivos de la
esfrategia teritorial nacional; el nimero tres (3) plantea profundizar el
reencuentro con la naturaleza, para vivii en un ambiente libre de
confaminacion, promociéon de un ambiente adecuado que incluye una
correcta recoleccion de los desechos solidos;

QUE, la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, se encuentra arficulada al Plan
Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025, cuyo Objetivo
Estratégico Tres (3) Quito Ciudad Inteligente: Ambiente, ha planteado como
Politica A1: “...Garantizar la gestién integral de residuos bajo el concepto cero
Basura o© de economia circular, con enfoque de participacion,
corresponsabilidad ciudadana y responsabilidad ambiental y social...”; objetivos
metropolitanos con los cuales esta Empresa se encuentra compromeﬂdqg\.




QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

QUE,

EMASEO

el articulo 3, nUmero 1, letra b), de la Codificacién y Actualizacion de las
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacion Publica
(Resolucion No. RE-SERCOP-2016-0000072, del 31 de agosto de 2016), dispone
gue las entidades contratantes sefaladas en el articulo 1 de la Ley Orgdnica del
Sisterna Nacional de Contratacién Publica, utiicen de manera obligatoria, las
herramientas informdaticas para la aplicacion de los procedimientos dindmicos
gue ejecuten las mismas;

el Procurador General del Estado, mediante pronunciamiento Nro. 15249 de 24
de agosto de 1994, manifestd que: “...la cldusula exorbitante de terminacion
unilateral es prerrogativa imenunciable de la contratacion publica en los casos
determinados por la ley. Lo contrario significaria que la entidad publica estd
sujeta a la arbitrariedad del contratista de celebrar o no el contrato de
terminacion por mutuo acuerdo, a sabiendas que la Administracion lo que
persigue es el interés publico. A este efecto, a ella se le reconocen prerrogativas
de poder, contenidas en las cldusulas denominadas exorbitantes del derecho
comun, como es la de terminacion unilateral del contrato...”;

el Procurador General del Estado, al referirse a la nofificacion y tradmite previstos
en el articulo 95 de la Ley Orgdnica del Sistemna Nacional de Contratacion
Publica y 146 de su Reglamento General, mediante pronunciamiento Nro, 09569
de 29 de septiembre de 2009, senala: “...en caso de que el confrafista
injustificadamente no acceda a la terminacién de mutuo acuerdo, de
conformidad con el numeral 7o. del articulo 94 de la vigente Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica, aplicable en virtud de la excepcion
establecida por el numeral 2o. de la regla 18 del arficulo 7 del Codigo Civil. [...]
2.- En armonia con lo analizado, es procedente concluir que siendo aplicable la
ley vigente, en esta materia, lo es también el procedimiento para la terminacién
unilateral que para el caso especifico consistente en la negativa del contratista
a poner fin al contrafo de mutuo acuerdo, es el previsto en el propio articulo 94
de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Confratacion Puoblica, en
concordancia con su drticulo 95 y 146 de su reglamento...”;

mediante Resolucion Administrativa No. 027-EMASEQO EP-2018 del 4 de abril de
2018, el ex Gerente General de la Empresa PUblica Metropolitana de Aseo, Ing.
Juan Neira Carrasco, resolvié aprobar el inicio, los pliegos y el cronograma del
proceso precontractual de Subasta Inversa Electrénica No. SIE-EEMASEOEP-02-
2018, para la contratacion del servicio de reempaque de zapatas y pastillas de
freno para la flota vehicular de la institucion;

una vez que se redlizéd el procedimiento correspondiente mediante Resolucidn
Administrativa No. 043-EMASEQO EP-2018 de 8 de mayo de 2018, el ex Gerente
General de la EMASEO EP, Ing. Juan Neira Carrasco, resolvid adjudicar al sefior
Diego Alberto Hurtado Garcia, portador del RUC No. 1717727281001, la
contratacion del servicio de reempaqgue de zapatas y pastilas de freno, para la
flota vehicular de la Empresa PUblica Metropolitana de Aseo, por un monto
contractual de USD 37.611,88 (Treinta v siete mil seiscientos once Ddélares de los
Estados Unidos de América con 88/100) mds IVA, y un plazo de ejecucion de
frescientos sesenta y cinco (365) dias, contado a partir de la fecha de suscripcion
del contrato o hasta agotar el cupo;

con fecha 11 de mayo de 2018, se suscribio el Contrato No. 08-LOSNCP-DJ-2018,

entre la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, legalmente representada por ,(\
el Ing. Juan Neira Carrasco, en su calidad de ex Gerente General de la institucion Y
vy el sefior Diego Alberto Hurtado Garcia, para la provision del servicio dej(¢




QUE,

QUE,

QUE,

reempague de zapalas y pastilas de freno, para o flota vehicular de la
institucion; con un plazo de ejecucion de trescientos sesenta y cinco (365) dias,
contados a partir de la fecha de suscripcidn del contrato o hasta agotar el cupo;
cuyo precio se pacto en USD 37.611,88 (Treinta y siete mil seiscientos once Ddlares
de los Estados Unidos de América con 88/100) mds IVA;

la Clausula Décima Octava del Contraio No. 08-LOSNCP-DJ-2018, establece las
causales por las cudales se puede dar por terminado el contrato, entre las cuales,
el nimerc 18.4., punto 7}, sefiala la terminacion unilaferal cuando el Confratisia
no hubiere accedido a terminar por mutuo acuerdo el contrato, concordante
con lo establecido en el articulo 94, nimero 7), de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Confratacion Pdblica;

medianfe Memorando No. 033-SRDME-JC-2019 de 30 de mayo de 2019, el
Administrador del Contrato, Ing. Javier Cevallos Rodriguez, solicitéd criterio legal a
la Direccion Juridica, respecto a la ejecucion del Contrato No. 08-LOSNCP-DJ-
2018; en virtud de lo cual, a fravés del Memorando No. 257-DRJU-2019 emitido el
4 de junio de 2019, por la Directora Juridica (E}, Abg. Nataly Avilés Pastds, se
sentald lo siguiente: ... El Conirato legalmente suscrito por las partes, fermina por
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, segin lo establece el numeral
I del arficuto 92 de la LOSNCP; en el supuesto caso de que existan obligaciones
pendienfes a ejecutarse y, si persiste la necesidad del objeto confractual, existe
la posibilidad de suspender el confrato y solicitar posteriormente una préroga de
plazo de ejecucion, fal como se establece en la Cldusula Novena del Conidrafo
No. 08-LOSNCP-DJ-2018, lo cual debe ser analizado por el Administrador del
Confrato durante la vigencia del confralo, en procura de tomar todas las
medidas necesarias para la adecuada ejecucion del mismo. Fn este caso en
particular, usted en calidad de Administrador del Confrato ha informado que,
existen 3 causas por las cuales no se ha podido ejecutar en su totalidad el
Confrato Na, 08-LOSNCP-DJ-2018, lo cual no pudo ser solventado durarnte la
etapa postconfractual. En fal senfido y, sino se puede aplicar ofra solucion, debe
elaborar un informe técnico econdmico en el que conste indefeciiblemenie las
liquidaciones parciates de las obligaciones contraidas por el Contratfista, en ef
que se molive e inicie la gestion correspondiente, a fin de realizar la terminaciéon
parcial por mutuo acuerde del Confrato No, 08-LOSNCP-DJ-2018, de
conformidad con fo establecido en los articulos 92 y 93 de la Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contratacion Pablica, en concordancia con el numeral 18.3
de la Clausula Decima Octava del insfrumentfo. B informe técnico-econdmico
del confrato, se deberd nofificar al Contratista, con la finalidad de que emita su
pronunciamiento favorable o no, respecto de la ferminacién parcial por mutuo
acuerdo del instrumento, previa autarizacion del Coordinador General Técnico
de la EMASEO EP, ya que serd quien suscriba la respecliva Acta de Terminacion
Parcial por Mutuo Acverdo del Contrato que nos ocupa, conjuntamente con el
Adminisirador del Contrafo y el Confratista. Es importante mencionar que, una
vez ¢jecutada la terminacion por mutuo acverdo del Contrafo, no se podrd
celebrar a posleriore, "...sobre el mismo objeto con el mismo contratista”, de
conformidad con lo que el Ultimo inciso del arficulo 93 de la Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contratacion Pablica establece; situacion que deberd ser
analizada por el drea requirente...";

a fraves del Oficio No. 002-SRDME-JC-2019 emitido el 6 de junio de 2019, dirigido
al sefior Diego Hurtado Garcla, el Administrador del Confrato, Ing. Javier Cevallos
Rodriguez, manifestd lo siguiente: .. .En refacion af contrato suscrito el pasado 11
de mayo del 2018, sighado con el nimero 08-1OSNCP-DJ-2018, remito a usted el
informe técnico econdmico del mismo, y en el cual se ha defallado el saldo
pendiente de ejecutarse en el confrato mencionado. Por lo tanto y conforme Jq\
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establecido en la Ley Orgdnica del Sistema de Contrataciéon Publica en su
arficulo 93 el mismo que menciona lo siguiente "...Cuando por circunstancias
imprevistas, técnicas o economicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuifo,
no fuera posible o conveniente para los intereses de las partes, ejecutar total o
parcialmente, el contrato, las parfes podrdn, por mutuo acuerdo, convenir en la
extincion de todas o algunas obligaciones confractuales, en el esfado en que se
encuentfren. La terminacion por mutuo acuerdo no implicard renuncia a
derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contrafante o del
contratista. Dicha enfidad no podrd celebrar contrato posterior sobre el mismo
objeto con el mismo contratista”. Ante lo expuesto, solicito a usted se digne en
manifestar su pronunciamiento favorable o no, respecto de la terminacion por
mutuo acverdo del contrato que nos ocupa...”;

QUE, mediante el Oficio S/N suscrito el 11 de junio de 2019, por el sefior Diego Hurtado
Garcia, dirigido al Administrador del Contrato, Ing. Javier Cevallos Rodriguez,
indicd: “...me es necesario mencionar que existe un saldo pendiente de $
25.004,60; el cual no se pudo utilizar por falta de cascos de zapatas y pastillas de
freno para poder redlizar la reempacada. A mds de esto en el contrato no se
tomd en cuenta la flota de Canter Jac y Canter Hino para el servicio de
reempacada, lo que hizo que el cupo abierto se terminara en 6 meses. Anfe lo
expuesto manifiesto mi pronunciamiento desfavorable a la terminacion del
confrato 08-LOSNCP-DJ-2018 por mutuo acuerdo...";

QUE, a través del Memorando No. 036-SDRME-JC-2019, suscrito el 25 de junio de 2019,
por el Administrador del Confrato No. 08-LOSNCP-DJ-2018, Ing. Javier Cevallos
Rodriguez, remitido al Director Juridico, Abg. Ricardo Enriquez Carrera, sefialo:
“...remito a usted el memorando 035-SRDME-JC-2019, en el cual segin sumilla
inserta por parte del Sr. Coordinador General Técnico procede a aprobar el
informe técnico-econémico del contrato No. 08-LOSNCP-DJ-2018, para lo cual
adjunto copias simples del mismo. A la vez mediante oficio S/N de fecha 11 de
junio de 2019, el Contratista UTILFRENO, representada por el Sr. Diego Hurtado
emite su pronunciamienfo desfavorable para la terminacion del contrafo No. 08-
LOSNCP-DJ-2018, por mutuo acuerdo [...] SOLICITUD. Conforme al detalle de los
antecedentes expuestos, solicito a usted se digne en emitir su criterio juridico, a
fin de confinuar con la terminacién del confrato No. 08-LOSNCP-DJ-2018..."; por
consiguiente, segun lo manifestado por el Administrador del Confrato, si se ha
configurado el presupuesto establecido en el nUmero 7), del arficulo 94 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica;

QUE, mediante Memorando No. 312-DRJU-2019 de 28 de junio de 2019, el Director
Juridico, Abg. Ricardo Enriquez, emitié el criterio juridico respecto de la
procedencia de la ferminaciéon del Confrato No. 08-LOSNCP-DJ-2018, conforme
al siguiente pronunciamiento: “...Una vez que usted, en calidad de
Administrador de Confrato, elabord el informe técnico econdmico, a fin de
redlizar la terminacion parcial por mufuo acuerdo del Confrato No. 08-LOSCNP-
DJ-2018; posteriormente noftificd al Contratista la decision insfitucional de
terminar por mutuo acuerdo el confrato mencionado; por la negafiva expresa
por parte del Confratista, para continuar con dicha ferminacion; y, por persistir
la necesidad de ferminar dicho insfrumento, de conformidad con lo previsto en
el articulo 94, nimero 7 de la LOSNCP y, el nUmero 18.4, punto 7 del Contrato No.
08-LOSNCP-DJ-2018 procederia la terminacién unilateral del confrato, tramite
para el cual deberd emitir el correspondiente informe en el que conste un andilisis
técnico y econdmico de toda la ejecucion del confrato, con la finalidad de
contar con todos los elementos de juicio, debidamente comprobados, para \
notificar de este particular al Confrafista [...]. Cabe recalcar que, al tenor de lo 9
establecido en la causal de la norma anfes invocada, por fratarse de este casg -
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QUE,

en particular, no se inscribird al Contrafista como incumplido en el Registro de
Incumplimientos de coniratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos del SERCOP.
Finalmente, recomiendo al Administrador del Contrato adoptar las medidas
necesarias para la debida finalizacion del Contrato que nos ocupa...”;

de acuerdo al "Informe Técnico Econdmico del Contralo No. 08-LOSNCP-DJ-
2018”, adjunto al Memorando No. 982-UGB-2019 del 23 de octubre de 2019,
suscrito por el Administrador del Contrato, Ing. Javier Cevalios Rodriguez, se dejé
constancia de o siguiente: ... 2.- INFORME TECNICO RESPECTO A LA EJECUCION
DEL CONTRATO. 2.1) Conforme lo establece la cldusula cuarta del confrato No
08-LOSNCP-DJ-2018, que manifiesta: "4.1. El confratista se obliga para con la
Confratante a prestar, dentro de! plazo estipulado en el Comtrate, a entera
satisfaccion de la Empresa Poblica Metropolitana de Aseo, el servicio de
reempaque de zapatas y pastillas de freno, para la flota vehicular de la Empresa
publica Metropolitana de Aseo, segun las caracterisficas y términos requeridos
por la Empresa, que constan en la oferta que se agrega y forma parlte integrante
del presente instrumento”. Alrespecto informo que de los 2706 items esfablecidos
en el cupo fijo del objeto de confrato fueron recibidos 842 items, quedando un
remanente de 1864 items sin que se haya podido ejecutar. En cambio, en lo que
se refiere al cupo abierfo se deja constancia de que el saldo asignado {$1880.59),
fue consumido por el valor de $1878.20. Es decir que se ejecufd el 34% del
Confrato que nos ocupa; 2.2) Conforme o esfablece la cldusula cuarta del
contrato No. 08-LOSNCP-DJ-2018, que manifiesfa: “4.2 Bl rubro de “Ofros
reempagques de rapatas, pastillas de freno, requeridas para fa flofa de ia EMASEC
EP", corresponderd al cinco por ciento (5%) del valor fotal det confrafo, y serd
solicitado por la EMASEO EP en caso de requerir una cantidad mayor de los items
contratados, asi como el reempaque de zapatas y pastilas de freno no
defalladas en el presente instrumento, y que correspondan a la flofa nueva que
adquirird la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, a lo largo del presente afio.
Este rubro podrd ser solicitado por el confratista, dependiendo de la necesidad
insfitfucional”. Al respecto del cupo abierto, se deja constancia de que el saldo
asignado fue de $1880.59, correspondiente al 5% del monto fotal del contrato, el
mismo que durante su ejecucién fue consumido de $1878.20, quedando un saldo
pendiente de $2.39. Cabe destacar que el saldo pendiente no podria ser
ejecutado pues los precios unifarios de un reempaaque fluctGan enfre los $5.00 a
$15.00: 2.3) Conforme lo esfablece la clausvla cuarta del contrato No 08
LOSNCP-DJ-2018, que manifiesta: "4.3 Caracteristicas del Servicio a) &
reempaque de zapafas y paostillas de freno deberd ser resistente a alfas
temperaturas, pegadas y remachadas, para evitar el desprendimiento de las
mismas”. Ante lo cual, durante la ejecucion del contrato, todos las zapatas y
pastilas de freno, fueron verificadas tanfo por el administrador del contrato
como por el miembro de la comision de recepcion, vy en fo cual se dejé
consfancia en las Actas de Enfrega Recepcidén Parciales de la entrega a
satisfaccidén de las mismas; 2.4) Conforme lo establece la clausula cuarta del
confrafo No 08-LOSNCP-DJ-2018, que manifiesta: "4.3Caracteristicas del Servicio
b} Lugar de entrega: El coniratista brindard el servicio de reempaque de zapatas
y pasfifias de freno, en su propio faller, para lo cual deberd, refirar las zapatas y
pastillas de freno de las bodegas de la EMASEQ EP, previa autorizacion y solicitud
del Administrador del Confrato. Asf mismo enfregard las zapatas vy pastillas de
freno reempacadas, en horas no pico, es decir, en la marfiana de 09:30 a 12:30 o
en la tarde de 14:30 a 16:30 en las bodegas de EMASEQ EP, ya sea en el Ceniro
Logistico La Occidentdl, ubicada en la Av. Mariscal Sucre y Mariana de Jests o en
el Centro Logfstico La Forestal, en la Av. Simén Bolivar (sector La Forestal), segin
requiera la EMASEO EP; el Contratista deberd contar con su propio personal para
fransporfe y descarga”. Ante lo cual se dejd constancia en las Actas de Enfrega
Recepcion Parciales del cumplimiento por parte del contrafista de esfa cfdusu!gi_
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expuesta; 2.5) Conforme lo establece la cldusula cuarta del contrato No 08-
LOSNCP-DJ-2018, que manifiesta: 4.3 Caracteristicas del Servicio c) El Contratista
serd el encargado de hacer seguimienfo, conjunfamente con el Administrador del
Contrato, a fin de analizar los consumos, saldos y efectuar sugerencias para el
buen uso de las zapatas y pastillas de freno reempacadas”. Ante lo cual se dejé
constancia en las Actas de Enfrega Recepcion Parciales del cumplimiento por
parte del conlratista de esta cldusula expuesta; 3. Avance Fisico del Contrato No
08-LOSNCP-DJ-2018. Se mantuvo reuniones con el ex Director de Maquinaria y
Equipo, Ing. Julio Morales Vela, conjuntamente con el Confratista donde se pudo
concluir que la circunstancia imprevista técnica que motivé la no ejecucién total
del objeto del confrato y del monto asignado en el mismo, fue la siguiente: La
determinacion del cupo fijo que sirvio de base para ejecutar esta contratacion,
estuvo considerando en base a la operafividad de los camiones, sin embargo,
durante la ejecucidn del confrato, dicha operatividad bajé significativamente,
conforme consta en los informes de operatividad que arroja el sistema DSAISWEB,
y los cuales fueron reportfados en el POA de Gestion de la Direccion de
Magquinaria y Equipo, razén por la cual no pudo ser posible la ejecucion total del
cupo establecido. Para la provision del reempaque de zapatas y pastillas de
freno es necesario contar con los cascos desgastados, los cuales son entregados
al Contratista a fin de instalar las nuevas Idminas de friccion de frenado; en
consecuencia, al no tener suficientes unidades operativas, como se indicd en el
punto anterior, no es posible contar con este insumo que permita la normal
gjecucion del contrato. A continuacion, se muesfra el avance fisico del contrato
en funcion de las cantidades contratadas versus las cantidades efectivamente
adquiridas:

CANTIDAD | CANTIDAD
: . SOLICITADA
fTEM DESCRIPCION Saldo
(UNIDADES) ACTA; TA
1
PASTILLA DE FRENO REEMPACADA DELANTERA P/CL;
I ol 626
257 369
2. | ZAPATA DE FRENO REEMPACADA POSTERIOR P/KW 500 257 249
ZAPATA DE FRENO REEMPACADA POSTERIOR LH RH
> P/HINO e
/HI 22 300
4. | ZAPATA DE FRENO REEMPACADA DELANTERA P/KW 190 54 136
5 ZAPATA DE FRENO REEMPACADA POSTERIOR -
: P/INTER DT466E ; KODIAK 30 4
6. | ZAPATA DE FRENO REEMPACADA POSTERIOR P/KW e
MOD 2014 40 82
ZAPATA DE FRENO REEMPACADA DELANTERA LH RH
7. Aryd 106
P/ 6 100
ZAPATA DE FRENO DELANTERA 819754 P/KW MOD
& 2014 a0
0 80
. ZAPATA DE FRENO REEMPACADA DELANTERA »
' P/INTER DTA66E 2 -
ZAPATA DE FRENO REEMPACADA POSTERIOR P/C.F.
10. ow 64
8 56
- ZAPATA DE FRENO REEMPACADA DELANTERA .
' P/CANTER JAC 48 0
- IAPATA DE FRENO REEMPACADA POSTERIOR 48 0 8 |

P/ICAMA BAJA 1
g
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Jrﬂu\a{y o very
13 ZAPATA DE FRENO REEMPACADA POSTERIOR 48 12 36
i P/CANTER HINO
14. PASTILLA DE FRENO REEMPACADA POSTERIOR P/CL 38 38 0
15 LAPATA DE FRENO REEMPACADA POSTERIOR 28
’ P/CAMIONETA 20 8
16 LAPATA DE FRENO REEMPACADA DELANTERA 28
’ P/INTER DT466 8 20
17 ZAPATA DE FRENO REEMPACADA DELANTERA 24
' POSTERIOR P/CANTER NQR 2 29
18 LAPATA DE FRENO REEMPACADA POSTERIOR 24
' P/CISTERNA HINO 8 16
19 ZAPATA DE FRENO REEMPACADA DELANTERA 24
’ P/CANTER HINO 8 16
20 ZAPATA DE FRENO REEMPACADA DELANTERA 20
i P/MACK 4 16
21 LAPATA DE FRENO REEMPACADA P/CAMIONETA 16
) LUV DMAX DIESEL 4 12
29 IAPATA DE FRENO REEMPACADA DELANTERA 16
’ P/CISTERNA HINO 12 4
93 ZAPATA REEMPACADA DELANTERA - POSTERIOR 16
' P/CANTER MITSUBISHI FUSSO 4 12
24 LAPATA DE FRENO REEMPACADA DELANTERA 16
’ P/ROLL OFF KW 0 16
25 LAPATA DE FRENO REEMPACADA POSTERIOR 16
i P/CANTER MITSUBISHI FUSSO 0 16
2% ' ZAPATA DE FRENO DE MANO REEMPACADA 19
’ P/CANTER HINO 300 0 12
27 LAPATA REEMPACADA POSTERIOR BARREDORA 12
' JHON DEERE 0 12
28 PASTILLA DE FRENO DE MANO REEMPACADA 12
' P/BARREDORA DULEVO 0 12
20 ZAPATA DE FRENO DE MANO REEMPACADA 10
' P/CANTER CHEVROLET NKR 0 10
30 ZAPATA DE FRENO DE MANO REEMPACADA 8
P/CISTERNA HINO 2 6
OTROS REEMPAQUES DE ZAPATAS Y PASTILLAS DE
FRENO, REQUERIDOS PARA LA FLOTA DE LA EMASEQ 122 0
EP[1

Cabe destacar que estas dos observaciones fueron determinadas de manera
verbal por parte del Confratista, el Director de Maquinaria y Equipo y el
Administrador del Contrato.

3.- LIQUIDACION DE PLAZOS

Detalle Fecha Pedidos Fechas Entregas Multa
Acta No 1 15, 16 y 17 de mayo del 2018 15, 16, 17, y 18 de mayo del No
(mayo 2018) 2018 aplica J).
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Acta No 2 31 de mayo, 5, 6 y 11 de junio del 31 de mayo, 5,6y 12 de No

{junio 2018) 2018 junio del 2018 aplica
Acta No 3 (julio | 18, 19, 20 y 21 de junio, 3,5,6,9,11 | 19,20y 22 de junio, 2,3,5,7.11 No

2018) y 16 de julio del 2018 y 17 de julio del 2018 aplica
Acta No 4 19,30 y 31 de julio, 6, 9y 13 de 20y 30 de julio, 1, 8,9,14 de No

(agosto 2018) agosfo del 2018 agosto del 2018 aplica

Actfa No 5 4,5,14,y 18 de agosto, 17,23, 18,23,29 y 30 de agosto, No

(septiembre 27,28, 29, 30 y 31 de septiembre 3.5,6,17 y 18 septiembre aplica
2018) del 2018 2018
Acta No 6 14,19,24,25,26,27 y 28 de 17,19,24,26 y 29 de No
{octubre 2018) septiembre, 1,2,9,15y 16 de septiembre, 1,2,9,15y 16 de | aplica
octubre del 2018 octubre del 2018

Acta No 7 7.8,9 v 14 de noviembre, 19y 30 | 9,10y 14 de noviembre, 19y No

(noviembre de octubre del 2018 31 de octubre de 2018 aplica
2018)

Acta No 8 11 de diciembre de 2018 12 de diciembre de 2018 No

(diciembre aplica
2018)

Acta No 9 7.9y 15 de enero 2019 7, 10y 15 de enero 2019 No
{enero 2019) aplica
Acta No 10 5 de febrero de 2019 12 de febrero de 2019 Si

(febrero 2019) aplica

ActaNo 11 21 de febrero de 2019 21 de febrero de 2019 No
[marzo 2019) aplica
Acta No 12 15, 8 y 3 de abril de 2019 5 9, 10y 17 de abril de 2019 No
{abril 2019) aplica
Acta No 13 25 de abiril, 2, 6, 7 y 10 de mayo 26 de abril, 2,8y 11 de No
(mayo 2019) de 2019 mayo de 2019 aplica

[..]"

QUE, conforme obra del Memorando No. $82-UGB-2019 de 23 de octubre de 2019, el
Administrador del Contrato No. 08-LOSNCP-DJ-2018, Ing. Javier Cevallos
Rodriguez, solicité a la Méxima Autoridad, Econ. Yolanda Gaete Zambrano, la
procedencia de continuar con la framitacién correspondiente a la terminacion
unilateral del contrato No. 08-LOSNCP-DJ-2018, para lo cual, la Gerente General
mediante nota manuscrita en el referido Memorando dispuso al Director Juridico:
"R. Enriquez. Andlisis";

QUE, mediante Memorando No. 664-DRJU-2019, suscrito el 23 de diciembre de 2019,
por el Director Juridico, Abg. Ricardo Enriquez, dirigido al Administrador del
referido contrato, se solicitd. “... En atencién a la disposicion de la Gerenfe
General, Econ. Yolanda Gaete Zambrano, inserta en el Memorando No. 982-
UGB-2019, de 23 de octubre de 2019, suscrifo por usted como Administrador del
Contrato, y a fin de dar continvidad al proceso de terminacion del contfrato No.
08-LOSNCP-DJ-2018, solicito que, con la brevedad posible, se remita a esta
Direccion Juridica, el informe econdémico financiero emitido por la Direccidn
Financiera de la insfitucion, para constatar la liquidacion econémica actual del
instrumento confractual. Peticién que se efectiua, con el Unico objeto de contar
con toda la documentacién legalmente requerida para proceder con la ¢
noftificacién correspondiente al Confratista, conforme lo establece el arficulo 95‘37/ \
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de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica y 146 de su
Reglamento General...";

QUE, de acuerdo a lo establecido en el Memorando No. 006-DRFN-2020, de 14 de
enero de 2020, la Directora Financiera, Econ. Fanny Garate Correa, emitio el
informe econdmico financiero del Contrato No. 08-LOSNCP-DJ-2018, con el
siguiente detalle:

Conirato No. 08-LOSNCP-DJ-2018
Defalle de pagos (sin IVA)
Cupo Fijo $ 35.731,29 Cupo Abierto S 1.880,59
Acta No. 1 $ 202741 Acta No. | $ 48,00
Acfa No. 2 $ 52,60 Acta No. 2 $ 159,40
Acfa No. 3 $ 1.47892 Acta No. 3 $ 366,80
Acta No. 4 $ 178,00 Acta No. 4 $ 106,00
Acta No. 5 $ 1.170,70 Acta No. 5 $ 51000
Acta No. 6 $ 1.411,78 Acta No. 6 $ 688,00
Acfa No. 7 § 76570 Acta No. 7 $ -
Acta No. 8 $§ 20980 Acta No. 8 3 -
Acta No. 9 $ 249,60 Acta No. 9 $ -
Actfa No. 10 $ 224,50 Acta No. 10 $ -
(-) multa acta 10 $ 2,25

ActaNo. 11 $ 690,60 Acta No. 11 $ =

Acta No. 12 § 911,66 Acta No. 12
Acta No. 13 $ 1.35542 Acta No. 13 $ B
Total consumo $ 10.726,69 Totfal consumo $ 1.878,20
Saldo S 25.004,60 Saldo S 2,39

1",
LI

QUE, mediante Oficio No. EMASEO-GG-2020-0034-OF, de 22 de enero de 2020, suscrito
electrénicamente por la Maxima Autoridad de la EMASEO EP, Econ. Yolanda
Gaete Zambrano, acogiendo en todas sus partes el informe del administrador
del contrato, en cumplimiento al tramite previsto en el articulo 95 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y articulo 146 de su
Reglamento General, a fin de garantizar el derecho constitucional al debido
proceso del contratista, en lo concerniente al derecho a la defensa, y a fin
de gue conozca la motivacién de la méxima autoridad para promover tal acto,
notificé el 24 de enero de 2020, al sefor Diego Alberto Hurtado Garcia, en el
domicilio y correo electronico sehalados para nofificaciones, en la Cldusula
Vigésima Tercera del Contrato No. 08-LOSNCP-DJ-2018, con la anticipacion de
diez (10) dias término, sobre la decisién de la Empresa PUblica Metropolitana
de Aseo de terminar antficipada y unilateralmente el contrato No. 08-LOSNCP-
DJ-2018, celebrado el 11 de mayo de 2018, por la causal prevista en el articulo
94 numero 7, de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién
PuUblica, en concordancia con lo estipulado en la Cldusula Décima QOctava del
contrato, adjuntando para el efecto los informes técnico y econémico, en
observancia a lo prescrito en el articulo 95 de la ley ya invocado{,
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QUE, el sefior Diego Alberto Hurtado Garcia, no presentd contfestacion alguna al
Oficio No. EMASEO-GG-2020-0034-OF, de 22 de enero de 2020, conforme la
verificacion realizada por el Secretario General de la Empresa Publica de Aseo,
Abg. Jimmy Frias, mediante correo electrénico de 7 de febrero de 2020, quien
certificd que: “...Una vez que se han revisado los ingresos en el sistema de
framites SITRA, se puede constatar que NO existe documento alguno, que se
haya ingresado a esta Secretaria General, por parte del sefior Diego Alberto
Hurtado Garcia, en el periodo deferminado desde el 24 de enero de 2020, al 6
de febrero del presente afio...”;

QUE, la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, cumplié con todas las formalidades
y observo el procedimiento establecido en la Ley Orgdnica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica, su Reglamento General y Resoluciones emitidas por el
Servicio Nacional de Contratacién Publica, para declarar terminado anticipada
y unilateralmente el contrato con Diego Alberto Hurtado Garcia: y,

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias,
RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar la terminacion anficipada y unilateral del contrato No. 08-LOSNCP-
DJ-2018, suscrito el 11 de mayo de 2018, por la Empresa PUblica Metropolitana de Aseo,
legalmente representada por el Ing. Juan Neira Carrasco, en su calidad de ex Gerente
General de la EMASEO EP; y por otro lado, el sefior Diego Alberto Hurtado Garcia, para
la provisién del servicio de reempague de zapatas y pastillas de freno para la flota
vehicular de la institucién; toda vez que la motivaciéon precitada se enmarca en lo
establecido en el nimero 7, del articulo 94 de la Ley Orgdanica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica y el nimero 18.4., punto 7), de la Clausula Décima Octava
del Contrato No. 08-LOSNCP-DJ-2018, celebrado el 11 de mayo de 2018.

Esto, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde determinar a la Contraloria
General del Estado, respecto de las autoridades, funcionarios, y/o servidores publicos
de la misma, que en el ejercicio de sus cargos resolvieron la coniratacion del servicio
de reempaque de zapatas y pastillas de freno, para la flota vehicular de la Empresa
PUblica Metropolitana de Aseo, que segun informe del administrador del contrato, en
la parte pertinente, senala: “...Al respecto informo que de los 2706 items establecidos
en el cupo fijo del objeto de contrato fueron recibidos 842 items, quedando un
remanente de 1864 items sin que se haya podido ejecutar. En cambio, en lo que se
refiere al cupo abierfo se deja constancia de que el saldo asignado ($1880.59), fue
consumido por el valor de $1878.20. Es decir que se ejecuté el 34% del Confrato que
nos ocupa..."; y, "...en consecuencia, al no tener suficientes unidades operativas,
como se indicé en el punto anterior, no es posible contar con este insumo que permita
la normal ejecucién del confrato...”.

Articulo 2.- Eximir de la declaratoria como contratista incumplido al sefor Diego Alberto
Hurtado Garcia, de conformidad con lo dispuesto en el nimero 7, del articulo 94 de la
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Articulo 3.- Establecer como liquidacion técnica, financiera y contable de plazos y
multas, avance fisico y demds informacion técnica, la constante en los informes técnicos
emitidos por la Directora Financiera y Administrador del Contfrato, los cuales se
encuentran detallados en los considerandos descritos en lineas anteriores y forman
parte integrante de la presente resoluciém{, / (‘g\
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Articulo 4.- Notificar con el contenido de esta Resolucién al sefior Diego Alberto Hurtado
Garcia, en el domicilio y correo electrénico sefAalados por el contratista para
notificaciones en la Clausula Vigésima Tercera del Contrato No. 08-LOSNCP-DJ-2018,
conforme lo previsto en el segundo inciso del articulo 95 Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contrataciéon PUblica y 146 de su Reglamento General.

Articulo 5.- Noftificar con el contenido de esta Resolucién al administrador del contrato,
Direccion de de Maquinaria y Equipo; y, Direccién Financiera de la Empresa Publica
Metropolitana de Aseo, a fin de que se arbitren las acciones que correspondan como
producto de la presente resolucién, conforme sus competencias y atribuciones
conferidas por Ley.

Articulo é.- Notificar con el contenido de esta Resolucién al Servicio Nacional de
Contratacion Publica, en cumplimiento a lo sefalado en el articulo 95 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y articulo 144 de su Reglamento
General.

Articulo 7.- Disponer a la Subdireccion de Contrataciéon Publica de la Empresa Publica
Metropolitana de Aseo, la publicacién de esta Resolucién en el portal institucional del
SERCOP www.compraspublicas.gov.ec y en la pdgina web de la institucién, segin lo
determinado en el inciso segundo del articulo 95 Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica y el inciso tercero del articulo 146 de su Reglamento Generdl.

Articulo 8.- En todo aquello que no estuviere previsto expresamente en la presente
Resolucion, y en lo que fuere pertinente, se aplicaran las normas establecidas en Ia Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Confratacién Publica, su Reglamento General y las
Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacion Publica.

Articulo 9 .- Esta Resolucidn entrard en vigencia desde la fecha de su nofificacion.

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 10

U FEB. 2070
o)

Yolanda Gaete Zambrano
_ GERENTE GENERAL
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO

Acclén Nombre Cargo Sumilla Fecha
; J
Borrador elaborado por: L Johcr}no Vinueza Andlista de la Subdireccién de Contratacion Publica O&) 07/02/2020
Quirola /s,
Revisado por: Dra. Cristina Ulloa Monar Subdirectora de Contratacion Poblica (_/ _ .| 07/02/2020
/1
Aprobado por: Abg. Ricardo Enriquez birector Joidics (\/{/ 07/02/2020
Carrera
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