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MEMORANDO N° 794 - DRAT - 2020
Quito DM, 17 de Junio de 2020
PARA: Ricardo Enriquez Carrera _
DIRECTOR JURIDICO. X; ivémite Respectivo
Elaborar Respuest
DE: Charlee Campoverde f“‘“{ Archivar puesta
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMAN % » ll@
: )
ASUNTO: INFORME PARCIAL DE LAS CONTRATACIONES ENM ﬁeﬂfb
AMPLIACION DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCJAUMiHar— T

En respuesta al Memorando N° 257-DRJU-2020 del 5 de junio del 2020, emitido por el Dr.
Ricardo Enriquez Carrera al DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO con copia
al administrador y comisién de recepcién de los contratos N°002-EMER-LOSNCP-2020 Y
CONTRATO N°003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, con asunto SOLICITUD DE EMISION DE INFORMES
DE LAS CONTRATACIONES GESTIONADAS EN LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO.

En cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCION Nro. RE-SERCOP-2020-0104, en su Art.
4.- A continuacién de articulo 363, agréguese el siguiente articulo: “Art. 363.1.- Informes
parciales. - Las entidades contratantes deberdn realizar informes periddicos y parciales en
los cuales se detalle el nUmero de contrataciones realizadas, asi como su objeto, nombre y
RUC de los conftratistas, y el monto al cual ascienden las mismas. El referido informe serd
publicado cada diez (10) dias, de manera obligatoria, en la herramienta “Publicaciones de
Emergencia, o notificado al SERCOP. En este informe se detallard por cada contratacion la
causa o razén que motivé a la entidad contratante a no utilizar el régimen comin de
contrataciones. El informe final de las contrataciones realizadas por cada entidad, al que
se refiere el inciso final del articulo 57 de la LOSNCP, serd publicado una vez superada la
situacidn de emergencia, y contendrd la informacién detallada en el articulo 364 de la
Codificacién y Actualizacién de las Resoluciones emitidas por el SERCOP.”

En cumplimiento a la disposicion citada, el primero y segundo informe parcial,
correspondiente a los contratos N° 002- EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la *
ADQUISICION DE TRAJES DE BIO SEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ"; Y, Contrato N° 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020 cuyo objeto
es la *ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA
PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO
INSDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ",
publicado el 29 de mayo del 2020 y 08 de junio del 2020 respectivamente en la herramienta
“Publicaciones de Emergencia, a la fecha no hay nuevas contrataciones en situaciéon de
emergencia que se hayan celebrado, liquidacién del contrato N° 002- EMER-LOSNCP-DJ-
2020, cuyo objeto es la * ADQUISICION DE TRAJES DE BIO SEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL
PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ" y terminacién unilateral del
contrato N° 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020 cuyo objeto es la “ADQUISICION DE GUANTES
PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO
PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO INSDUSTRIAL PARA EL PERSONAL
DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO".

o

L1 JuN 200

— a.\ML 6oY.




EMASEO

v ’ywzja« .@-ﬁw v‘:&;w

Particular que comunico, a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Art.
363.1. de la resolucidn Nro. RE-SERCOP-2020-0104, de 19 de marzo del 2020.

Informacion que se remite dentro del plazo establecido en la referida resolucion.

Atentamente.

Accién Nombre Area Firma
Realizado por: Dr. Paul Vasco Seguridad y Salud Ocupacional %




MEMORANDO No. 257-DRJU-2020
Quito DM @, 5 junio de 2020

PARA: Charlee Campoverde Rodriguez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

c.C: Sofia Sédnchez Alvarado
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO No. 0071-EMER-LOSNCP-DJ-202D

Pall Vasco Ibé&fez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020 Y CONTRATO No.

003-EMER-LOSNCP-DJ-2020

DE: Ricardo Enriquez Carrera
DIRECTOR JURIDICO

ASUNTO: SOLICITUD DE EMISION DE INFORMES DE LAS CONTRATACIONES GESTIONADAS EN
LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
ASEO

En procura de que la Empresa Pdblica Metropolitana de Aseo, ejecute los procedimientos de
contratacién gestionados por esta institucion enmarcandose en Ia Declaratoria de Emergencia
debidamente motivada que consta en Resolucién No. 024-EMASEOEP-2020, de 20 de marzo de
2020 y la Resolucién No. 049-EMASEOEP-2020, de 20 de mayo de 2020, considerando que a fravés.
de dichos actos administrativos la Gerente General, Econ. Yolanda Gaete Zambrano, en los
articulos 6 y 7, respectivamente, designd a usted en calidad de Director Administrativo y de
Talento Humano la elaboracidn de los informes parciales e informe final de resultados, de los
contratos por Emergencia que se suscriban en virtud de dichas resoluciones, manifiesto lo

siguiente:

1. Elarficulo 57 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica, estatuye
que: "Para atender las situaciones de emergencia definidas en el numero 31 del arficulo
6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado o en general
la mdaxima autoridad de la entidad deberd emitir resolucidn motivada que declare la
emergencia, para jusfificar la contratacién. Dicha resolucidn se publicard en el Portal
COMPRASPUBLICAS {...)
En fodos los casos, una vez superadda la situacién de emergencia, la méxima autoridad
de la Entidad Coniratante publicard en el Portal COMPRASPUBLICAS un_informe que
detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicacién de los
resultados obtenidos". (Enfasis propio).

2. Elarficulo 361.1 Codificacién y Actudlizacién de las Resoluciones emitidas por el SERCOP,
reformada mediante Resolucién No. RE-SERCOP-2020-0104, de 19 de marzo de 2020, por

la Directora General del SERCOP, dispone:

“Plazo de la declaratoria de emergencia. - El plazo de duracién de la declaratoria de

emergencia no podrd ser mayor a sesenta (40) dias, salvo que el Presidente de Ila
Repiblica prorrogue o amplie el estado de excepcién, o en su defecto, emita uno nuevo:
en cuyo caso, el plazo de la declaratoria de emergencia estaré supeditado _a Io
decrefado por el Presidente, en lo que fuera aplicable” (Enfasis afadido);

3. H articulo 363.1. de la referida Codificacién, prevé que:

“... Informes parciales. -Las entidades confratantes deberdn realizar informes
periédicos y parciales en los cuales se detalle el ndmero de confrataciones
realizadas, asf como su objeto, nombre y RUC de los contiratistas, y el monto al
cual ascienden las mismas. El referido informe serd publicado cada diez (10}
digs, de manera obligatoria, en la herramienta "Publicaciones de Emergencia,
o notificado al SERCOP. En este informe se detallard por cada confratacién la
causa o razén que motivé a la entidad confratante a no utilizar el régimen
comdn de contrataciones. El informe final de las confrataciones realizadas por
cada entidad, al que se refiere el inciso final del articulo 57 de la LOSNCEP, serg
publicado una vez superada la situacién de emergencia, y contendrd la




informacién detallada en el articulo 364 de la Codificacién y Actualizacién B
las Resoluciones emifidas por el SERCOP”. (Enfasis afiadid ).

4. En lo referente qf informe  final de resultados Ig Codificacién Y Actudlizacion de
Resoluciones emitidas por el SERCOP precitada, prescribe en sy articulo 364 el contenido
obligatorio que debe confener dicho informe en los siguientes términos:

I. Ndmero (s) y fecha (s) de resolucién (es) de declaratoria de la
emergencia, segin seq el caso;

Nimero de contrato efectuado para superar la emergencia;

Objeto del contrato efectuado;

Identificacién del conirato, con su respectivo nimero de RUC;

Plazo de duracién de la emergencia;

Valor del contrato, incluyéndose reajustes, confratos complementarios o

SN on

invertido en |a emergencia;
7. Resultados de Iq conftratacion con la indicacién de los bienes adquiridos,

8. Indicacién clarg de las situaciones de hecho que se lograron corregir o
SUperar con los resultados de la contratacién™,

sighados con los ndmeros: OO2—EMER-LOSNCP—DJ-202O y OOS—EMER-LOSNCP—DJ-QOQO, CUYOs objetos
son "ADQUISICION DE TRAJES DE BIO SEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ"; y, "DQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANT] CORTE,

alas 2h00.

Por ofro lado, tomando en cuenta que lq Declaratoria de Emergencia en Iq Empresa PUblica
Metropolitana de Aseo tiene vigencia hasta el 14 de junio de 2020, es necesario que, el Informe
Final de Resultados de las contrataciones ejecutadas por Iq EMASEO EP bajo dicha modalidad,
s€a enviado a ésta Direccién hasta el viernes 12 de junio de 2020, a las 9h0o.
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elaborado por: . ah
Cristina Ulloa Monar Subdirectora de Contratacion Pibica 05/06/2020 | (]|
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INFORME FINAL DEL CONTRATO EN SITUACION DE EMERGENCIA No.
002/EMER/LOSNCP/DJ/2020, CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE TRAJES
DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE ASEO.

En la ciudad de Quito, a los 11 dias del mes de junio del 2020, comparecen, por una parte, la
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO, con RUC. 1768155310001 en representacién de la
Emaseo-EP el Dr. Pall Vasco en calidad de Administrador del Contrato designado segin
memorando No 063-GG-2020 y la Dra. Sofia Sdnchez como miembro de la Comisién de Recepcidn
designada segin memorando No 064-GG-2020 y por otra parte TATIANA ANAVELA CHAVEZ
CUENCA portadora del RUC No. 1712822210001, quien comparece por sus propios y personales
derechos, de conformidad con el nombramiento adjunto, quienes se constituyen en las oficinas de
la EMASEO EP, ubicada en las avenidas Mariscal Sucre S/N 'y Mariana de JesuUs, con el objeto de
constatar y proceder a la Entrega-Recepcion Parcial de trajes DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS para
el personal de la Emaseo EP haciendo constar para el efecto lo siguiente:

Las partes se obligan en virtud del presente Contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

1) ANTECEDENTES:

“El nUmero 31 del articulo é de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,
define las situaciones de emergencia; “31. Situaciones de Emergencia: Son aquellas generadas
por acontecimientos graves tales como accidentes, terremotos, inundaciones, sequias, grave
conmocién interna, inminente agresién externa, guerra internacional, catdstrofes naturales, y ofras
que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, a nivel nacional, sectorial o institucional. Una
situacion de emergencia es concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva”.

El articulo 57 de la LOSNCP, establece el procedimiento a seguir para atender las situaciones de
emergencia y sefiala que:

“...la madxima autoridad de la entidad deberd emitir resolucién motivada que declare la
emergencia, para justificar la confratacién. Dicha resolucién se publicard en el Portal
COMPRASPUBLICAS.

La enfidad podrd contratar de manera directa, y bajo responsabilidad de la méxima autoridad, las

obras, bienes o servicios, incluidos los de consulforia, que se requieran de manera estricta para
superar la situacién de emergencia. Podrd, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin
requerir los requisitos previos de domiciliacién ni de presentacién de garantias; los cuales se
cumplirdn una vez suscrito el respectivo contrato.

El 11 de marzo de 2020 la Organizacién Mundial de la Salud, declard oficialmente al COVID-19
como una pandemia internacional, en virtud de lo cual, con Resolucidn No. A-020 de 12 de marzo
de 2020, el Dr. Jorge Yunda Machado, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito declard el
estado de emergencia grave a todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito, en razén de
dicha declaratoria y de la emergencia sanitaria nacional decretada por el Presidente de Ia

Republica.

El Alcalde del Gobiermno Auténomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, doctor
Jorge Yunda Machado, a fravés de Resolucion No. A-020, de 12 de marzo de 2020, resolvié:

“Declarar en estado de emergencia grave a todo el territorio del Distrito Metropolitano de Quito,
enrazén de la declaratoria del COVID-19 como pandemia por la Organizacién Mundial de la Salud
y. de la emergencia sanitaria nacional decretada por el Presidente de la Republica. En
consecuencia.se.disnone aue los oraanas. v entidades del Gobierno Auténomo Descentralizado
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del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de sus competencias, con la celeridad que se requiere:
(i) adopten las medidas necesarias tendientes a mitigar los actuales riesgos sanitarios, bajo los
protocolos y directrices que emita el érgano rector en materia de salud a nivel nacional; y, [ii)
implementen las acciones y procedimientos necesarios para mantener, en condiciones de
normalidad, siempre que sea posible, la provisién de los servicios a cargo de la Municipalidad...”.

Mediante Resolucién Administrativa de No. 024-EMASEO EP-2020 de 20 de marzo del 2020, la
Economista Yolanda Gaete Zambrano, Gerente General de la EMASEO EP, al amparo de o
dispuesto en el articulo 57 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Confratacién Publica,
declaré la emergencia en la Empresa PUblica Metropolitana de Aseo EMASEQ EP, por el lapso de
56 dias, acogiendo los informes técnico y legal presentados por la Lider de Seguridad y Salud
Ocupacional y el Director Juridico, con el objetivo eminente de salvaguardar la vida, la salud y
seguridad industrial de los trabojadores y servidores de la institucién, guienes estdn expuestos a un
riesgo de contagio, y consecuentemente, la efectiva prestacién del servicio publico de aseo,
recoleccién de residuos solidos y barrido en el Distrito Metropolitano de Quito y que establecié
como fecha de inicio de la emergencia, para su publicacién en el Sistema Oficial de Contratacion
del Estado SOCE, la fecha en la que se suscribid esta Resolucion.

Conforme consta en Decreto Ejecutivo No. 1052, de 15 de mayo de 2020, el Presidente de la Republica,
en el dmbito de sus competencias y atribuciones conferidas por la Constitucion y la ley, dispuso: “...
Renovar el estado de excepcién por calamidad piblica en fodo el territorio nacional, por los casos de
coronavirus confirmados y numero de fallecidos a causa de la COVID-19 en Ecuador, que siguen
representando un alto riesgo de contagio para toda la ciudadania y generan afectacién a los
derechos a la salud y convivencia pacifica del Estado {...)

Art. 14.- El estado de excepcién regird durante treinta dias a partir de la suscripcién de este Decreto
Ejecutivo...”.

A través de Memorando No. 71-DRAT-SIN-2020 de 15 de mayo de 2020, la Dra. Angélica Aguiar,
Lider de Seguridad y Salud Ocupacional, puso en conocimiento de la Gerente General de la
Empresa PUblica Metropolitana de Aseo, lo siguiente: “[...]JPor consiguiente, la Unidad de Seguridad
y Salud con el fin de precautelar la seguridad y salud de los frabajadores, debido a que el virus COVID19
constituye un riesgo biolégico que se considera de contagio comunitario, y no es posible determinar el
comportamiento del virus, ya que puede presentar episodios de contagios permanentes leves, asi como
exacerbar su comportamiento; sin una planificacién cuidadosa, y en ausencia de capacidades de
salud publica y atencién clinica ampliadas, es probable que el levantamiento prematuro de las
medidas de distanciamiento fisico genere un rebrote incontrolado de la transmision de la COVID-19y
una segunda oleada de casos amplificada. Tomando en cuenta estas consideraciones la EMASEO EP,
con fecha de corte 15 de mayo del 2020 presenta un ndmero de 94 casos positivos confirmados y en
cerco epidemioldégico 115 personas, con estos antecedentes no es posible determinar que mediante
la declaratoria de emergencia contentiva en Resolucién No. 024-EMASEOEP-2020, del 20 de marzo de
2020, por cuanto la critica situacién que motivé su emision no ha sido superada y por el confrario se ha
agudizado, en virtud de lo expuesto se considera necesario ampliar el plazo de emergencia sanitaria
para realizar la adquisicién de equipos de proteccién personal a ser utilizados por el personal de la
empresa...".

A este documento se adjuntd, ademds, el Informe de Necesidad para adquisicion inmediata de
los siguientes implementos de seguridad:

Guante de nitrilo PU en palma, con tejido que proporcione el maximo
Guante palma de nitrilo PU anti confort transpirabilidad, durabilidad con buena resistencia al corte,
corte excelente manipulacién, y con resistencia mecdénica al corte EN 388 4542 6

4543

2500
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Respirador media cara, con conjunto de amés de cabeza ajustable, ajuste
Optimo y comodidad con tres tamarios y soporte de cabeza ajustable, sello 2000
de rostro de silicona suave que proporciona comodidad, con vélvulas de
inhalacion y exhalacion.

Respirador Media cara para
vapores y gases

3 Filtro para media mascara Que cuentan con una capa de carbon activado que brindan filtracion 4000
minima del 99,97% contra particulas sélidas y aerosoles liquidos, que
cumplan con la norma 42CFR84 o Norma Europea EN 143:2001. Los filtros
deben adaptarse a los respiradores media cara para vapores y gases.

Guantes fabricados con material de nitilo de la mejor calidad, son

4 Guantes de examinacion fipo ambidiestros, 100% nitrilo hipo alergénico de gran adaptabilidad al tacto, 87240
industrial (PAR) de dlta sensibilidad, forma ergondmica y pufio con borde para mayor
flexibilidad, que cumpla la normativa (EN374-2-2003 0 EN374-3) y EN 388 -
2003.

Traje de Bioseguridad reutilizable
Composicion de la Tela:

- 100% poliéster

- Resistente a rasgaduras

- Capucha Ajustable

5 Traje bioseguridad anti fluidos - Cierre frontal 4200
- Anti fluidos

- Lavable y secado inmediato

- Puios y bastas eldsticas

Adicional:

- Cinta reflectiva adherida en térax, brazos y piernas

- Logo Institucional EMASEO en el pecho lado izquierdo

En el mencionado informe de necesidad, suscrito por el Técnico de Seguridad y Salud, Jhonny
Quiguiri, el Asistente de Seguridad y Salud, Alex Mena Maldonado; y aprobado por la Lider de
Seguridad y Salud, Dra. Angélica Aguiar, se concluye, lo citado a continuacion:

“...la Empresa Piblica Mefropolitana de Aseo, tiene una realidad distinta a la del 20 de marzo de
2020, fecha en la que se declaré la emergencia, considerando que el paciente cero de nuestra
institucién fue detectado el 14 de abiril, y a la fecha son 94 el niUmero de afectados por el COVID-
19, es ineludible realizar la adquisicién de los implementos de proteccién referidos por cuanto
constituyen una compra emergente para mitigar los riesgos a los que se exponen nuestro grupo
de frabajadores, puesto que persiste el riesgo de contagio, el distanciamiento social y la
imprecisién e incertidumbre universal sobre la duracidn de la pandemia, asi como, es
indeterminada la vigencia de las acciones y medidas adoptadas de las autoridades nacionales y

locales”.

Conforme consta en Memorando No. 224-DRJU-2020 de 18 de mayo de 2020, el Director Juridico,
Ab. Ricardo Enriquez Carrera, emitié el respectivo pronunciamiento legal, mismo que en su parte
medular sefala: “Consecuentemente, corresponde a esta Direccién Juridica realizar un andlisis en
relacién a los hechos descritos en el Memorando No. 71-DRAT-SIN-2020 de 15 de mayo de 2020, y
sus anexos, con el objeto de determinar si las condiciones actuales que enfrenta la Empresa
Publica Metropolitana de Aseo se adeclUa a las previsiones constituciondles, legales y
reglamentarias que, expresamente, instrumentan la declaratoria de situaciones de emergencia,
asi como su ampliacién, con el objeto de adquirir bienes en vista del grave estado sanitario que
enfrenta el pais y la ciudad, y que, precisamente atiendan a la prevencidn del derecho a la salud
de los trabajadores de la Empresa {...)

Por lo tanto, es un hecho evidente, publico y notorio que, en el Ecuador, asi como en gran parte
de los paises del mundo, el COVID-19 representa una enfermedad grave, nunca antes vista ni
estudiada, que ha puesto en peligro la salud de millones de personas de forma impredecible. De

momento, la OMS estima que la tasa de contagio (RO) del virus es de 1,4 a 2,5; aunque ofras
estimaciones hablan de un rango entre 2 y 3. Esto quiere decir que cada persona infectada puede
a su vez infectar entfre 2 y 3 personas; situacién que sin lugar a dudas se incrementa frente a
profesiones u ocupaciones de alto riesgo, como por supuesto la relacionada a la recoleccidén de
residuos sdlidos y barrido de la ciudad, conforme lo resuelto el Comité Interinstitucional de
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Seguridad e Higiene del Trabajo, que catalogd a EMASEO EP como una EMPRESA DE ALTO RIESGO
{...)

Para efectos de la ampliacién de plazo de duracién de la resolucién de declaratoria de
emergencia de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo EMASEO EP, dictada a través de
resolucién No. 024-EMASEOEP-2020 de 20 de marzo de 2020, se mantienen los criterios de orden
juridico contemplados en el Memorando No. 124-DRJU-2020, suscrito por mi persona (...) a fravés
de los que se andlizé la concurrencia de los requisitos establecidos por el articulo 6, ndmero 31 de
la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Piéblica; esto es, que la situacién de
emergencia de EMASEO EP, descrita por el Ingeniero Jhonny Quiguiri y la doctora Angélica Aguiar,
en sus calidades de Técnico de Seguridad Industrial y Lider de Seguridad y Salud de la EMASEQ EP,
respectivamente, continia siendo concreta, inmediata, imprevista, probada y directa |...)
Consecuentemente, y al amparo del andlisis legal practicado a través del presente documento,
es criterio de esta Direccidn Juridica que, en vista de los acontecimientos sanitarios actuales y con
la infencién de precautelar los derechos a la salud y a la vida de los frabajadores de la Empresa
PUblica Metropolitana de Aseo y de la ciudadania en general, es procedente la ampliacién del
plazo de la declaratoria en situacion de emergencia de este érgano de la administracién publica
con el dnico objeto de que se redlicen las debidas contrataciones para superar la grave crisis que
afronta la civdad de Quito, y bajo la exclusiva responsabilidad de las dreas técnicas requirentes.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

“ . La Contratista se obliga para con la Contratante a proveer, dentro del plazo estipulado en el
Contrato, a entera satisfacciéon de la EMASEO EP, los TRAJES DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL
PERSONAL DE LA EMASEO EP, conforme las caracteristicas y especificaciones técnicas requeridas por la
EMASEO EP, que constan en el informe técnico que se agregay forma parte infegrante del presente
instrumento, de acuerdo con el siguiente detalle:

Traje de Bioseguridad reutilizabl
Composicion de la Tela:
- 100% poliéster

- Resistente a rasgaduras

- Capucha Ajustable

Traje bioseguridad | - Cierre frontal

1 anti fluidos - Anti fluidos

- Lavable y secado inmediato

- Puiios y bastas eldsticas

Adicional:

- Cinta reflectiva adherida en térax, brazos y piernas

- Logo Institucional EMASEQ en el pecho lado izquierdo

4200

3.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION
Las condiciones generales de ejecucion del contrato se establecen en las siguientes cldusulas:
CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OTRAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA

13.1. La Contratista se compromete a ejecutar el Contrato derivado del procedimiento de contratacién
tramitado, sobre la base de las especificaciones técnicas y condiciones elaboradas por la EMASEO EP
y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrd aducir error, falencia o
cualquier inconformidad con los mismos, como causal para solicitar ampliacién del plazo.

13.2. La Coniratista se compromete durante la ejecucién del Contrato, a facilitar a las personas
designadas por la EMASEO EP, toda la informacion y documentacién que éstas soliciten para disponer
de un pleno conocimiento técnico relacionado conla ejecucién del Confrato, asicomo de los

eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologias, métodos y herramientas
utilizadas para resolverlos.

Los delegados o responsables técnicos de la EMASEO EP, como el Administrador del Contrato, deberdn
tener el conocimiento suficiente de la ejecucién del Contrato, asi como la eventual redlizaciéon de
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desarrollos ulteriores. Para el efecto, la Contratista se compromete durante el tiempo de ejecucién
contractual, a facilitar a las personas designadas por la EMASEO EP toda la informacién vy
documentacién que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecucién del Contrato.
13.3. Queda expresamente establecido que constituye obligacién de la Contratista ejecutar el Contrato
conforme a las especificaciones y condiciones establecidas en la convocatoria realizada a través de
la pdgina Web de la EMASEO EP.

13.4. La Contratista estd obligada a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legaimente del
objeto del Contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legall
especificamente aplicable.

13.5. La Confratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Codigo del Trabajo
y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de
patrono, sin que la Contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacién con el
personal que labore en la ejecucidn del Contrato, ni con el personal de la subcontratista, en caso de
haberla. :

13.6. La Contratista se obliga al cumplimiento de lo exigido en la convocatoria redlizada en la pdgina
web de la EMASEO EP, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislacidn ambiental, de
seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc.

Cldausula Décima Cuarta. - OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

a) Dar solucidon a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecucién del contrato, en
un plazo de cinco (5) dias contados a partir de la peticidén escrita formulada por la Contratista.

b) Cancelar el valor comprometido por el objeto del Contrato, una vez que éste sea recibido a
entera satisfacciéon de la Empresa PUblica Metropolitana de Aseo, y se cumpla lo establecido
en la Cldusula Sexta de este instrumento.

4.- CONDICIONES OPERATIVAS:

Las condiciones operativas de este contrato se detallan en las siguientes cldusulas:

CLAUSULA QUINTA. - PRECIO DEL CONTRATO

5.1. El valor del presente Contrato, que la Contratante pagard a la Contratista por el objeto total del

mismo, es de USD. 65.100,00 (Sesenta y cinco mil cien Délares de los Estados Unidos de América con
00/100), mas IVA, tal como se desglosa a continuacion:

REQUERIMIENTO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Traje de Bioseguridad
reutilizable

Composicién de la Tela:
- 100% poliéster

- Resistente a rasgaduras
- Capucha Ajustable

- Cierre frontal

- Anti fluidos

Traje bioseguridad anti fluidos | - Lavable y secado 4200 $15,50 $65.100,00
inmediato

- Puios y bastas eldsticas
Adicional:

- Cinta reflectiva adherida
en torax, brazos y piermnas
- Logo Institucional
EMASEO en el pecho lado
izquierdo.

SUBTOTAL $ 65.100,00
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IVA (12%) $7.812,00

TOTAL $72.912,00

5.2. El precio acordado en este instrumento, constituird la Unica compensaciéon a la Contratista, por el
objeto del Contrato, por todos sus costos directos o indirectos, presentes y futuros, inclusive cualquier
impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO

6.1. El pago del Contrato se realizard con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Empresa Publica Metropolitana de Aseo, de conformidad con la Certificacion de Disponibilidad
Presupuestaria No. 2020-036 de 18 de mayo de 2020, suscrita por la Directora Financiera, Fanny
Gdrate Correa, conjuntamente con el Analista de Presupuesto, Mauricio Murillo Mifio, certificaron
la disponibilidad presupuestaria para la adquisicion de trajes de bioseguridad anti fluidos, cuyo
egreso se efectuard de la partida presupuestaria No. 630802, denominada “VEST. LENC. Y PREN.
PRO.™

6.2. Los pagos se realizardn de la siguiente manera:

e 50% de anticipo a partir de la suscripcion del contrato
e 50% después de la suscripcién del Acta Entrega Recepcidn Definitiva a entera satisfaccién de
la EMASEO EP.

6.3. Todo pago que se haga a la Contratista por cuenta de este instrumento, se efectuard con sujecién
al precio convenido, a entera satisfaccién de la Contratante, previa la aprobaciéon del Administrador
del Contrato.

6.5. Del pago que se deba hacer, la Contratante retendrd igualmente las multas que procedan, de
acuerdo con el Contrato.

8.6. Serd causa de responsabilidad de los servidores, el que no cumplan oportunamente con |as
obligaciones de pago previstas en este instrumento, una vez cumplidas las obligaciones del Contrato,
contando con los recursos econdmicos suficientes y se aplicard lo establecido en el articulo 101 de la
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

4.6. Pagos indebidos: La Contratante se reserva el derecho de reclamar a la Contratista, en cualquier
tiempo, antes o después de la provision del objeto del Contratfo, sobre cualquier pago indebido por
error de cdlculo o por cualguier otra razdn, debidamente justificada, obligndose la Contratista a
satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la Contratante, reconociéndose el
interés calculado a la tasa méxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del
Ecuador.

5.. CONSTANCIA DE LA RECEPCION DE BIENES:
La SEGUNDA RECEPCION PARCIAL de la adquisiciéon de trajes de bioseguridad anti fluidos

para el personal de la Empresa PUblica Metropolitana de Aseo se realizd de acuerdo al
siguiente detalle:

ITEM EPP CANTIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR
CONTRATADA | ENTREGADA UNITARIO TOTAL

Traje bioseguridad anti fluidos:

1 e Traje de Bioseguridad 4200 3100 15,50 48.050.00
reutilizable composicién de la

Tela: P
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- 100% poliéster
- Resistente a rasgaduras
- Capucha  Ajustable

- Cierre frontal
- Anti fluidos
- lLavable 'y secado
inmediato

- Punios y bastas eldsticas

e Adicional:
- Cinta reflectiva adherida
en térax, brazos y piemas
- Logo Institucional EMASEQ
en el pecho lado izquierdo.

SUBTOTAL 48.050.00
VA 12% 5.766.00
TOTAL 53.816.00

Cabe recalcar que el miembro de la Comisién de recepcién, recibid los bienes objeto de
esta acta, a entera satisfaccién y de conformidad a las caracteristicas contractuales y
requerimientos de la Empresa PUblica Metropolitana de Aseo.

6.- CUADRO SALDO DE TRAJES DE BIOSEGURIDAD ANTI FLUIDOS (EPPs)

De acuerdo al Confrato N° 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020, Cldusula Décima Quinta,
RECEPCION PARCIAL Y DEFINITIVA DEL CONTRATO, numeral 15.1, sefiala:

“Con base a lo dispuesto en el arficulo 81 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, se suscribirdn actas de entrega recepcién parciales y un acta de
enfrega recepcién definitiva, para la recepcién del objefo de este Contrato, a entera
satisfaccidn de la institucion, por la Confratista

y la Comisién de Recepcidn designada por la Contratante, en los términos del articulo 124
del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Confratacion

Publica”.
CANTIDAD
ITEM EQUIPOS DE PROTECCION CANTIDAD ESTABLECIDA CANTIDAD SALDO
PERSONAL CONTRATADA SEGUNDA ENTREGADA
ENTREGA
Traje bioseguridad anti fluidos:
. 3ra entrega 680 2.420
. Traje de Bioseguridad
reutilizable composicion de la
Tela: 5 4ta entrega 536 1.684
- 100% poliéster
- Resistente a rasgaduras ) 3100 5ta entrega 621 1.263
- Capucha Ajustable
- Clerr.e frqn'rol 4200 6ta enfrega 212 1.051
- Anti fluidos
- Lavable y secado inmediato 7ta entrega 156 895
- Pufios y bastas elésticas
1 Adicional:
- Cinta reflectiva adherida en térax, 0
brazos y piemas 8ta entfrega 895
- Logo Institucional EMASEO en el pecho
lado izquierdo.
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7.- LQUIDACION DE PLAZOS

Inicio de la ejecucién segin contrato 20 de mayo de 2020
10 dias contados a partir de la notificacién de que el
Plazo del contrato: anticipo se encuentra acreditado en la cuenta del
Contratista.
Fecha de acreditacién del anticipo: 22/05/2020
Fecha de inicio del plazo: 23/05/2020
Fecha de finalizacién del plazo: 01/06/2020

La primera entrega serd a los cinco dias posteriores a la
acreditacién del anticipo en la cuenta de la Contratista, de
1100 trajes de bioseguridad anti fluidos.

La segunda entrega serd a los diez dias posteriores a la
acreditacién del anticipo en la cuenta de la Contratista, de
3100 trajes de bioseguridad anti fluidos.

De acuerdo al Contrato N° 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020,
Cldusula Décima Quinta, RECEPCION PARCIAL Y DEFINITIVA
DEL CONTRATO, numeral 15.1, seAala:

Plazo de entrega: "Con base alo dispuesto en el articulo 81 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, se
suscribirdn actas de entrega recepcién parciales y un acta
de entrega recepcién definitiva, para la recepcién del
objeto de este Contrato, a entera satisfaccion de la
institucion, por la Contratista y la Comisién de Recepcién
designada por la Contratante, en los términos del articulo
124 del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica”.

Fechas de recepcién de la 1era entrega 30 de mayo del 2020

parcial :

:eqc::izsl :de recepcién de la 2 da entrega 1 de junio del 2020
:;(r::i::sl :de recepcion de la 3 era entrega 2 de junio del 2020
;Zc::;sl :de recepcion dé la 4ta entrega 3 de junio del 2020
:zc::;sl de recepcién de la 5ta entrega 4 de junio del 2020
:zc;.:ic:lsl de recepcién de la é ta entrega 5 de junio del 2020
:ea‘r::i‘::sl de recepcién de la 7 ma entrega 9 de junio del 2020
:c::ic;sl de recepcién de la 8 va entrega 11 de junio del 2020

En cumplimiento a lo que determina la cldusula Octava, Plazo de Ejecucién, la contratista
incumplié con los plazos establecidos para las entregas parciales, en el Contrato N° 002-EMER-
LOSNCP-DJ-2020, en consecuencia, SI EXISTE MULTA.

CLAUSULA DECIMA. - MULTAS.

De conformidad con el articulo 71 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion
Pdblica, el Contratista conviene en pagar a la EMASEO EP, la multa del dos (2) por mil, por
cada dia de retraso sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes
de ejecutarse, conforme lo establecido en el contrato.

Es importante mencionar que de conformidad a lo que establece la cldusula Octava,
numeral 8.1 "El plazo de ejecucidn del Contrato, para abastecer de cuatro mil doscientos
trajes de bioseguridad antifluidos, serd de hasta diez (10) dias, contados a partir de la
notificacién de que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta de la Contratista.”; en
virtud de que la contratista incumplié con el plazo establecido para la ejecucidn del
contrato y entrega de los parcial 1, se establece el siguiente cdlculo de multas:
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8.- CUADRO DE MULTAS:
MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA SEGUNDA ENTREGA

La segunda entrega serd a los diez dias posteriores a la acreditacién del anticipo en la cuenta de
la Contratista, de 3100 trajes de bioseguridad anti fluidos

FECHA ESTABLECIDA | CANTIDAD DE ENTREGA
E;:;’::g:;is PARA LA SEGUNDA ESTABLECIDA EN EL CANTIDAD FEE,:?I'.';?GD: SALDO DE
BIENES PENDIENTES DE ENTREGA ENTREGA CONTRATO ENTREGADA ENTREGA
TRAJES DE BIOSEGURIDAD: Traje bioseguridad anti ,
fuidos: 10 Dias poslerl'ores a 480 2/6/2020 2420
« Traje de Bioseguridad reutilizable composicién de la:acreditactcn del
o Teics anticipo en la cuenta
- de la Contratista 536 3/6/2020 1884
- 100% poliéster
- Resistente a rasgaduras
- Capucha Ajustable Fecha de 4/6/2020 1263
- Cierre fontal SEGUNDA ENTREGA acreditacién del 3100 b2l
- Antifiuidos Antcipo: 22/05/2020 5/6/2020 1051
- Lavable y secado inmediato 212
- Pufios y bastas eldsticas
* Adicional: Fecha establecida 9/6/2020 895
- Cinta reflectiva adherida en térax, brazos y para la primera 15
piemnas entrega 01/06/2020 11/6/2020 0
- Logo Institucional EMASEO en el pecho lado 895
VALOR DE MULTA EN
DIAS DE COSTO VALOR DOLARES POR
RETRASO UNITARIO INCUMPLIMIENTO 2*1000 SUBTOTAL UNITARIO
? 15,5 48.050,00 2/1000*(48.050,00) 864,9

De conformidad al numeral 6.5 “Del pago que se deba hacer, la Contratante retendrd igualmente
las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.”; como se menciona en el numeral 9 de la
presente acta, la liquidaciéon econdmica se realizard en el acta entrega recepcion definitiva.

9. LIQUIDACION ECONOMICA

De conformidad a lo que establece el numeral 15.3 del Contrato N° 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020,
la Cldausula Sexta, numeral 6.2 “Los pagos se realizardn de la siguiente manera:”

e "50% de anficipo a partir de las suscripciones del contrato.”
o “50% después de la suscripcién del Acta Entrega Recepcién Definitiva a entera
satisfacciéon de la EMASEO EP.”

Asl también de conformidad a lo que determina la cldusula Octava: “Las referidas entregas
parciales no se liquidardn econdémicamente sino hasta la suscripcién del Acta Entrega
Definitiva.”

La liquidacién econdmica correspondiente al segundo parcial del contrato 002-EMER-
LOSNCP-DJ-2020, se realizard en el ACTA ENTREGA DEFINITIVA, por lo expuesto en la presente
acta no hay valor a pagar.

10. GARANTIAS
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De acuerdo a la cldusula Séptima, Garantias, la contratista entregd las siguientes garantias:

7.1.1 Garantia de Buen Uso de Anticipo: “La CONTRATISTA, previa la suscripcién del contrato, para
seguridad del uso correcto del monto concedido en calidad de anticipo, rindié una garantia por
concepto de anticipo, la cual consta instrumentada en el certificado de Inversidn N° 0109-COAC,
otorgada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes de Cotopaxi, el 20 de mayo de 2020,
con vigencia de cobertura desde su emisidn, ascendiendo la suma asegurada a USD. 32.550.00
(TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOKLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON
00/100)."

7.1.2 Garantia Técnica del Producto: “La Contratista ha emitido previa la suscripcidn de este
instrumento, la Garantia técnica del Producto, con la cual garantiza que ele bien que suministrard
a EMASEO EP, es de excelente calidad y que la cantidad a entregarse serd exacta a la que se
pide y cobra. Esta garantia tendrd vigencia de 90 dias a partir de la fecha de suscripcion del acta
entrega recepcidn parcial y/o definitiva.

En caso de verificarse que algun traje (overol) esté defectuoso, este serd remplazado alos 10 dias
de notificados por el administrador de contrato, por uno nuevo de la misma calidad y condicién
sin costo adicional para la EMASEO EP, excepto si los dafos se hubieren ocasionados por el mal
uso de los mismos.

7.2. Las garantias entregadas se devolverdn de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del
Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Pdblica, Entre
Tanto deberd mantenerse vigentes, lo que se vigilado y exigido por la contrate.

Adminis ador del Contrato.
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INFORME TECNICO-ECONOMICO PARA LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO No.
003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, PARA LA ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI
CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y
GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE ASEO”

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolucién Administrativa de No. 024-EMASEO EP-2020 de 20 de marzo del 2020, la
Economista Yolanda Gaete Zambrano, Gerente General de la EMASEO EP, al amparo de lo
dispuesto en el articulo 57 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,
declaré la emergencia en la Empresa Pablica Metropolitana de Aseo EMASEO EP, por el lapso
de 56 dias, acogiendo los informes técnico y legal presentados por la Lider de Seguridad y Salud
Ocupacional y el Director Juridico, con el objetivo eminente de salvaguardar la vida, la salud y
seguridad industrial de los trabajadores y servidores de la institucién, quienes estan expuestos
a un riesgo de contagio, y consecuentemente, la efectiva prestacién del servicio publico de aseo,
recoleccion de residuos sélidos y barrido en el Distrito Metropolitano de Quito.

(...) Art. 3.- Por efecto de la declaratoria de emergencia, con base en lo dispuesto en el articulo
57dela Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, la EMASEO EP podrd realizar
de manera directa, Unica y exclusivamente, la adquisicién de equipos e insumos de proteccidn

personal.

Através de Memorando No. 71-DRAT-SIN-2020 de 15 de mayo de 2020, la Dra. Angélica Aguiar,
Lider de Seguridad y Salud Ocupacional, puso en conocimiento de la Gerente General de la
Empresa Pdblica Metropolitana de Aseo, lo siguiente: “/...JPor consiguiente, la Unidad de
Seguridad y Salud con el fin de precautelar la seguridad y salud de los trabajadores, debido a que
el virus COVID19 constituye un riesgo bioldgico que se considera de contagio comunitario, y no
es posible determinar el comportamiento del virus, ya que puede presentar episodios de
contagios permanentes leves, asi como exacerbar su comportamiento; sin una planificacién
cuidadosa, y en ausencia de capacidades de salud publica y atencidn clinica ampliadas, es
probable que el levantamiento prematuro de las medidas de distanciamiento fisico genere un
rebrote incontrolado de la transmisién de la COVID-19 y una segunda oleada de casos
amplificada. Tomando en cuenta estas consideraciones la EMASEO EP, con fecha de corte 15 de
mayo del 2020 presenta un nimero de 94 casos positivos confirmados y en cerco epidemiolégico
115 personas, con estos antecedentes no es posible determinar que mediante la declaratoria de
emergencia contentiva en Resolucion No. 024-EMASEOEP-2020, del 20 de marzo de 2020, por
cuanto la critica situacion que motivé su emisién no ha sido superada y por el contrario se ha
agudizado, en virtud de lo expuesto se considera necesario ampliar el plazo de emergencia
sanitaria para realizar la adquisicion de equipos de proteccidn personal a ser utilizados por el
personal de la empresa...”.

A este documento se adjuntd, ademds, el Informe de Necesidad para adquisicién inmediata de
los implementos de seguridad y el informe técnico mediante el cual se detallaron las
especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos. En el Estudio de Mercado suscrito por
el Técnico de Seguridad y Salud, Jhonny Quiguiri, el Asistente de Seguridad y Salud, Alex Mena
Maldonado; y aprobado por la Lider de Seguridad y Salud, Dra. Angélica Aguiar, establece que
acogiéndose a las disposiciones contenidas en Art. 361.2 de la Resolucién No. RE-SERCOP-2016-
0000072, después de realizar el analisis respectivo de las propuestas presentadas de manera
digital, atendiendo la convocatoria publica realizada el 6 de mayo de 2020, a través de la pagina
Web institucional de la EMASEO EP, se recomienda lo siguiente:

EO
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“posterior al andlisis de oferentes se recomienda contratar al sefior DANIEL EFRAIN
LIZANO TORRES para la adquisicién de equipos de proteccién personal y a la sefiora
TATIANA ANAVELA CHAVEZ CUENCA para la adquisicion de Traje de Bioseguridad anti-
fluidos, ya que cumplen con los requisitos de indole técnico, econdémico y legal exigidos
por la EMASEQ EP, favorecen a las necesidades institucionales atendiendo los criterios
de inmediatez y oportunidad para superar la emergencia declarada y por acreditar su
aptitud legal para la suscripcion de los contratos correspondientes”, se adjunta ademas
el Formulario de Pedido de Contratacién, las especificaciones técnicas y demas
documentacién preparatoria que conforma esta contratacion.

Mediante Oficio No. EMASEO-GG-2020-0198-OF, de 18 de mayo de 2020, la Gerente General,
Econ. Yolanda Gaete Zambrano, notificé al sefior Daniel Efrain Lizano Torres, que su propuesta
ha sido seleccionada como la idénea para la ejecucién del objeto contractual referido, de
conformidad con los informes remitidos por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la
EMASEO EP.

Conforme consta en el articulo 2 de la Resolucién No. 49-EMASEOEP-2020, de 20 de mayo de
2020, la Gerente General de la EMASEO EP, resolvié autorizar y disponer el inicio de la
contratacion en situacién de emergencia de los equipos e insumos de proteccion y bioseguridad;
y, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 3 efectuar la invitacion directa al sefior DANIEL EFRAIN
LIZANO TORRES, portador del RUC No. 1712201852001, cuya actividad econdémica estd
relacionada con el objeto de la contratacion (Venta al por mayor de equipos, incluso partes y
piezas y materiales conexos), habilitado en el Registro Unico de Proveedores, en el cddigo CPC
que corresponde a la presente adquisicion para la provision de Guantes palma nitrilo PU anti
corte, respirador media cara para vapores y gases, filtro para media méscara y guantes de
examinacion tipo industrial. '

Con fecha 20 de mayo del 2020 se suscribi6 el contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, PARA
LA ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA
VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO
INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ”; por la
cantidad de USD. 139.158,40 (Ciento Treinta y Nueve mil Ciento Cincuenta y Ocho Délares de
los Estados Unidos de América con 40/100), més IVA, y un plazo de ejecucion de 10 dias contados a
partir de la notificacion de que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta del contratista.

Con fundamento en lo expuesto, con memorando N° 63-GG-2020 de fecha 20 de mayo del 2020,
emitido por la Gerente General me designé como administrador del contrato N° 003- EMER-LOSNCP-
DJ-2020, ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, REPIRADOR MEDIA CARA PARA
VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL
PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO”.

Por lo expuesto, se determina como fecha maxima para el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales el 1 de junio del 2020, sin que hasta la presente se haya entregado niun solo bien adquirido
mediante el precitado contrato.

- Mediante Memorando 166-DRAT-DME-2020 del 21 de mayo del 2020, emitido por el
administrador del contrato a la directora financiera con asunto Pago del 50% de anticipo del
contrato; de acuerdo al contrato N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, CONTRATO PARA LA
ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILIO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA
PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION
TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
ASEO, suscrito el 20 de mayo del 2020, se solicita autorizar el pago del 50% ( $ 69.579,20)
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wnofe el vy
de anticipo al CONTRATISTA Daniel Efrain Lozano Torres segun la Clausula Sexta.-
FORMA DE PAGO. Sub numeral 6.2. Los pagos se realizaran de la siguiente manera:
50% de anticipo a partir de la suscripcién del contrato.
Por lo tanto el dia 22 de mayo del 2020 (13:32:37) es acreditado el 50% a la cuenta del
Sr. Lizano Torres Daniel Efrain.
Se notificé a la contratista mediante correo electrénico sobre las multas conforme lo
dispuesto en la cldusula décima Multas y cldusula octava plazo de ejecucién del contrato
N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-2020.
DIA PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y MULTA

PRIMERA ENTREGA A LOS 5 DIAS POSTERIORES A LA
ACREDITACION DEL ANTICIPO EN LA CUENTA DEL
CONTRATISTA DE 1500 GUANTES PALMA NITRILO
PU ANTI CORTE POR LO QUE INCUMPLIO EL
CONTRATO.

27 MAYO DEL 2020

SEGUNDA ENTREGA A LOS 10 DIAS POSTERIORES A
LA ACREDITACION DEL ANTICIPO EN LA CUENTA DEL
CONTRATISTA DE 1000 PARES DE GUANTES PALMA
NITRILO O PU ANTI CORTE, 87.240 GUANTES DE
EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL, 4000 PARES
FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y 2000
RESPIRADORES MEDIA CARA PARA VAPORES Y
GASES POR LO QUE TENIA QUE ENTREGAR EL 1 DE
JUNIO DEL 2020, INCUMPLIO EL CONTRATO.

02 JUNIO DEL 2020

SE LE INFORMO SEGUN CLAUSULA DECIMA MULTAS
08 JUNIO DEL 2020 Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-2020.

SE LE INFORMO SEGUN CLAUSULA DECIMA MULTAS
09 JUNIO DEL 2020 Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-2020.

SE LE INFORMO SEGUN CLAUSULA DECIMA MULTAS
10 JUNIO DEL 2020 Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-2020.

SE LE INFORMO SEGUN CLAUSULA DECIMA MULTAS
11 JUNIO DEL 2020 Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-2020.

Mediante Memorando 708-DRAT-2020 del 28 de mayo del 2020, emitido por el DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO A LA GERENTE GENERAL con asunto INFORME PARCIAL DE
LAS CONTRATACIONES ENMARCADAS EN LA APMPLIACION DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA. En
cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCION Nro. RE-SERCOP-2020-0104, en su Art. 4.- A
continuacién de articulo 363, agréguese el siguiente articulo: “Art. 363.1.- Informes parciales. -
Las entidades contratantes deberan realizar informes periédicos y parciales en los cuales se
detalle el nimero de contrataciones realizadas, asi como su objeto, nombre y RUC de los
contratistas, y el monto al cual ascienden las mismas. El referido informe seré publicado cada
diez (10) dias, de manera obligatoria, en la herramienta “Publicaciones de Emergencia, o
notificado al SERCOP. En este informe se detallara por cada contratacién la causa o razén que
motivé a la entidad contratante a no utilizar el régimen comun de contrataciones. El informe final
de las contrataciones realizadas por cada entidad, al que se refiere el inciso final del articulo 57
de la LOSNCP, sera publicado una vez superada la situacién de emergencia, y contendrd la




informacion detallada en el articulo 364 de la Codificacion y Actualizacién de las Resoluciones
emitidas por el SERCOP.”

- Mediante Memorando 737-DRAT-2020 del 08 de junio del 2020, emitido por el DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANGO A LA GERENTE GENERAL con asunto INFORME PARCIAL DE
LAS CONTRATACIONES ENMARCADAS EN LA APMPLIACION DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA. En
cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCION Nro. RE-SERCOP-2020-0104, en su Art. 4.- A
continuacién de articulo 363, agréguese el siguiente articulo: “Art. 363.1.- Informes parciales. -
Las entidades contratantes deberan realizar informes periddicos y parciales en los cuales se
detalle el nGmero de contrataciones realizadas, asi como su objeto, nombre y RUC de los
contratistas, y el monto al cual ascienden las mismas. El referido informe seré publicado cada
diez (10) dias, de manera obligatoria, en la herramienta “publicaciones de Emergencia, o
notificado al SERCOP. En este informe se detallara por cada contratacion la causa o razén que
motivé a la entidad contratante a no utilizar el régimen comun de contrataciones. El informe final
de las contrataciones realizadas por cada entidad, al que se refiere el inciso final del articulo 57
de la LOSNCP, ser4 publicado una vez superada la situacion de emergencia, y contendra la
informacién detallada en el articulo 364 de la Codificacién y Actualizacién de las Resoluciones
emitidas por el SERCOP.”

- Mediante Memorando N° 178-DRAT-DME-2020 del 11 de junio del 2020, emitido por el ADMINISTRADOR
DEL CONTRATO A LA DIRECTORA FINANCIERA, ASUNTO INFORME FINANCIERO Y CONTABLE, por lo que
mediante Memorando N° 202-DRFN-2020, emitido por la directora financiera al administrador envian el
INFORME ECONOMICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO N° 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020.

2. OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

El contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, sefiala las siguientes obligaciones de cumplimiento
obligatoria para sus suscriptores:

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga para con la Contratante a proveer, dentro del plazo estipulado en el Contrato, a
entera satisfaccién de la EMASEQ EP, los GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA
CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO
INDUSTRIAL, conforme las caracteristicas y especificaciones técnicas requeridas por la EMASEO EP, que
constan en el informe técnico que se agrega y forma parte integrante del presente instrumento, de
acuerdo con el siguiente detalle:

Guante Guante de nitrilo PU en palma, con tejido que proporcione el maximo
palmade |confort transpirabilidad, durabilidad con buena resistencia al corte, 2500
nitrilo PU | excelente manipulacién, y con resistencia mecanica al corte EN 388
anti corte | 4542 64543

Respirador
Media cara | Respirador media cara, con conjunto de arnés de cabeza ajustable,
para ajuste 6ptimo y comodidad con tres tamafios y soporte de cabeza 2000
vaporesy | ajustable, sello de rostro de silicona suave que proporciona comodidad,
gases con valvulas de inhalacién y exhalacién.
Que cuentan con und capa de carbén activado que brindan filtracién
Filtro para | minima del 99,97% contra particulas sdlidas y aerosoles liquidos, que
media cumplan con la norma 42CFR84 o Norma Europea EN 143:2001. Los 4000
mascara | filtros deben adaptarse a los respiradores media cara para vapores y
gases.
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Guantes de
examinacion
4 tipo
industrial

(PAR)

Guantes fabricados con material de nitrilo de la mejor calidad, son
ambidiestros, 100% nitrilo hipo alergénico de gran adaptabilidad al
tacto, de alta sensibilidad, forma ergonémica y pufio con borde para
mayor flexibilidad, que cumpla la normativa (EN374-2-2003 o EN374-3)
y EN 388 -2003.

87240

CLAUSULA QUINTA.- PRECIO DEL CONTRATO

El valor del presente Contrato, que la Contratante pagard al Contratista por el objeto total del mismo,
es de USD. 139.158,40 (Ciento Treinta y Nueve mil Ciento Cincuenta y Ocho Ddlares de los Estados

Unidos de América con 40/100), mds IVA, tal como se desglosa a continuacién:

REQUERIMIENTO

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Guante palma de nitrilo PU
anti corte

Guante de nitrilo PU en palma, con
tejido que proporcione el mdximo
confort transpirabilidad, durabilidad
con buena resistencia al corte,
excelente manipulacién, y con
resistencia mecdnica al corte EN 388
4542 6 4543

2500

56,00

S
15.000,00

Respirador Media cara
para vapores y gases

Respirador media cara, con conjunto
de arnés de cabeza ajustable, ajuste
optimo y comodidad con tres
tamafios y soporte de cabeza
ajustable, sello de rostro de silicona
suave que proporciona comodidad,
con vdlvulas de inhalacién 'y
exhalacion.

2000

. 5356

s
71.200,00

Filtro para media mascara

Que cuentan con una capa de carbén
activado que brindan filtracion
minima del 99,97% contra particulas
sélidas y aerosoles liquidos, que
cumplan con la norma 42CFR84 o
Norma Europea EN 143:2001. Los
filtros deben adaptarse a los
respiradores media cara para
vapores y gases.

4000

59,75

S
39.000,00

Guantes de examinacion
tipo industrial (PAR)

Guantes fabricados con material de
nitrilo de la mejor calidad, son
ambidiestros, 100% nitrilo  hipo
alergénico de gran adaptabilidad al
tacto, de alta sensibilidad, forma
ergondémica y pufio con borde para
mayor flexibilidad, que cumpla la
normativa (EN374-2-2003 o EN374-
3)y EN 388 -2003.

87240

50,16

s
13.958,40
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S
RUBTOTAL 139.158,40
IVA (12%) s
16.699,01
TOTAL 5
155.857,408

CLAUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO

6.1 El pago del Contrato se realizard con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Empresa Publica Metropolitana de Aseo, de conformidad con la Certificacién de disponibilidad
Presupuestaria No. 2020-035 de 18 de mayo de 2020, suscrita por la Directora Financiera, Fanny Gdrate
Correa, conjuntamente con el Analista de Presupuesto, Mauricio Murillo Mifio, certificaron la
disponibilidad presupuestaria para la adquisicién de Guantes palma nitrilo PU anti corte, respirador medio
cara para vapores y gases, filtro para media mdscara y guantes de examinacion tipo industrial, cuyo egreso
se efectuard de la partida presupuestaria No. 630802, denominada “VEST. LENC. Y PREN. PRO.”,
incluyendo impuestos

6.2Los pagos se realizardn de la siguiente manera:

o 50% de anticipo a partir de la suscripcion del contrato.
e 50% después de la suscripcién del Acta Entrega Recepcion Definitiva a entera satisfaccion de la
EMASEQO EP.

6.3 Todo pago que se haga al Contratista por cuenta de este instrumento, se efectuard con sujecion al
precio convenido, a entera satisfaccién de la Contratante, previa la aprobacién del Administrador del
Contrato.

6.5 Del pago que se deba hacer, la Contratante retendrd igualmente las multas que procedan, de acuerdo
con el Contrato.

6.6 Serd causa de responsabilidad de los servidores, el que no cumplan oportunamente con las
obligaciones de pago previstas en este instrumento, una vez cumplidas las obligaciones del Contrato,
contando con los recursos econdmicos suficientes y se aplicard lo establecido en el articulo 101 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Piblica (...).

CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

8.1 El plazo de ejecucion del Contrato, para abastecer la totalidad de los guantes palma nitrilo PU anti corte, respirador
media cara para vapores y gases, filtro para media mdscara y guantes de examinacion tipo industrial, serd de diez (10)
dias, contados a partir de la notificacion de que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta del Contratista, de
conformidad con lo establecido en el ditimo inciso del articulo 69 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica y 116 de su Reglamento General.

8.2 En el presente contrato se contemplan entregas parciales las mismas que se realizardn de la siguiente manera:

- Laprimera entrega serd a los cinco dias posteriores a la acreditacion del anticipo en la cuenta del contratista,
de 1500 guantes palma de nitrilo o PU anti corte.

- La segunda entrega se realizard a los 10 dias posteriores a la acreditacion del anticipo en la cuenta del
contratista, la misma que constituye la provisién de 1000 pares de guante palma de nitrilo o PU anti corte,
87240 guantes de examinacion tipo industrial, 4000 pares filtro para media mdscara y 2000 respiradores
Media cara para vapores y gases.

Las referidas entregas parciales no se liquidardn econémicamente sino hasta la suscripcién del Acta Entrega Recepcion
Definitiva {(...)

Cldusula Décima.- MULTAS
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5.1. De conformidad con el articulo 71 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, el Contratista
conviene en pagar a la EMASEO EP, por concepto de multa, la cantidad equivalente al dos (2) por mil, sobre el porcentaje
de las obligaciones contractuales que se encuentren pendientes de ejecutarse, sin previo aviso del Contratista, o de darse
esta suspensién de manera injustificada; o, por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones, y/0 especificaciones
técnicas y condiciones que se obliga a cumplir en virtud de este instrumento.

Estas multas se aplicardn, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el articulo 30
del Cédigo Civil, debidamente comprobado y aceptado como tal por la mdxima autoridad de la Contratante, para lo cual
se notificard a la EMASEOQ EP, dentro de un plazo mdximo de dos (2) dias subsiguientes a la fecha de ocurridos los hechos,
considerando la naturaleza del presente instrumento.

5.2. Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del Contrato, la EMASEQ EP, podrd dar por terminada
anticipada y unilateralmente el Contrato. Las multas impuestas no serdn revisadas, ni devueltas por ningtin concepto.
5.3. La Empresa Publica Metropolitana de Aseo queda autorizada por el Contratista para que haga efectiva la multa
impuesta, y el cobro de los valores que por este Contrato le corresponde recibir, sin requisito o trdmite previo alguno.
5.4. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica, serd responsabilidad del Administrador del Contrato velar por el cabal y oportuno cumplimiento
de las obligaciones derivadas de este Contrato, asi como el de adoptar todas las acciones necesarias para evitar retrasos
injustificados e imponer las 5.5. multas y sanciones que tengan lugar, por retraso en la entrega o incumplimiento de las
obligaciones del Contrato (...)

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

16.1. La Contratante designa al servidor Patil Vasco, en calidad de Administrador del Contrato, es quien velard por el
cabal cumplimiento del mismo, en base a lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento General de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica {(...)

16.3. £l Administrador del Contrato es el supervisor designado por la EMASEO EP, responsable de la coordinacién y
seguimiento de las acciones del Contratista.

Velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del Contrato y adoptard todas las
acciones necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrd multas y sanciones a que hubiere lugar.

De conformidad con lo establecido en el articulo 80 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, el
Administrador del Contrato serd el responsable de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecucién, con
estricto cumplimiento de sus cldusulas, plazo, costos y normativa legal vigente.

La responsabilidad del Administrador del Contrato es administrativa, civil y penal segun corresponda, conforme lo
establece el articulo 80 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

El Administrador del Contrato velard porque el Contratista ejecute el Contrato de acuerdo con las especificaciones y
condiciones constantes en la convocatoria publica, oferta y en este instrumento; y revisard la documentacicén previa a su
autorizacion, para la correspondiente gestion de pago.

16.4. Respecto de su gestion reportard al Gerente General de la EMASEO EP, debiendo comunicar todos los aspectos
operativos, técnicos, econdémicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del Contrato.

Ademds, el Administrador del Contrato tendrd bajo su responsabilidad la aprobacién de los informes que emita el
Contratista y suscribird las actas que para tales efectos se elaboren {...)

Cldusula Décima Octava.- TERMINACION DEL CONTRATO

18.1. El Contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica, segtin lo siguiente:

4. Por declaracién unilateral de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, en caso de incumplimiento del Contratista;

v, (...)
18.4. Terminacion unilateral del Contrato.- Tratdndose de incumplimiento del Contratista, procederd la declaracién
anticipada y unilateral de la Contratante, en los casos establecidos en el articulo 94 de la Ley Orgdnica del Sistema

Nacional de Contratacion Pablica.
El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del Contrato serd el previsto en el articulo 95 de la Ley Orgdnica

del Sistema Nacional de Contratacién Publica”.
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En procura de evitar retrasos injustificados en la provision de los bienes adquiridos, en més de
una ocasion he insistido en la entrega de lo pactado, conforme las constancias de los correos
electrénicos que se adjuntan al presente, en base a lo cual se ha ejecutado las medidas
necesarias para que se de cumplimiento a las clausulas, plazos, costos y normativa legal vigente,

bajo los siguientes parametros:

3.- ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES:

v BRI froe vy

CANTIDAD CANTIDAD
ITEM EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SALDO
CONTRATADA ENTREGADA
1 Guante palma de nitrilo PU anti corte 2500 0 2500
5 Respirador Media cara para vapores y 2000 0 2000
gases
4000
3 Filtro para media mascara 0 4000
4 %fg;es de examinacion tipo industrial 0 87240

De lo expuesto queda claramente evidenciado que el contratista ha incumplido con la entrega
de los bienes en los términos sefialados en la cldusula octava del contrato, tales como:

- La primera entrega ser4 a los cinco dias posteriores a la acreditacion del anticipo en la
cuenta del contratista, de 1500 guantes palma de nitrilo o PU anti corte.

- Lasegunda entrega se realizara a los 10 dias posteriores a la acreditacién del anticipo
en la cuenta del contratista, la misma que constituye la provisién de 1000 pares de
guante palma de nitrilo o PU anti corte, 87240 guantes de examinacion tipo industrial,
4000 pares filtro para media mascara y 2000 respiradores Media cara para vapores y

gases.

Es decir, no se ha receptado por parte de la EMASEO EP, hasta hoy, 11 de junio de 2020, los
bienes contratados ni de manera parcial, ni total, motivo por el cual, como ya he indicado,
impuse las multas correspondientes, por cada dia de retraso en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, segun lo dispuesto en el articulo 71 de la LOSNCP y la cldusula

décima del contrato.

4.- TRANSFERENCIA DE ANTICIPO:

La transferencia del anticipo se realizé segln el siguiente detalle:

TOTALSIN IVA
Valor total del contrato 139.158,40
TOTAL PAGO ANTICIPO 50% 69.579,20

SALDO PENDIENTE DE PAGO DEL CONTRATO

69.579,20
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10.1. De conformidad con el articulo 71 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacién PUblica, el Contratista conviene en pagar a la EMASEO EP, por concepto de
multa, la cantidad equivalente al dos (2) por mil, sobre el porcentaje de las obligaciones
contractuales que se encuentren pendientes de ejecutarse, sin previo aviso del Contratista,
o de darse esta suspensidn de manera injustificada; o, por incumplimiento de cualesquiera
de las obligaciones, y/o especificaciones técnicas y condiciones que se obliga a cumplir en
virtud de este instrumento.

MULTAS:

Estas multas se aplicardn, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo
dispuesto en el articulo 30 del Cédigo Civil, debidamente comprobado y aceptado como
tal por la méxima autoridad de Ia Contratante, para lo cual se notificard a la EMASEO EP,
dentro de un plazo mdximo de dos (2) dias subsiguientes a la fecha de ocurridos los hechos,
considerando la naturaleza del presente instrumento.

10.2. Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del Contrato, la EMASEQ EP,
podrd dar por terminada anticipada y unilateraimente el Contrato. Las multas impuestas no
serdn revisadas, ni devueltas por ningln concepto.

10.3. La Empresa PUblica Metropolitana de Aseo queda autorizada por el Contratista para que
haga efectiva la multa impuesta, y el cobro de los valores que por este Contrato le
corresponde recibir, sin requisito o frdmite previo alguno.

10.4. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento General de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién PUblica, serd responsabilidad del
Administrador del Contrato velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas de este Contrato, asi como el de adoptar todas las acciones necesarias para evitar
refrasos injustificados e imponer las multas y sanciones que tengan lugar, por retraso en Ia
entrega o incumplimiento de las obligaciones del Contrato.

10.05. Las multas podrén ser impugnadas de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 71 de Ia
LOSNCP.

Considerando la falta de entrega de los bienes tanto en su plazo de entrega parcial como en el
total, las multas se calcularon y aplicaron de la siguiente manera:

CUADRO DE MULTAS ACUMULADAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

BIENES PENDIENTES DE ENTREGAS EN;R‘égz]ngADB?EEC!D A| CANEDAD | sabope | piasoe cosio V“B‘g‘&:ggg: EN | susrorat
ENTREGA REAUZADAS | iRAG | ENTREGADA | ENTREGA | RETRASO | UNITARIO INCURPIENTS 1000 | UNTARIG
Guante paima de niid a 3 g < 1000 &
il o 1500 o 1500 s s 24100071500 5000
BIENES. PENDIENTES DE ENTREGAS EN}R?QT@!A:B?EECID 4| CANTDAD | SADODE | Diaspe costo v.«;cgt[:g;;t;tor: EN | susrorat
ENIREGA REAUZADAS | = L tearo, | ENTREGADA | ENTREGA | RERASO | UNTARO INCUMPUMENTO 21000 | INTARO
Resprador Media cora sara 5 2500 ° 2000 0 354 2710062000
vOpotes y goses 1434
e pora medio mascace [ 4500 g 4935 ] 7E 27100073000 78000
Gugntes dSeranmackin o a7240 ° 87240 i 216 21160087240
?IDQ ndusi H 279,17
Guiniepaimode niiony a 2500 5 2500 o ¢ 2010092560
andoorie %0

E TOTAL DE WULTAS ACUMULADAS 25507 ]
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De los antecedentes expuestos y con fundamento en la normativa citada, se evidencia
claramente que el contratista incumplié con la totalidad de sus obligaciones contractuales,
quedando pendiente de ejecutarse el 100% del contrato, considerando que la naturaleza del
instrumento suscrito en situaciones de emergencia debe atender criterios de oportunidad e
inmediatez para superar dicho estado; por lo tanto, se recomienda expresamente a la maxima
autoridad aplicar lo estipulado en la cldusula décima octava en el numeral 18.1 en el
subnumeral 4y proceder con la terminacién unilateral del contrato, por cuanto hasta la presente
no existe pronunciamiento alguna del Contratista a fin de subsanar sus omisiones y evitar de
esta manera un perjuicio a la Entidad Contratante, considerando a su vez que el estado de
excepcién tiene vigencia hasta el 14 de junio de 2020, de acuerdo a lo dispuesto por el
Presidente de la Republica mediante Decreto Ejecutivo No. 1052, de 15 de mayo de 2020.

5. CONCLUSION:

Atentamente:

Dr. Paul Vasco
Administrador del contrato




¥

EMASEO

MEMORANDO No. 202~ DRFN- 2020
Quito DM, 11 de junio de 2020

PARA: Dr. Paul Vasco
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020

DE: Eco. Fanny Garate
DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: INFORME ECONOMICO Y FINANCIERO CONTRATO N° 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020

En atencién al memorando N° 178-DRAT-DME-2020 de 11 de junio de 2020, mediante el
cual solicita: “... se realice el informe financiero, econémico y contable del Contrato N°
003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la “ ADQUISICION DE GUANTES PALMA
NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTROS
PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO POR LA SITUACION EMERGENTE"",

Me permito remitir el inform econdmico y financiero del referido contrato:

1. OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRIPCIO| VALOR DEL TOTAL DEL
OBJETO DEL CONTRATO N CONTRATO | IVA12% | CONTRATO

ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR
MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTROS PARA MEDIA MASCARA Y
GUANTES DE EXAMINACION PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE ASEQ POR LA SITUACION EMERGENTE - | 20/5/2020

$139.158,40| $16.699,01 | $155.857,41

2. PAGO DE ANTICIPO

DETALLE DE ANTICIPO

FECHA DE
PAGO DE ANTICIPO ACREDITACION VALOR
CLAUSULA SEXTA: 6.2: "Los pagos se realizardn de la
siguiente manera: - 50% de anticipo a partir de la
suscripcién del contrato” 22/5/2020 | $69.579,20

3. DETALLE DE PAGOS REALIZADOS.

Ala presente fecha la Direccién Financiera no registra ningUn pago adicional al del anticipo
entregado de acuedo a la cldusula sexta del conirato.




4. GARATIAS E MAS Eo

GARANTIA BUEN USO DE ANTICIPO
ASEGURADORA SEGUROS CONSTITUCION C.A
N° DE POLIZA 14215
FECHA DE INICIO 19/5/2020
FECHA DE FINALIZACION 18/7/2020
' VALOR $69.593,50
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ASEGURADORA SEGUROS CONSTITUCION C.A
N° DE POLIZA 15420
FECHA DE INICIO 19/5/2020
FECHA DE FINALIZACION 18/7/2020
VALOR $6.959,35

Particular gque informo para los fines pertinentes.

Afen;’dme’n’re

A ACCléN RESPONSABLE UNIDAD FECHA SUMILLA
Elaborado por: Mercedes Chillagana Contabilidad 5 11/06/2020 L -
Revisado por: Fabiola Ibules Contabllidad 11/06/2020 )ﬁ’
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PARA: PailWasco]lbafiez
Fﬁwm’“ﬁBﬁNlSl’ RADOR DEL CONTRATO No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020
Sumilia: ] A—w \,\,\Bcaf/‘
C.C.: YgramdaGaete Zambrano
RENTE GENERAL @C/(/
P o
Tob-2o02>
DE: icardo Enriquez Carrera (2-0b
IRECTOR JURIDICO
ASUNTO: Criterio juridico respecto de la terminacién del Contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-
m 2020, para la ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE,

RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA
Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO

En relacion a la solicitud contenida en el Memorando No. 757-DRAT-DME-2020, de 11 de junio de
de 2020 remitido a la Gerente General, Econ. Yolanda Gaete, mediante el cual usted en calidad de
Administrador del Contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, sefiala que: “.. se evidencia
claramente que el contratista incumplié con la totalidad de sus obligaciones contractuales,
quedando pendiente de ejecutarse el 100% del contrato, considerando que la naturaleza del
instrumento suscrito en situaciones de emergencia debe atender criterios de oportunidad e
inmediatez para superar dicho estado; por lo tanto, se recomienda expresamente a la mdxima
autoridad aplicar lo estipulado en la cldusula décima octava en el numeral 18.1 en el subnumeral 4
y proceder con la terminacién unilateral del contrato, y atendiendo a la nota manuscrita de la
Maéaxima Autoridad de la EMASEO EP, inserta en dicho documento en la que dispuso: “...Proceder
conforme derecho. Inf. juridico...” manifiesto a usted, lo siguiente:

ANTECEDENTES FACTICOS

- Con fecha 20 de mayo de 2020, se suscribié el Contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020,
entre la Empresa Pablica Metropolitana de Aseoy el sefior Daniel Efrain Lizano Torres, para
la ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA
PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION

@ b TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO;

kil E’i < con un plazo de ejecucién de 10 dias, contado a partir de la notificacién de que el anticipo

Ty ,{f O =r  seencuentra acreditado en la cuenta del contratista; cuyo precio se pact6 en $139.158,40

ﬁiﬁv & % (Ciento Treinta y Nueve mil Ciento Cincuenta y Ocho Délares de los Estados Unidos de

~ = . América con 40/100), més IVA.

= oo ,

b « (S - Mediante Memorando No. 063-GG-2020, de 20 de mayo de 2020, la Gerente General de la
S 3 EMASEO EP, lo designé como Administrador del Contrato No. 003-EMER-LOSNC#-DJ-2020,

x © para que asuma las competencias y atribuciones que le corresponden por ley,
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En el ejercicio de sus funciones en calidad de Administrador del Contrato, previo a la
emisién del Informe Técnico objeto del presente andlisis, mediante Memorando No. 178-
DRAT-DME-2020, de 11 de junio de 2020, solicité a la Directora Financiera, Econ. Fanny
Garate Correa, la emision del informe econémico del Contrato No. 003-EMER-LOSNCP-D!-
2020.

En respuesta a lo solicitado por usted, mediante Memorando descrito en parrafo que
antecede, la Directora Financiera, Econ. Fanny Garate Correa, emitid el informe econémico
y financiero del contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, el mismo que consta en
Memorando No. 202-DRFN-2020, de 11 de junio de 2020; en dicho informe se hace constar
el detalle de la transferencia realizada a favor del contratista del monto otorgado por
concepto de anticipo, el 22 de mayo de 2020.

Mediante Memorando No. 757-DRAT-DME-2020, de 11 de junio de 2020, se emitié el

informe técnico y econdmico, suscrito por usted, en el que dejé constancia del \_
incumplimiento por parte del Contratista, en la provisién de los bienes a ser adquiridos

mediante contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, los cuales servirian para mitigar una

situaciéon de emergencia.

Finalmente, después del analisis técnico y econdmico realizado por el administrador del
contrato, el mismo deja en manifiesto que: “De los antecedentes expuestos y con
fundamento en la normativa citada, se evidencia claramente que el contratista incumplié
con la totalidad de sus obligaciones contractuales, quedando pendiente de ejecutarse el
100% del contrato, considerando que la naturaleza del instrumento suscrito en situaciones
de emergencia debe atender criterios de oportunidad e inmediatez para superar dicho
estado; por lo tanto, se recomienda expresamente a la mdaxima autoridad aplicar lo
estipulado en la cldusula décima octava en el numeral 18.1 en el subnumeral 4 y proceder
con la terminacion unilateral del contrato, por cuanto hasta la presente no existe
pronunciamiento alguna del Contratista a fin de subsanar sus omisiones y evitar de esta
manera un perjuicio a la Entidad Contratante, considerando a su vez que el estado de
excepcion tiene vigencia hasta el 14 de junio de 2020, de acuerdo a lo dispuesto por el
Presidente de la Republica mediante Decreto Ejecutivo No. 1052, de 15 de mayo de 2020".

CONSIDERACIONES DE DERECHO

Al tenor de lo establecido por el Art. 92 de la Constitucién de la Repdblica del Ecuador,
mismo que sefiala que: “La ley establecerd los mecanismos de control de calidad, los
procedimientos de defensa del consumidor, la reparacién e indemnizacion por deficiencias,
dafios y mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupcion de los servicios ptblicos no
ocasionados por catdstrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violacién
de estos derechos.

(...) El Estado y las entidades seccionales auténomas responderdn civilmente por los dafios
y perjuicios causados a los habitantes, por su negligencia y descuido en la atencién de los
servicios publicos que estén a su cargo y por la carencia de servicios que hayan sido
pagados”.

La maxima legal establece a su vez en su Art. 76, lo siguiente: “En todo proceso en el que se
determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurard el derecho al debido
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proceso que incluird las siguientes garantias bdsicas: (...)6. La ley establecerd la debida
proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra
naturaleza (...)".

Segun lo dispone el Art. 1561 del Cédigo Civil Ecuatoriano, “el contrato legalmente
celebrado es una ley para los contratantes, y no podrd ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales”.

El articulo 1562 del mismo cuerpo legal precitado, establece: “Los contratos deben
ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sélo a lo que en ellos se expresa, sino
a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligacién, o que, por la
ley o la costumbre, pertenecen a ella”.

Con la entrada en vigencia del Cddigo Organico Administrativo se puntualizan con claridad
los principios a los que se cifie la administracién pdblica, entre ellos, el principio de
proporcionalidad, que reza: “Las decisiones administrativas se adectan al fin previsto en el
ordenamiento juridico y se adoptan en un marco del justo equilibrio entre los diferentes
intereses. No se limitard el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposicion
de cargas o gravdmenes que resulten desmedidos, en relacién con el objetivo previsto en el
ordenamiento juridico”.

El Cédigo Organico Administrativo plantea en su articulo 18 el principio de interdiccién de
la arbitrariedad, estableciendo el siguiente precepto: “Los organismos que conforman el
sector publico, deberdn emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad
y no podrdn realizar interpretaciones arbitrarias. El ejercicio de las potestades
discrecionales, observard los derechos individuales, el deber de motivacion y la debida
razonabilidad”.

En el articulo 125 ibidem se define al contrato administrativo como: “.. el acuerdo de
voluntades productor de efectos juridicos, entre dos o mds sujetos de derecho, de los cuales
uno ejerce una funcién administrativa.

Los contratos administrativos se rigen por el ordenamiento juridico especifico en la

materia”.

Para el efecto se citard entonces lo sefialado en la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacion Publica, en su articulo 9 en los que se enuncia los objetivos prioritarios del
Estado en materia de contratacion publica, entre los que se encuentran: “1. Garantizar la
calidad del gasto pablico y su ejecucion en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo;
2. Garantizar la ejecucion plena de los contratos y la aplicacién efectiva de las normas
contractuales (...).

El articulo 57 de la LOSNCP, establece el procedimiento a seguir para atender las situaciones
de emergencia y sefiala que:

emergencia, para justificar la contratacién. Dicha resolucidn se publicard en el Portal

“...la mdxima autoridad de la entidad deberd emitir resolucién motivada que declare la 7/
COMPRASPUBLICAS.




10

11

12

13

14,

15,

EMASEO

La entidad podrd contratar de manera directa, v bajo responsabilidad de la mdxima
autoridad, las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoria, que se requieran de
manera estricta para superar la situacién de emergencia. Podrd, inclusive, contratar con
empresas extranjeras sin requerir los requisitos previos de domiciliacién ni de presentacidn
de garantias; los cuales se cumplirdn una vez suscrito el respectivo contrato.

En todos los casos, una vez superada la situacién de emergencia, la méxima autoridad de la
Entidad CONTRATANTE publicard en el Portal COMPRASPUBLICAS un informe que detalle
las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado, con indicacién de los resultados
obtenidos”. (Enfasis afiadido).

El articulo 60 de la ley de la materia, esto es la Ley Organica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, prescribe que: “Cardcter de los Contratos. - Los contratos a los que se
refiere esta Ley celebrados por las Entidades Contratantes, son contratos administrativos”.
Por consiguiente, su naturaleza juridica deriva, entre otras, en la posibilidad que tiene la
administracién, para dar por terminado unilateralmente el contrato, en virtud del interés
publico que debe garantizar.

Al tenor de lo establecido en el articulo 70 de la Ley in comento: “Los contratos contendrdn
estipulaciones especificas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores
del contrato, asi como de quienes ejercerdn la supervision o fiscalizacion”.

En concordancia con el articulo 80 de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica y el articulo 121 de su Reglamento General, el Administrador del Contrato es quien
velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
derivadas del contrato. Ademas, seré el responsable de tomar todas las medidas necesarias
para su adecuada ejecucién, con estricto cumplimiento de sus cldusulas, programas,
cronogramas, plazos y costos previstos.

El articulo 92 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica establece las
causales en las que se enmarca la terminacién de los contratos.

De acuerdo al articulo 94 de la norma ibidem determina respecto de la terminacién
unilateral del contrato que: “La Entidad Contratante podrd declarar terminada anticipada
y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos: (...) 1. Por
incumplimiento del contratista {...)".

Complementando lo sefialado con anterioridad, el articulo 95 de la norma en referencia
determina el tratamiento procedimental a seguir en caso de que se configure la
terminacién unilateral del contrato, prescribiendo lo siguiente: “Antes de proceder a la
terminacién unilateral, la Entidad Contratante notificard al contratista, con la anticipacion
de diez (10) dias término, sobre su decisién de terminarlo unilateralmente. Junto con la
notificacién, se remitirdn los informes técnico y econémico, referentes al cumplimiento de
las obligaciones de la Entidad Contratante y del contratista. La notificacién sefialard
especificamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al
articulo anterior y le advertirG que de no remediarlo en el término sefialado, se dard por
terminado unilateralmente el contrato.

Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término
concedido, la Entidad Contratante podrd dar por terminado unilateralmente el contrato,
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mediante resolucién de la mdxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicard
por escrito al contratista y se publicard en el portal institucional del Servicio Nacional de
Contratacién Publica SERCOP (...)

Solo se aducird mora en el cumplimiento de las obligaciones econémicas de la Entidad
Contratante cuando esté amortizado el anticipo entregado al contratista, y este mantenga
obligaciones econémicas pendientes de pago.

La declaracién unilateral de terminacidn del contrato dard derecho a la Entidad Contratante
a establecer el avance fisico delas obras, bienes o servicios, su liquidacién financiera y
contable, a ejecutar las garantias de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que
corresponda, la garantia por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha
de terminacidn del contrato, teniendo el contratista el plazo término de diez (10) dias para
realizar el pago respectivo. Si vencido el término sefialado no efectua el pago, deberd
cancelar el valor de la liquidacion mds los intereses fijados por el Banco Central del Ecuador,
los que se calculardn hasta la fecha efectiva del pago.

La Entidad Contratante también tendrd derecho a demandar la indemnizacién de los dafios

y perjuicios, a que diere lugar”.

El segundo inciso del articulo 112 del Reglamento General de la LOSNCP sefiala que: “...E/
contrato se regula por las normas de la Ley, las disposiciones de este Reglamento General,
por la normativa que emita el SERCOP; y, supletoriamente, por las disposiciones del Cdigo
Civil en lo que sean aplicables”.

El articulo 125 del Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica prescribe: “En la liquidacién econémico contable del contrato se
dejard constancia de lo ejecutado, se determinardn los valores recibidos por el contratista,
los pendientes de pago o los que deban deducirsele o deba devolver por cualquier concepto,
aplicando los reajustes correspondientes. Podrd también procederse a las compensaciones
a que hubiere lugar (...)".

El articulo 146 del Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica determina que: “...) La declaracién de terminacién unilateral del
contrato se realizard mediante resolucion motivada emitida por la méxima autoridad de la
entidad contratante o su delegado, la que se comunicard por escrito al SERCOP, al
contratista; y, al garante en el caso de los bancos o instituciones financieras y aseguradoras
que hubieren otorgado las garantias establecidas en el articulo 73 de la Ley.

La resolucién de terminacion unilateral del contrato serd publicada en el portal
www.compraspublicas.gob.ec y en la pdgina web de la entidad contratante e inhabilitaré
de forma automdtica al contratista registrado en el RUP.

En la resolucion de terminacion unilateral del contratose establecerd el avance fisico de las
obras, bienes o servicios y la liquidacidn financiera y contable del contrato; requiriéndose
que dentro del término de diez dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la
resolucién de terminacién unilateral, el contratista pague a la entidad contratante los
valores adeudados hasta la fecha de terminacion del contrato conforme a la liquidacion
practicada y en la que se incluya, si fuera del caso, el valor del anticipo no devengado
debidamente reajustado (...).

Mediante pronunciamiento No. 15249 de 24 de agosto de 1994, el Procurador General del
Estado, manifesté que: “..la cldusula exorbitante de terminacidn unilateral es prerrogativa
irrenunciable de la contratacion publica en los casos determinados por la ley. Lo contrari




20.

21.

22,

EMASEO

significaria que la entidad publica estd sujeta a la arbitrariedad del contratista de celebrar
o no el contrato de terminacion por mutuo acuerdo, a sabiendas que la Administracién lo
que persigue es el interés plblico. A este efecto, a ella se le reconocen prerrogativas de
poder, contenidas en las cldusulas denominadas exorbitantes del derecho comun, como es
la de terminacidn unilateral del contrato”.

De conformidad con la Resolucién No. RE-SERCOP-2016-0000072, emitida el 31 de agosto
de 2016 por el Servicio Nacional de Contratacién Pablica (SERCOP), en el Titulo VI, “De los
Procedimientos Especiales”, Capitulo I, “De las Contrataciones en Situaciones de
Emergencia”, Seccién |, “Delimitacién de la Emergencia”, en el articulo 361, de la
“Declaratoria de Emergencia”, establece que:

“la mdxima autoridad de la entidad Contratante o su delegado podrd declarar la
emergencia tnicamente para atender las situaciones definidas en el numeral 31 del articulo
6 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica observando el
procedimiento que consta en el articulo 57 de la referida Ley.

Se consideran situaciones de emergencia exclusivamente las sefialadas en el numeral 31 del
articulo 6 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, cuando se
refieran a situaciones que provengan de fuerza mayor o caso fortuito, se detallard el motivo,
que tendrd relacién con la definicién que consta en el articulo 30 de la Codificacion del
Cédigo Civil. Se deberd considerar que los elementos que defienden una situacion como
emergente y que deben resaltarse en la motivacion de la correspondiente resolucion, son la
inmediatez e imprevisibilidad, debiendo ser concreta, objetiva y probada. Cualquier
declaratoria de emergencia, y sus consecuentes contrataciones, que no se gjusten a lo
indicado, se considerardn elusién de procedimientos precontractuales”.

El articulo 361.1 de la referida Codificacion, reformado mediante la Resolucién Nro. RE-
SERCOP-2020-0104, emitido el 19 de marzo de 2020, por la Directora General del SERCOP,
dispone:

“Plazo de la declaratoria de emergencia.- El plazo de duracién de la declaratoria de
emergencia no podrd ser mayor a sesenta (60) dias, salvo que el Presidente de la Republica
prorrogue o amplie el estado de excepcion, o en su defecto, emita uno nuevo; en cuyo caso,
el plazo de la declaratoria de emergencia estard supeditado a lo decretado por el Presidente,
en lo que fuera aplicable”.

En cuanto a las obligaciones contractuales, el instrumento signado con el nimero 003-
EMER-LOSNCP-DJ-2020, sefiala con explicitud el objeto del contrato de la siguiente
manera: “..Cldusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.1. El Contratista se obliga para con la Contratante a proveer, dentro del plazo estipulado
en el Contrato, o entera satisfaccion de la EMASEO EP, los GUANTES PALMA NITRILO PU
ANT! CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA
MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL, conforme las caracteristicas y
especificaciones técnicas requeridas por la EMASEO EP, que constan en el informe técnico
que se agrega y forma parte integrante del presente instrumento, de acuerdo con el
siguiente detalle:
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, ESPECIFICACIONES TECNICAS - ' | CANTIDAD
Guante de nitrilo PU en palma, con tejido que
Guante palma | proporcione el mdximo confort transpirabilidad,
de nitrilo PU durabilidad con buena resistencia al corte, excelente| 2500
anti corte ~ | manipulacién, y con resistencia mecdnica al corte EN
388 4542 6 4543
, Respirador media cara, con conjunto de arnés de
Respirador . , P .
. cabeza ajustable, ajuste éptimo y comodidad con tres
Media cara N ,
tamafios y soporte de cabeza ajustable, sello de} 2000
para vapores y . ; ;
rostro de silicona suave que proporciona comodidad,
gases . . . s
con vdlvulas de inhalacion y exhalacion.
Que cuentan con una capa de carbén activado que
; brindan filtracion minima del 99,97% contra
Filtro para , - s
il particulas sélidas y aerosoles liquidos, que cumplan 4000
U con la norma 42CFR84 o Norma Europea EN
143:2001. los filtros deben adaptarse a los
respiradores media cara para vapores y gases.
Guantes fabricados con material de nitrilo de la
Guantes de mejor calidad, son ambidiestros, 100% nitrilo hipo
examinacidon | alergénico de gran adaptabilidad al tacto, de alta
. . e . N 87240
tipo industrial | sensibilidad, forma ergondmica y pufio con borde
(PAR) para mayor flexibilidad, que cumpla la normativa
(EN374-2-2003 0 EN374-3) y EN 388 -2003.

23. En lo referente a la Cldusula Sexta del contrato que nos ocupa, en la que se detalla la
Forma de Pago; consta puntualmente lo siguiente: “..Cldusula Sexta. - FORMA DE PAGO

”

6.1. El pago del Contrato se realizard con cargo a los fondos propios provenientes del
presupuesto de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, de conformidad con la
Certificacidn de disponibilidad Presupuestaria No. 2020-035 de 18 de mayo de 2020, suscrita
por la Directora Financiera, Fanny Gdrate Correa, conjuntamente con el Analista de
Presupuesto, Mauricio Murillo Mifio, certificaron la disponibilidad presupuestaria para la
adquisicién de Guantes palma nitrilo PU anti corte, respirador medio cara para vapores y
gases, filtro para media mdscara y guantes de examinacion tipo industrial, cuyo egreso se
efectuard de la partida presupuestaria No. 630802, denominada “VEST. LENC. Y PREN.

PRO.”, incluyendo impuestos

6.2. Los pagos se realizardan de la siguiente manera:

e 50% de anticipo a partir de la suscripcion del contrato.

satisfaccion de la EMASEQ EP”,

® 50% después de la suscripcié{;{del Acta Entrega Recepcion Definitiva a entera
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24, El plazo del contrato contempla una entrega parcial y una entrega definitiva en los
siguientes términos:

“8.1. El plazo de ejecucion del Contrato, para abastecer la totalidad de los guantes palma
nitrilo PU anti corte, respirador media cara para vapores y gases, filtro para media mdscara
y guantes de examinacidn tipo industrial, serd de diez (10) dias, contados a partir de la
notificacion de que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta del Contratista, de
conformidad con lo establecido en el ultimo inciso del articulo 69 de la Ley Orgdnica del
Sistema Nacional de Contratacion Publica y 116 de su Reglamento General.

8.2 En el presente contrato se contemplan entregas parciales las mismas que se realizardn
de la siguiente manera:

- La primera entrega serd a los cinco dias posteriores a la acreditacion del anticipo en
la cuenta del contratista, de 1500 guantes palma de nitrilo o PU anti corte.

- La segunda entrega se realizard a los 10 dias posteriores a la acreditacion del
anticipo en la cuenta del contratista, la misma que constituye la provision de 1000
pares de guante palma de nitrilo o PU anti corte, 87240 guantes de examinacién
tipo industrial, 4000 pares filtro para media mdscara y 2000 respiradores Media
cara para vapores y gases.

Las referidas entregas parciales no se liquidardn econémicamente sino hasta la suscripcion
del Acta Entrega Recepcién Definitiva...”.

25. La Clausula Décima concerniente a la imposicion de multas, del contrato, establece con
claridad lo que a continuacidn se cita:

“10.1. De conformidad con el articulo 71 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, el Contratista conviene en pagar a la EMASEO EP, por concepto de
multa, la cantidad equivalente al dos (2) por mil, sobre el porcentaje de las obligaciones
contractuales que sé encuentren pendientes de ejecutarse, sin previo aviso del Contratista,
o de darse esta suspension de manera injustificada; o, por incumplimiento de cualesquiera
de las obligaciones, y/o éspecificaciones técnicas y condiciones que se obliga a cumplir en
virtud de este instrumento.

Estas multas se aplicardn, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo
dispuesto en el articulo 30 del Cédigo Civil, debidamente comprobado y aceptado como tal
por la méxima autoridad de la Contratante, para lo cual se notificard a la EMASEQ EP, dentro
de un plazo mdximo de dos (2) dias subsiguientes a la fecha de ocurridos los hechos,
considerando la naturaleza del presente instrumento.

10.2. Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del Contrato, la EMASEQO EP,
podrd dar por terminada anticipada y unilateralmente el Contrato. Las multas impuestas no
serdn revisadas, ni devueltas por ningun concepto.

10.3. La Empresa Publica Metropolitana de Aseo queda autorizada por el Contratista para
que haga efectiva la multa impuesta, y el cobro de los valores que por este Contrato le
corresponde recibir, sin requisito o tramite previo alguno”.
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26. En lo referente a la terminacién del contrato la Cladusula Décima Octava del referido
instrumento sefiala: “.. 18.1. El Contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de
la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, segun lo siguiente:

(...) 4. Por declaracion unilateral de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, en caso de
incumplimiento.del Contratista (...)

18.4. Terminacion unilateral del Contrato.- Tratdndose de incumplimiento del Contratista,
procederd la declaracién anticipada y unilateral de la Contratante, en los casos establecidos
en el articulo 94 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica.

(...} El procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del Contrato serd el previsto
en el articulo 95 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica”.

CRITERIO JURIDICO

En este contexto y atendiendo los antecedentes de hecho y consideraciones de derecho expuestos
d Yy, una vez que esta Direccién Juridica analizé la documentacién remitida por el Administrador del
v Contrato, se efecttian las siguientes puntualizaciones:

- El contrato legalmente suscrito por las partes, constituye el instrumento administrativo
mediante el cual se formalizan las obligaciones contraidas de manera legitima, por cuanto
ha confluido la voluntad de los intervinientes, cuyos incumplimientos de cualquier indole
en la provision de los bienes contratados, se veran reflejados en la imposicién de multas a
que diere lugar, y en lo posterior a la decisién unilateral de terminar el contrato por
incumplimientos de la contratista.

- Laimposicién de la multa razonable y proporcional por cada uno de los hechos y omisiones
antijuridicas que le son imputables al Contratista, requieren de un analisis preciso, claroy
articulado entre los fundamentos facticos y la norma, siendo necesario determinar las
obligaciones pendientes de cumplir conforme los términos contractuales para el correcto

calculo de la misma.

- Es preciso mencionar que, cualquier recalculo de multa, deducciones o devoluciones que

v deba hacerse a la Contratista se realizara en la liquidaciéon del contrato conforme lo

q sefialado en el articulo 125 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional
' de Contratacién Publica. '

- Para el caso puntual, al establecerse el incumplimiento total en la ejecucién del contrato
No. 0003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la ADQUISICION DE GUANTES PALMA
NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA
MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE
LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO se verifica que se han configurado los
presupuestos legales para iniciar el procedimiento de la terminacién unilateral del
contrato, en observancia de lo prescrito en el Art. 95 de la LOSNCP.

Una vez que usted en calidad de Administrador de Contrato, elaboré el informe técnico econémico,
a fin de sugerir la terminacién del Contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, al que adjunta el
informe econdmico, financiero y contable; por haberse corroborado de manera objetiva, concreta
y evidente el incumplimiento de la totalidad del contrato, circunstancia que es atribuible al
Contratista, que deriva en que las condiciones contractuales no sean satisfechas conforme el
contrato suscrito, segtin lo establecido en los articulos 94, numeral 1y 95 de la LOSNCP, al igual que%
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el numeral 18.4 de la Cldusula Décima Octava del Contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020,
procederia la terminacién unilateral del contrato, con la finalidad de notificar de este particular al
Contratista de conformidad con los términos legales previstos en la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica y su Reglamento General, previa autorizacién de la Gerente
General de la EMASEO EP, ya que serd quien suscriba la respectiva Resolucién Administrativa que
contenga la terminacion unilateral mencionada, de ser el caso.

Cabe indicar que, al verificarse el incumplimiento manifiesto y evidente, es procedente también la
inscripcién del Contratista al registro de “Proveedores incumplidos y Adjudicatarios Fallidos” en el
Portal de Compras Publicas a través del Servicio Nacional de Contratacién Publica.

Finalmente, es preciso mencionar al Administrador del Contrato, que es su responsabilidad velar
por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
contrato, llevar el expediente correspondiente debidamente documentado, y ademds, adoptar las
acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados por parte del contratista, imponer
las multas y sanciones a que hubiere lugar, y la gestidn de su terminacién, asumiendo la obligacién
de reportar las novedades que se susciten de la ejecucion del instrumento contractual a la Gerente
General.

El presente pronunciamiento por su naturaleza no es vinculante, constituye un anélisis
estrictamente legal de la documentacién remitida a esta Direccidn, la cual ha sido verificada y
revisada, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes que integran el sustento y
motivacién para la elaboracion del presente informe. En_consecuencia, son de exclusiva
responsabilidad del administrador del contrato, los aspectos administrativos, técnicos y
financieros que justifican el presente proceso.

Atentamente,

Accibn Nombre Cargo Su.milla Fecha
Borrador elaborado por: Nataly Avilés Subdireccidn de Contratacién Piblica \N}\ 2020/06/12
Revisado por: Dra. Cristina Ulloa Subdirectora de Contratacién Pablica 2020/06/12
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Asunto: NOTIFICACION INICIO DE PROCEDIMIENTO DE TERMINACION
UNILATERAL DEL CONTRATO No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020

Sefior

Adén Alexis Méndez Pantaledn

Gerente General y Representante Legal

COMPANIA CONSTITUCION C.A. COMPANIA DE SEGUROS
En su Despacho

De mi consideracién:

on fecha 20 de mayo de 2020, se suscribi6 el Contrato No. 003-LOSNCP-DJ-2020, entre
la Empresa Ptblica Metropolitana de Aseo y el sefior Daniel Efrain Lizano Torres, para la
ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR
MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y
GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO; con un plazo de ejecucion de 10
dias, contado a partir de la notificacion de que el anticipo se encuentra acreditado en la
cuenta del contratista; cuyo precio se pacté en $139.158,40 (Ciento Treinta y Nueve mil
Ciento Cincuenta y Ocho Délares de los Estados Unidos de América con 40/100), mas
IVA, y cuyo administrador designado es el sevidor Paul Vasco Ibafiez.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 74 y 75 de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, rindié la garantia de fiel cumplimiento del
contrato instrumentada en la péliza de cumplimiento del contrato No. 15420, otorgada el
20 de mayo de 2020, por el valor de USD. 6.959,35, equivalente al cinco (5%) por ciento
del valor del contrato; y, para seguridad del buen uso de anticipo otorgado al contratista,
previo a la suscripcién de este contrato, rindid la Péliza de Seguro de buen uso de
anticipo No. 14215, otorgada el 20 de mayo de 2020, por el valor de USD. 69.593,50,
pdlizas que fueron emitidas por su representada. Tomando en cuenta que, mediante
Memorando No. 157-DRAT-DME-2020, de 11 de junio de 2020, el administrador del
contrato, Paul Vasco Ibéfiez, remiti6 el Informe Técnico-Econdmico de Ejecucién del
Contrato que nos atafie; y con el que se ha evidenciado el incumplimiento total en la
ejecucion del contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, es decir, en la entrega de los
bienes que constan en la Clausula Cuarta del instrumento conforme las caracteristicas del
cuadro adjunto.n n En ese sentido, acogiendo en todas sus partes el informe del
administrador del contrato, y en cumplimiento al tramite previsto en el articulo 95 de la
Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica y articulo 146 de su
Reglamento General, notifico a usted, sefior Addn Alexis Méndez Pantale6n, en calidad
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de Gerente General y Representante Legal de Constitucion C.A. Compafifa de Seguros,
sobre la decision de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo de terminar anticipada y
unilateralmente el contrato Nro. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, celebrado el 20 de
mayo de 2020, por la causal prevista en el articulo 94 nimero 1 de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, que textualmente cito: “(...)]. Por
incumplimiento del contratista”, en concordancia con lo estipulado en la Cléusula
Décima Octava, numeral 18.4 del contrato.n n Para el efecto y con sujecién a lo
establecido en el articulo 95 de la Ley Orgéanica del sistema Nacional de Contratacién
Piiblica, adjunto a esta notificacion ejemplar original del informe técnico y econémico del
administrador del contrato, Paull Vasco Ibéfiez, suscrito el 11 de junio de 2020; y, copias
certificadas del informe econémico financiero emitido por la Directora Financiera, Econ.
Fanny Garate, el 11 de junio de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideraciénnnn

Atentamente

"E Firmado electrénicamente por:
ég IRMA YOLANDA GAETE
% ZAMBRANO -

B 1303976417

Econ. Yolanda Gaete Zambrano
GERENTE GENERAL EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO

Anexos:
- INFORME FINANCIERO, ECONOMICO Y CONTABLE
- INFORME TECNICO ECONOMICO EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
- OBJETO CONTRACTUAL- CUADRO DETALLE.docx )

Razén de notificacién: Siento por tal la razén de notificacién realizada al Adan Alexis Méndez Pantaledn, a través Sistema de Gestion
Documental — SITRA de la Empresa Piblica Metropolitana de Aseo, efectuada el 12 de junio de 2020, a las 16h56.24, para lo cual se
cuenta con la constancia de lgzherramienta informatica.
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Asunto: NOTIFICACION INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACION
UNILATERAL DEL CONTRATO No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020

Sefior

Daniel Efrain Lizano Torres
Contratista

En su Despacho

De mi consideracion:

Con fecha 20 de mayo de 2020, se suscribié el Contrato No. 003-LOSNCP-DJ-2020,
entre la Empresa Publica Metropolitana de Aseo y usted, Daniel Efrain Lizano Torres,
para la ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE,
RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA
MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL PARA EL
PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO; con un
plazo de ejecucion de 10 dias, contado a partir de la notificacién de que el anticipo se
encuentra acreditado en la cuenta del contratista; cuyo precio se pactd en $139.158,40
(Ciento Treinta y Nueve mil Ciento Cincuenta y Ocho Ddlares de los Estados Unidos de
América con 40/100), mas IVA, y cuyo administrador designado es el sevidor Patl Vasco
Ibéfiez.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 74 y 75 de la Ley Orgéanica del
Sistema Nacional de Contrataciéon Publica, rindi6 la garantia de fiel cumplimiento del
contrato instrumentada en la péliza de cumplimiento del contrato No. 15420, otorgada el
20 de mayo de 2020, por Seguros Constitucién C.A., por el valor de USD. 6.959,35,
equivalente al cinco (5%) por ciento del valor del contrato; y, para seguridad del buen uso
de anticipo otorgado al contratista, previo a la suscripcién de este contrato, rindi6 la
Poliza de Seguro de buen uso de anticipo No. 14215, otorgada el 20 de mayo de 2020,
por la misma compaiiia aseguradora referida, por el valor de USD. 69.593,50.

Tomando en cuenta que, mediante Memorando No. 157-DRAT-DME-2020, de 11 de
junio de 2020, el administrador del contrato, Pail Vasco Ibafiez, remitié el Informe
Técnico-Econdémico de Ejecucion del Contrato que nos atafie; y con el que se ha
evidenciado el incumplimiento total en la ejecucion del contrato No.
003-EMER-LOSNCP-DJ-2020,es decir, en la entrega de los bienes que constan en
Clausula Cuarta del instrumento conforme las siguientes caracteristicas:




EMASEO

£

;?.r.:«.r-: [ afrsw ")"_ﬁr?‘

Oficio Nro. EMASEO-GG-2020-0215-OF

Quito, D.M., 12 de junio de 2020

FITEM __[ESPECIFICACIONES TECNICAS ANTIDAD]
=
prmace - ” » . s s _— — . bsoo
conte
Respirador
Media cara
para vapores e
gases
ilwo para
fnedia ‘Buropea EN 143:2001
Kusantes d
2
ipo B7240
5 82003,
AR)

En ese sentido, acogiendo en todas sus partes el informe del administrador del contrato, y
en cumplimiento al tramite previsto en el articulo 95 de la Ley Orgéanica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica y articulo 146 de su Reglamento General, notifico a
usted, sefior Daniel Efrain Lizano Torres, con la anticipacién de diez dias término, sobre
la decisién de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo de terminar anticipada y
unilateralmente el contrato Nro. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, celebrado el 20 de
mayo de 2020, por la causal prevista en el articulo 94 ntimero 1 de la Ley Orgénica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica, que textualmente cito: “(...)I. Por
incumplimiento del contratista”, en concordancia con lo estipulado en la Cldusula
Décima Octava, numeral 18.4 del contrato.

Se deja expresa constancia que en caso de no remediar el incumplimiento en el término
legal establecido para el efecto, se procedera con la terminacion unilateral del contrato
con sujecion a lo establecido en el articulo 95 de la Ley Orgénica del sistema Nacional de
Contratacién Piblica.

Adjunto a esta notificacién ejemplar original del informe técnico y econdémico del
administrador del contrato, Patl Vasco Ibafiez, suscrito el 11 de junio de 2020; y, copias
certificadas del informe econdémico financiero emitido por la Directora Financiera, Econ.
Fanny Garate, el 11 de junio de 2020.

~—

Atentamente,

GERENTE GENERAL EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO

Anexos:
- INFORME ECONOMICO, FINANCIERO Y CONTABLE
- INFORME TECNICO ECONOMICO EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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Copia:
Sefiorita Tecnéloga
Gladys Maria Melendez Suarez
Secretaria de Gerencia General

m laa po: Ny Patrici Ai Pas ) npap EMASE-SCP2 "
Revisado por: Fanny Cristina Ulloa Monar FCUM [EMASEO-SCPB,; 2020-06-12
JAprobado por: Yolanda Gaete Zambrano YGZ EMASEO-GG (2020-06-12
jAprobado por: Fanny Cristina Ulloa Monar FCUM EMASEO-SCPB{2020-06-12

Razdn de notificacion: Siento por tal la razén de notificacién del Sefior Daniel Efrain Lizano Torres, a través Sistema de Gestion
Documental — SITRA de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, efectuada el 12 de junio de 2020, a las 16h13.39, para lo cual se
cuenta con la constancia defa herramienta informatica.
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