INFORME TECNICO-ECONOMICO PARA LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATC No.
003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, PARA LA ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI
CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y
GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE ASEQ”

1. ANTECEDENTES

Mediante Resolucion Administrativa de No. 024-EMASEO EP-2020 de 20 de marzo del 2020, la
Economista Yolanda Gaete Zambrano, Gerente General de Ja EMASEO EP, al amparo de o
dispuesto en el articulo 57 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica,
declard la emergencia en la Empresa Pablica Metropolitana de Aseo EMASEO EP, por el lapso
de 56 dias, acogiendo los informes técnico y legal presentados por {a Lider de Seguridad y Salud
Ocupacional y el Director Juridico, con el objetivo eminente de salvaguardar la vida, la salud y
seguridad industrial de los trabajadores y servidores de la institucion, quienes estdn expuestos
a un riesgo de contagio, y consecuentemente, la efectiva prestacion del servicio publico de aseo,
recoleccién de residuos sélidos y barrido en el Distrito Metropolitano de Quito.

{...) Art. 3.- Por efecto de la declaratoria de emergencia, con base en lo dispuesto en el articulo
57 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, fa EMASEQ EP podré realizar
de manera directa, Unica y exclusivamente, la adquisicién de equipos e insumos de proteccién
persondl.

A través de Memorando No. 71-DRAT-SIN-2020 de 15 de mayo de 2020, la Dra. Angélica Aguiar,
Lider de Seguridad y Salud Ocupacionai, puso en conocimiento de la Gerente General de la
Empresa Pablica Metropolitana de Aseo, lo siguiente: “[...JPor consiguiente, la Unidad de
Seguridad y Salud con el fin de precautelar la seguridad y salud de Jos trabajadores, debido a que
el virus COVID19 constituye un riesgo bioldgico gue se considera de contagio comunitario, y no
es posible determinar el comportamiento del virus, ya que puede presentar episodios de
contagios permanentes leves, asi como exacerbar su comportamiento; sin una planificacion
cuidadosa, y en ausencia de capacidades de salud publica y atencion clinica ampliadas, es
probable que el levantamiento prematuro de las medidas de distanciamiento fisico genere un
rebrote incontrolado de la transmisién de la COVID-19 y una segunda oleada de casos
amplificada. Tomando en cuenta estas consideraciones la EMASEQ EP, con fecha de corte 15 de
mayo del 2020 presenta un nimero de 94 casos positivos confirmados y en cerco epidemiolégico
115 personas, con estos antecedentes no es posible determinar que mediante la declaratoria de
emergencia contentiva en Resolucion No. 024-EMASEQEP-2020, del 20 de marzo de 2020, por
cuanto fa critica situacion que motivé su emisidn no ha sido superada y por el contrario se ha
agudizado, en virtud de lo expuesto se considera necesario ampliar el plazo de emergencia
sanitaria para realizar lo adguisicion de equipos de proteccion personal a ser utilizados por el
personal de la empresa...”.

A este documento se adjuntd, ademas, el Informe de Necesidad para adquisicion inmediata de
los implementos de seguridad y el informe técnico mediante el cual se detallaron las
especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos. En el Estudio de Mercado suscrito por
el Técnico de Seguridad y Salud, Jhonny Quiguiri, el Asistente de Seguridad y Salud, Alex Mena
Maldonado; y aprobado por la Lider de Seguridad y Salud, Dra. Angélica Aguiar, establece gue
acogiéndose a las disposiciones contenidas en Ari. 361.2 de la Resolucion No. RE-SERCOP-2016-
0000072, después de realizar el andlisis respectivo de las propuestas presentadas de manera
digital, atendiendo la convocatoria pablica realizada el 6 de mayo de 2020, a través de la pagina
Web institucional de la EMASEQ EP, se recomienda lo siguiente:




“Posterior al andlisis de oferentes se recomienda contratar al sefior DANIEL EFRAIN
LIZANG TORRES para la adquisicion de equipos de proteccion personal y a la sefiora
TATIANA ANAVELA CHAVEZ CUENCA para la adquisicién de Traje de Bioseguridad anti-
Hluidos, ya que cumplen con los requisitos de indole técnico, econdmico y legalf exigidos
por la EMASEQ EP, favorecen a las necesidades institucionales atendiendo los criterios
de inmediatez y oportunidad pare superar fa emergencia declarada y por acreditar su
aptitud fegal para la suscripcidn de los contratos correspondientes”, se adjunta ademas
el Formulario de Pedido de Contratacion, las especificaciones técnicas y demas
documentacion preparatoria gque conforma esta contratacion.

Mediante Oficio No. EMASEQ-GG-2020-0198-0F, de 18 de mayo de 2020, la Gerente General,
Econ. Yolanda Gaete Zambrano, notifico al sefior Daniel Efrain Lizano Torres, que su propuesta
ha sido seleccionada como [a idonea para la ejecucion del objeto contractual referido, de
conformidad con los informes remitidos por la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional de la
EMASEQ EP.

Conforme consta en el articulo 2 de la Resolucién No. 49-EMASEQEP-2020, de 20 de mayo de
2020, la Gerente General de la EMASEO EP, resolvié autorizar y disponer el inicio de fa
contratacién en situacion de emergencia de los equipos e insumos de proteccion y bioseguridad;
y, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 3 efectuar la invitacién directa al sefior DANIEL EFRAIN
LIZANC TORRES, portador del RUC No. 1712201852001, cuya actividad econdmica estd
relacionada con el objeto de la contratacién (Venta al por mayor de equipos, incluso partes y
piezas y materiales conexos), habilitado en el Registro Unico de Proveedores, en el cédigo CPC
que corresponde a la presente adquisicidn para la provisidn de Guantes palma nitrilo PU anti
corte, respirador media cara para vapores y gases, filtro para media mdscara y guantes de
examinacion tipo industrial.

Con fecha 20 de mayo del 2020 se suscribié el contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DI-2020, PARA
LA ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANT! CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA
VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO
INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ”; por la
cantidad de USD. 139.158,40 (Ciento Treinta y Nueve mil Ciento Cincuenta y Ocho Délares de
los Estados Unidos de América con 40/100), mas IVA, y un plazo de ejecucién de 10 dias contados a
partir de fa notificacién de que el anticipo se encuentra acreditado en la cuenta del contratista.

Con fundomento en lo expuesta, con memorando N° 63-GG-2020 de fecha 20 de mayo del 2020,
emitido por lo Gerente General me designo como administrador del contrato N° 003- EMER-LOSNCP-
DJ-2020, ADQUISICION DE GUANTES PALVIA NITRILO PU ANTI CORTE, REPIRADOR MEDIA CARA PARA
VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL
PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEC”.

Por lo expuesto, se determina como fecha maxima para el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales el 1 de junio del 2020, sin que hasta la presente se haya entregado ni un solo bien adguirido
medfiante el precitado contrato.

- Mediante Memorando 166-DRAT-DME-2020 del 21 de mayo del 2020, emitido por el
administrador del contrato a la directora financiera con asunto Pago del 50% de anticipo del
contrato; de acuerdo al contrato N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, CONTRATO PARA LA
ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILIO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA
PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION
TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
ASEQ, suscrito el 20 de mayo del 2020, se solicita autorizar el pago del 50% ( $ 69.579,20)




de anticipo al CONTRATISTA Daniel Efrain Lozano Torres segun fa Clausula Sexta.-
FORMA DE PAGO. Sub numeral 6.2. Los pagos se realizaran de la siguiente manera:
50% de anticipo a partir de la suscripcion del contrato.

Por lo tanto el dia 22 de mayo del 2020 (13:32:37) es acreditado el 50% a la cuentia del
Sr, Lizano Torres Dantel Efrain,

Se notificd a la contratista mediante correo electrénico sobre las multas conforme lo
dispuesto en la clausula décima Multas y clausula octava plazo de ejecucion del contrato
N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-2020.

DIA PLAZO DE EECUCION DEL CONTRATO Y MULTA

PRIMERA ENTREGA A LOS 5 DIAS POSTERIORES A LA
ACREDITACION DEL ANTICIPO EN LA CUENTA DEL
CONTRATISTA DE 1500 GUANTES PALMA NITRILD
PU ANT{ CORTE POR L0 QUE INCUMPLIO EL
CONTRATO.

27 MAYO DEL 2020

SEGUNDA ENTREGA A LOS 10 DIAS POSTERIORES A
LA ACREDITACION DEL ANTICIPO EN LA CUENTA DEL
CONTRATISTA DE 1000 PARES DE GUANTES PALMA
NITRILO O PU ANTI CORTE, 87.240 GUANTES DE
EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL, 4000 PARES
FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y 2000
RESPIRADORES MEDIA CARA PARA VAPORES Y
GASES POR LO QUE TENIA QUE ENTREGAR EL 1 DE
JUNIO DEL 2020, INCUMPLIO EL CONTRATO.

02 JUN{Q DEL 2020

SE LE INFORMO SEGUN CLAUSULA DECIMA MULTAS
08 JUNIO DEL 2020 Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-2020.

SE LE INFORMO SEGUN CLAUSULA DECIMA MULTAS
09 JUNIO DEL 2020 Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE EIECUCION DEL
CONTRATO N°.003-EMER-LOSNCP-DI-2020.

SE LE INFORMG SEGUN CLAUSULA DECIMA MULTAS
10 JUNIO DEL 2020 Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-2020.

SE LE INFORMO SEGUN CLAUSULA DECHMVIA MULTAS
11 JUNIO DEL 2020 Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-2020.

Mediante Memorando 708-DRAT-2020 del 28 de mayo del 2020, emitido por el DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANQ A LA GERENTE GENERAL con asunto INFORME PARCIAL DE
LAS CONTRATACIONES ENMARCADAS EN LA APMPLIACION DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA, En
cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCION Nro. RE-SERCOP-2020-0104, en su Art. 4.- A
continuacidn de articufo 363, agréguese el siguiente articulo: “Art. 363.1.- Informes parciales. -
Las entidades contratantes deberdn realizar informes periddicos y parciales en tos cuales se
detalle el nimero de contrataciones realizadas, asi como su objeto, nombre y RUC de los
contratistas, y el monto al cual ascienden las mismas. El referido informe serd publicado cada
diez {10) dias, de manera obligatoria, en la herramienta “Publicaciones de Emergencia, o
notificado al SERCOP. En este informe se detallard por cada contratacidn la causa o razén que
motivé a la entidad contratante a no utilizar el régimen comun de contrataciones. El informe final
de las contrataciones realizadas por cada entidad, al que se refiere el inciso final del articulo 57
de la LOSNCP, serad publicado una vez superada fa situacion de emergencia, y contendra la




s
SUBTOTAL 139.158,40
WA {12%)} 3
16.699,01
TOTAL s
155.857,408

CLAUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO

6.1 El pago del Contrato se realizard con cargo o los fondos propios provenientes del presupuesto de la
Empresa Publica Metropolitana de Aseo, de conformidad con la Certificacion de disponibilidad
Presupuestaria No, 2020-035 de 18 de mayo de 2020, suscrita por la Directora Financiera, Fanny Gdrate
Correa, conjuntamente con el Analista de Presupuesto, Mauricio Murillo Miflo, certificaron la
disponibilidad presupuestaria para la adquisicion de Guantes palma nitrilo PU anti corte, respirador medio
cara para vapores y gases, filtro para media mdscara y guantes de examinacion tipo industrial, cuyo egreso
se efectuard de la partida presupuestaria No. 630802, denominada “VEST. LENC. Y PREN. PRO.”,
incluyendo impuestos

6.2Los pagos se realizardn de lo siguiente manera:

e 50% de anticipo a portir de lo suscripcion del contrato.
e 50% después de la suscripcion del Acta Entrega Recepcion Definitiva a entera satisfaccion de la
EMASEQ EP,

6.3 Todo pago que se haga al Contratista por cuento de este instrumento, se efectuard con sujecion al
precio convenido, a entera satisfaccion de la Contratante, previg lu aprobacion del Administrador del
Contrato,

6.5 Del pago que se deba hocer, la Contratante retendrd igualmente los multas gue procedan, de acuerdo
con el Contrato.

6.6 Serd causa de responsabilidad de los servidores, el que no cumplan oportunamente con las
obligaciones de pugo previstas en este instrumento, wna vez cumplidas las obligaciones del Contrato,
contandeo con los recursos econdniicos suficientes y se aplicard lo establecido en el aviiculo 101 de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Priblica (...).

CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EIECUCION DEL CONTRATO

8.1 £l plazo de ejecucion del Contrato, para abostecer la tofalidad de los guantes palma nitrifo PU anti corte, respirador
media cara para vapores y gases, filtro para media mdscara y guantes de examinacion tipo industrial, serd de diez {10)
dias, contados a partir de lo nofificacion de que el anticipo se encuentra acreditado en lo cuenta del Contratista, de
conformidad con lo establecido en el Gltimo inciso del articulo 69 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica y 116 de su Reglamento General.

8.2 En el presente contrato se contemplan entregas parciales fas mismas que se realizardn de la siguiente manera:

- Loprimerg entrega serd o fos cinco dias posteriores a la acreditacion del anticipo en la cuenta del contratista,
de 1500 guantes palma de nitrilo o PU anti corte.

- Lo segunda entrega se realizard a los 10 dias posteriores @ la acreditacion del anticipo en lo cuenta def
contratista, lo misma que constituye la provisién de 1600 pares de guante paima de nitrilo o PU anti corte,
87240 guantes de examinacion tipo industrial, 4000 pares filtro para media mdscara v 2000 respiradores
Media cara poro vapores y goses.

Las referidas entregas parciales no se liquidardan econdmicamente sino hasta la suscripcion del Acta Entrega Recepcidn
Definitiva {...)

Clausula Décima.- MULTAS




5.1. De conformidad con el articulo 71 de lo Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, el Contratista
conviene en pagar a lo EMASEQ EP, por concepto de multa, la contidad equivalente al dos {2) por mil, sobre el porcentaje
de las obligaciones contractuales que se encuentren pendientes de gjecutarse, sin previo aviso del Contratista, o de darse
esta suspension de manera injustificado; o, por incumplimiento de cualesquiera de los obligaciones, y/o especificaciones
téenicas y condiciones que se obliga o cumplir en virtud de este instrumento.

Estas multas se aplicardn, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo dispuesto en el articulo 30
del Cddigo Civil, debidamente comprobado y aceptado como tof por la mdxima autoridad de fa Contratante, para lo cual
se notificard a la EMASEQ EP, dentro de un plazo madximo de dos (2) dias subsiguientes a la fecha de ocurridos los hechos,
considerando fa naturaleza del presente instrumento.

5.2, Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del Contrato, lo EMASEQ EP, podra dar por terminada
anticipada y unilateralmente ef Contrato. Las multas impuestas no serdn revisadas, ni devueltas por ningtn concepto.
5.3. La Empresa Publica Metropolitana de Aseo queda autorizada por el Contratista para que haga efectiva fa multa
impuesta, y el cobro de fos valores que por este Contrato le corresponde recibir, sin requisito o tramite previo alguno.
5.4, De conformidad con lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Publica, serd responsabilidad del Administrador del Contrato velar por el cabal y oportuno cumplimiento
de las obligaciones derivadas de este Contrato, asi coma el de adoptar todas los acciones necesarias para evitar retrasos
injustificados e imponer las 5.5. multas y sanciones que tengan lugar, por retraso en lo entrega o incumplimiento de las
obfigaciones del Contrato{...)

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO

16.1. La Contratante designa al servidor Patl Vasco, en calidad de Administrador del Contrato, es quien velard por el
cabal cumplimiento del mismo, en base a lo dispuesto en el articulo 121 del Reglamento General de la Ley Orgdanica del
Sistema Nacional de Contratacién Pablica {...)

16.3. £l Administrador del Contrato es el supervisor designado por la EMASEQ EP, responsable de la coordinacion y
seguimiento de las acciones del Contratista.

Velard por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de fas obligaciones del Contrato y adoptara todas los
acciones necesarios para evitar retrasos injustificados e impondra multas y sanciones a que hubiere lugar.

De conformidad con lo establecido en el articuio 80 de fa Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, el
Administrador del Contrato serd el responsable de tomar todas las medidas necesarias pare su adecuada ejecucidn, con
estricto cumplimiento de sus clausulas, plazo, costos y normativa legal vigente.

La responsabilidad del Administrador del Contrato es administrativa, civil y penal segiin corresponda, conforme lo
establece el articulo 80 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pablica.

El Administrador del Contrato velard porgue el Contratista ejecute el Contrato de acuerdo con las especificaciones v
condiciones constantes en la convocatoria publica, oferta y en este instrumento, y revisara la documentacidn previa a su
autorizacion, pora la correspondiente gestion de pago.

16.4. Respecto de su gestion reportard of Gerente General de lo EMASEO EP, debiendo comunicar todos los aspectos
operativos, técnicos, econdmicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar af cumplimiento def objeto del Contrato.

Ademds, el Administrador del Contrate tendrd bajo su responsabilidad lo aprobacién de los informes que emita el
Contratista y suscribira las actas que pora tales efectos se elaboren |...)

Cldgusulo Décimo Octava.- TERMINACION DEL CONTRATO

18.1. £I Contrate termina conforme fo previsto en el articulo 92 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, segin lo siguiente:

4. Por declaracion unilateral de fa Empresa Pdblica Metropolitana de Aseo, en caso de incumplimiento del Contratista;
¥ ()

18.4. Terminacidn unilateral del Contrato.- Tratdndose de incumplimiento del Contratista, procederd la declaracion
anticipada y unilateral de la Contratante, en los casos establecidos en el articulo 94 de lo Ley Orgdnica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

Ei procedimiento a sequirse para la terminacion unilateral del Contrato serd el previsto en el articulo 95 de la Ley Orgdnica
del Sistema Nacional de Contratacion Pablica”.




En procura de evitar retrasos injustificados en la provision de los bienes adquiridos, en mis de
una ocasion he insistido en la entrega de lo pactado, conforme las constancias de los correos
electronicos que se adjuntan al presente, en base a lo cual se ha ejecutado las medidas
necesarias para que se de cumplimiento a las cldusulas, plazos, costos y normativa legal vigente,
bajo los siguientes parametros:

3.- ENTREGA RECEPCION DE LOS BIENES:

CANTIDAD CANTIDAD
ITEM EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SALDO
CONTRATADA ENTREGADA

1 Guante palma de nitrito PU anti corte 2500 0 2500
; ; 2000

2 Respirador Media cara para vapores y 0 2000

gases

4000

3 Filtro para media mascara 0 4000
o sige i ; 87240

4 ﬁ;lfé\;es de examinacién tipe industrial 0 87240

De lo expuesto queda claramente evidenciado que el contratista ha incumplido con la entrega
de los bienes en los términos sefialados en la clausula octava del contrato, tales como:

- La primera entrega serd a los cinco dias posteriores a la acreditacion del anticipo en la
cuenta del contratista, de 1500 guantes palma de nitrilo o PU anti corte,

- La segunda entrega se realizard a los 10 dias posteriores a la acreditacion del anticipo
en la cuenta del contratista, la misma gue constituye fa provisién de 1000 pares de
guante palma de nitrilo o PU anti corte, §7240 guantes de examinacion tipo industrial,
4000 pares filtro para media mascara y 2000 respiradores Media cara para vapores y
gases.

Es decir, no se ha receptado por parte de ia EMASEO EP, hasta hoy, 11 de junio de 2020, los
bienes contratados nit de manera parcial, ni total, motivo por el cual, como ya he indicado,
impuse las multas correspondientes, por cada dia de retraso en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, segun lo dispuesto en el articulo 71 de la LOSNCP vy fa clausula
décima del contrato.

4.- TRANSFERENCIA DE ANTICIPO:

La transferencia del anticipo se realizd segun el siguiente detalle:

TOTAL SIN IVA
Valor total del contrato 139.158,40
TOTAL PAGO ANTICIPO 50% 69.579,20

SALDO PENDIENTE DE PAGO DEL CONTRATO 69.579,20




MULTAS:

10.1. De conformidad con el arficulo 71 de la Ley Crgdnica del Sistema Nacional de
Confratacion Poblica, el Contratista conviene en pagar a la EMASEQO EP, por conceplo de
multa, la cantidad equivalente al dos (2) por mil, sobre el porcentdje de las obligacionsas
contfractuales que se encuentren pendientes de gjecutarse, sin previo aviso del Contratista,
o de darse esta suspension de manera injustificada; o, por incumplimiento de cualesquierd
de las obiigaciones, y/o especificaciones técnicas y condiciones que se obliga a cumplir en
virtud de este instrumento.

Estas multas se aplicardn, excepto en el evento de caso fortuito o fuerza mayor, conforme lo
dispuesto en el articulo 30 del Cédigo Civil, debidamente comprobado v aceptado como
tal por la méxima autoridad de la Contratante, para lo cual se nofificard o la EMASEO EP,
deniro de un plazo mdximo de dos (2) dias subsiguientes a la fecha de ocurridos los hechos,
considerando la naturaleza del presente instrumento,

10.2. Si el valor de las multas excede del 5% del monio total del Conirato, la EMASEO EP,
podrd dar por terminada anticipada y unilateralmente el Contrato. Las multas impuestas no
serdn revisadas, ni devueitas por ningdn concepto.

10.3. La Empresa Publica Metropolitana de Aseo queda autorizada por el Contratista para gue
haga efectiva la multa impuesta, v el cobro de los valores que por este Contrato le
corresponde recibir, sin requisito © frdmite previo alguno.

10.4. De conformidad con lo dispuesto en el articuio 121 del Reglamento General de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Conbratacién  PUblica, serd responsabilidad  del
Administradcior del Contrato velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas de este Contrato, asi como el de adoptar todas las acciones necesarias para evitar
retrasos injustificados e imponer las mulias y sanciones que tengan lugar, por retraso en la
enfrega o incumplimiento de las obligaciones del Contrato.

10.05. Las multas podrdn ser impugnadas de acuerdo con lo dispuesto por el articule 71 de la
LOSNCP,

Considerando la falta de entrega de los bienes tanto en su plazo de entrega parcial como en el
total, las multas se calcularon y aplicaron de la siguiente manera:

CUADRO DE MULTAS ACUMULADAS IMPUESTAS POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA
EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.
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EMASEO

5. CONCLUSION:

De los antecedentes expuestos y con fundamento en la normativa citada, se evidencia
claramente que el contratista incumplié con la totalidad de sus obligaciones contractuales,
quedando pendiente de ejecutarse el 100% del contrato, considerando que la naturaleza del
instrumento suscrito en situaciones de emergencia debe atender criterios de oportunidad e
inmediatez para superar dicho estado; por lo tanto, se recomienda expresamente a la maxima
autoridad aplicar lo estipulado en la cldusula décima octava en el numeral 18.1 en el
subnumeral 4 y proceder con la terminacidn unilateral del contrato, por cuanto hasta la presente
no existe pronunciamiento alguna del Contratista a fin de subsanar sus omisiones y evitar de
esta manera un perjuicio a la Entidad Contratante, considerando a su vez que el estado de
excepcion tiene vigencia hasta el 14 de junio de 2020, de acuerdo a lo dispuesto por el
Presidente de la Republica mediante Decreto Ejecutivo No. 1052, de 15 de mayo de 2020.

Atentamente:

Dr. Paul Vasco
Administrador del contrato
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MEMORANDO -166- DRAT-DME-2020

Quito, 21 de mayo del 2020

PARA: Eco.Fanny Garete Correa.
DIRECTORA FINANCIERA.

DE: Dr. Paul Vasco
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-2020.

ASUNTO: Pago del 50% de anticipo del contrato.

De acuerdo al contrato N°003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, CONTRATO PARA LA
ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILIO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA
CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE
EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE ASEO, suscrito el 20 de mayo del 2020, solicito autorizar a
guien corresponda el pago del 50% ( $ 69.579,20) de anticipo al CONTRATISTA
Daniel Efrain Lozano Torres segun la Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO. Sub
numeral 6.2. Los pagos se realizardn de la siguiente manera:

e 50% de anticipo a partir de la suscripcion del contrato.

P
Atentamente, / )

Dr. Paul Vasco
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Se adjunta:
Copia del contrato.

Accién Nombre Area Firma
Elaborado por: Dra. Sofia Sanchez Seguridad vy Salud Ocupacional /{f’!’
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Zimbra:

BARCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 37.5.3028

Hors: 16:34:12

Detalle de OPIS Tramitadas en ¢l SP-5F tsuario: BETANCOURT ZAPATA LAURA ESTEFANIA 4220016

Hom. Ced o Busd 742632210

e o HC 2000983 50%
A o CHAVEZ CUENCA. 2205-2020 _ ANT.CONT 002.EMER:
BANCO DEL PACIFIGO |[1051743058 TATIANA AMAVELA 133237 ACREDITADA!lL  LOGNCP:DJ-2020

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Fecha: 22-5:2020

Hera: 16:36:46

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-8F vsuario: BETANCOURT ZAPATA LAURA ESTEFAIA 1220016

Hum. Ced o Buc:i 712201852

LIZANO TORRES

1655005404]|  69,57%.20|| 17422018521 DANIEL EFRAIN

27452020
13,3237

AGREENTADA)

" HC 2000982 50%}
ANTCONT-203-EMER.

LOSNCP-DJ-2026,

https:I.fwebmait.emaseo.gob,eclhlprintmessage?id=7845&tz=AmericalBegota
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31672020 Zimbra:

Zimbra: pvasco@emaseo.gob.ec

RV: Acreditados

De : Jhonny Quiguiri <jquiguiri@emaseo.gob.ec> mié., 03 de jun. de 2020 14:23

Asunto : RV: Acreditados =~ - - o 3 ficheros adjuntos
Para : Paul Vasco <pvasco@emaseo.gob.ec> - |

FYI

SALUDOS

Ing. Jhonny Quiguiri Mgs.
TECNICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Av. Mariscal Sucre s/n y Mariana de Jesos

PBX: 3310 159 Exi. 413, Celular: 0992848511

jquiguiri@emasec.gob.ec

WWw.quito.gob.ec

ALCALDIA

De: Laura Betancourt [mailto:lbetancourt@emaseo.gob.ec]
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2020 15:27

Para: jquiguiri@emaseo.gob.ec

Asunto: Acreditados

Estimados.

A continuacion envio los acreditados de los pagos a los anticipos de los contratos de
emergencia.

https:/.’webmail.emaseo.gob.eclh/printmessage?id=7845&E2=AmericalBogota

1/2
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MEMORANDO - 178 - DRAT-DME-2020
Quito DM, 11de Junio del 2020

PARA: Eco. Fanny Garate Corred
DIRECTORA FINANCIERA

DE: Dr. Paul Vasco
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ASUNTO:  INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

Por medio del presente, solicito a usted muy comedidamente o a quien
corresponda se redlice el Informe financiero, econdmico y contable del
Contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la
“ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR
MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y
GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ".

Dr. Paul Vasco
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Accién Nombre Area Firma

Elaborado por: Paul Vasco Seqguridad y Salud

"
Revisado por: Angélica Aguiar Seguridad Industrial M

707 7







MEMORANDO No. 202- DRFN- 2020
Quito DM, 11 de junio de 2020

PARA: Dr. Paul Vasco
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO N° 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020

DE: Eco. Fanny Garate
DIRECTORA FINANCIERA

ASUNTO: INFORME ECONOMICO Y FINANCIERO CONTRATO N° 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020

En atencion al memorando N° 178-DRAT-DME-2020 de 11 de junio de 2020, mediante el
cual solicita: “... se realice el informe financiero, econdémico y contable del Confrato N°
003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la " ADQUISICION DE GUANTES PALMA
NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPQRES Y GASES, FILTROS
PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION PARA FI. PERSONAL DE LA EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO POR LA SITUACION EMERGENTE"™,

Me permito remitir el inform econdmico vy financiero del referido contrato:

1. OBJETO DEL CONTRATO

SUSCRIPCIO| VALOR DEL TOTAL DEL
OBIJETO DEL CONTRATO N CONTRATO | IVA12% [ CONTRATO

ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR
MEDIA CARA PARAVAPORES ¥ GASES, FILTROS PARA MEDIA MASCARA Y

GUANTES DE EXAMINACION PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE ASEQ POR LA SITUACION EMERGENTE 20/5/2020 | $139.158,40] $16.699,01 |5155.857,41

2. PAGO DE ANTICIFO

DETALLE DE ANTICIPO
FECHA DE
PAGO DE ANTICIPO ACREDITACION|  VALOR
CLAUSULA SEXTA: 6.2: "Los pagos se realizardn de la
siguiente manera:- 50% de anticipo a partir de Ja
suscripcion del contrato” 22/5/2020 | $69.579,20

3. DETALLE DE PAGOS REALIZADOS.

A la presente fecha la Direccidn Financiera no registra ningin pago adicional al del anticipo
entregado de acuedo ala cldusula sexia del contrato,




4. GARATIAS E MAS E o

GARANTIA BUEN USO DE ANTICIPO
ASEGURADORA SEGUROS CONSTITUCION C.A
N° DE POLIZA 14215
FECHA DE INICIO 19/5/2020
FECHA DE FINALIZACION 18/7/2020
VALOR $69.593,50
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ASEGURADORA SEGUROS CONSTITUCION C.A
N° DE POLIZA 15420
FECHA DE INICIO 19/5/2020
FECHA DE FINALIZACION 18/7/2020
VALOR $6.959,35

Partficular que informo para los fines pertinentes.

{ACCIO’N RESPONSABLE UNIDAD FECHA 1 SUMILLA

Elaborado por: Mercedes Chillagana Conlabilidad > 11/06/2020 ‘I' LM .
Revisado por: Fabiola Ibujes Conlabilidad 11/06/2020 I 1.7




2162020 Zimbra;

Zimbra: pvasco@emaseon.gob.ec

Fwd: Entrega Guantes palma de nitrilo PU anti corte

De : Pall Vasco <pvasco@emaseo.gob.ec> mar., 02 de jun. de 2020 11:06
Asunto : Fwd: Entrega Guantes palma de nitrilo PU anti corte
Para : dlizano19 <dlizano19@hotmail.com>

Para o CC : Sofia Sanchez <ssanchez@emaseo.gob.ec>, Jhonny
Quiguiri <jquiguiri@emaseo.gob.ec>, Palil Vasco
<pvasco@emaseo.gob.ec>, Angélica Aguiar
<aaguiar@emaseo.gob.ec>

Estimado Contratista Sr. Daniel Lizano:
Debo informar lo siguiente.
Conforme la Clausula Octava Plazo de Ejecucién del Contrato.

Primera entrega sera a los cinco dias posteriores a la acreditacion del anticipo en la cuenta
de la Contratista, de 1500 guantes palma de nitrilo PU anti corte.

La segunda entrega se realizar a los 10 dias posteriores a la acreditacién del anticipo en ia
cuenta del Contratista, la misma que constituye la provisién de 1000 pares de guantes paima
de nitrilo o PU anti corte, 87.240 guantes de examinacion tipo industrial, 4000 pares filtro
para media mascara y 2000 respiradores media cara para vapores y gases.

Bajo este antecedente |a entrega se debe efectuar el dia 01/06/2020, por lo que se le .
recuerda que por cada dia de retraso se aplicara una multa del dos por mil sobre el
porcentaje de las obligaciones contractuales que se encuentren pendientes de ejecutarse.

ATT: DR. PAUL VASCO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

De: "Padl Vasco" <pvasco@emaseo.gob.ec>

Para: "dlizano19" <dlizano1 9@hotmail.com>

CC: "Sofia Sanchez" <ssanchez@emaseo.gob.ec>, "Padl Vasco”
<pvasco@emaseo.gob.ec>, "Jhonny Quiguiri” <jquiguiri@emaseo.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 27 de Mayo 2020 15:44:56

Asunto: Entrega Guantes palma de nitrilo PU anti corte

Estimada Contratista Sr. Daniel Lizano:
Debo informar lo siguiente.
Conforme la Clausula Octava Plazo de Ejecucién del Contrato.

Primera entrega sera a los cinco dias posteriores a la acreditacion del anticipo en la cuenta
de la Contratista, de 1500 guantes palma de nitrilo PU anti corte.

https:/fwebmail.emaseo.gob.ec.fhlprintmessage?id=7787&tz=AmericafBogota 1/2



Zimbra:

Bajo este antecedente la entrega se debe efectuar el dia de hoy 27/05/2020, por lo que se ie
recuerda que por cada dia de retraso se aplicara una muita del dos por mii sobre el
porcentaje de la obligaciones contractuales que se encuentren pendientes de ejecutarse.

2/6/2020

ATT: DR. PAUL VASCO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

https:i/webma':l.emaseo.gob.eclhlprintmessage?id=7787&tz=AmericaiBogota 2/




362020 Zimbra:

Zimbra:

pvasco@emaseo.gob.ec

Fwd: Entrega Guantes paima de nitrilo PU ant corte

De : Pal Vasco <pvasco@emaseo.gob.ec>
Asunto : Fwd: Entrega Guantes paima de nitrilc PU anti corte
Para ; Yolanda Gaete <ygaete@emaseo.gob.ac>

Para o CC : Fanny Ulloa Aﬁ:__om@mammmo.ooc.mnN Margarita de
la Cueva ABam_mnxmé@m_dmmmo.mow.mnv\ Jhoniny
Quiguir Au.nc_.mcﬁ@m_.:mmmo.@oa.mnv, Sofia Sanchez
Ammm:n:mm@m_.:mmmo.moc.mnv‘ Angélica Aguiar
Ammmcwmﬁ@mammmo.moa.mnN Padl Vasco
<pvasco@emaseo.gob.ec>

Estimada Econ, Yolanda Gaste:

Saludos.

Para su informacién, nos hizo llegar fa documentacicn pedida por parte nuestra al contratista

g2 la adquisicién de Guantes palma nitrilo PU ant carle, respirador media cara para vapores
¥y gases, filtzo para madia mascara Y guantes de examinacion tioo industrial para ef personat
de la EMASED EP, segln contrato N° D03-EMER-LOSNCP-DJ-2020.

ATT: DR. PAUL VASCO
MEDICO EMASEOQ EP

De: "dlizano19" <dlizano{ S@hotmail.com>

Para: "Pacl Vasco" <pvasco@emaseo.gob.ec>

CC: "Sofla Sanchez” Ammm:osﬂ@mammmo.mo?mnv" "Shonny Quiguiri”
A_.acacE@mammmo.moc.mov. “Angélica Aguiar” <aaguizr@emaseo.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 3 de Junio 2020 14:19:55

Asunto: Re: Fwd: Enfrega Guantes palma de nitrilo PU anti corie

Estimado Doctor Patil Vasco.
Administrador dsf Contrato de Emergencia 03,

Conforme a lo solicitado por su autoridad, siendo Administrador del Contrato 03 de
Emergencia me permito indicarle lo siguiente:

1. Adjunto documentos de pago por las importaciones, facturas comerciales, proformas,

2. Adjunto fotografias ¥ videos de los productos, asi como del embalaje y cubicaje de toda Ja
carga para que se pueda evidenciar las actividades que como constratista me encuentro

u_Em_...zmuamu._.mammma.mnv.mn..!un:ﬂammmmmmmnu._dﬂmmﬁubamanamonoﬁ

mi., 03 de jun. de 2020 14:33
2718 ficheros adjuntos

15

3/8/2020

Zimpra:

realizando para e cumplimiento del contrato. S observa toda lg carga esta etiquetada a mi
empresa Falcon-Ecuador

3. En [a informacién enviada con total transparencia usted podra evidenciar Ia originalidad de
los productos 3M, el crigen de {os mismos siendo ol proveedor 3M China Limited, v los
certificados y declaraciones de conformidad,

Tal como le he manifestado la carga se encuentra en Transito hasta Ecuador, v el dia de
mafiana le estaré informando la fecha de entrega de ios bienes objeto de contratacion.

Ing. Danmiel Lizano Torres

Falcon Work Protectisn

El 2/6/20 & las 11:06, Padl Vasco escribio:

Estimado Contratista Sy, Umamm. Lizano:

Debo informar o siguiente.
Conforme la Clausula Octava Plazo de Ejecucion del Contrato.

Primera entrega sera a los cinco dias posteriores a la acreditacién del anticipo en
la cuenta de la Contratista, de 1500 guantes palma de nitrilo PU anti corte,

La segunda entrega se reafizars a los 10 dias posteriores z 1a acreditacion del

anlicipo en la cuenta def Contratista, la misma que consfituye la provision de 1000

Bajo este antecedente Ia entrega se debe efectuar el dig 1 £06/2020, por lo que
se le recuerda que por cada dia de retraso se aplicara una multa del dos por mil
sobre el porcentaje de las obligaciones contractuales que se encuentren
pendientes de ejecutarse. ’

ATT: DR. PAUL VASCO,
ADMINISTRADOR DEL GONTRATO

De: "Paiil Vaseo" Zpvasco@emassq.gob.ec>

Para: "dlizanc19" <dilizano19@hotmail.coms
CC: "Sofia Sanchez" <ssanchez@emaseo.gob.ecs, *Baql Vasco"

=pvasco@emasen.gab.ec>, “Jhonny Quiguir" Zjguiguii@emasen.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 27 de Mayo 2020 15:44:56
Asunto: Enfrega Guantes palma de nitrilo PU anti corte

Estimada Contratista Sr. Daniel Lizano:

:=_um.bimUB&_.mammmo.mou.mn_?.uaa§wmmmmm..u_.nu._‘mﬂmm_Nu.f:mﬁ.ﬁm_.momu_m 205
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3612020 . Zimbra:
 Debo infarmar Io siguiente. |

pendientes de ejecutarse.

ATT: DR. PAUL VASCO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Conforme la Clausula Octava Plazo de Ejecucion del Contrato.

Primera entrega serd a los cinco dias posteriores a 12 acreditacion del anticipc en
la cuenta de la Contratista, de 1500 guantes palma de nitrilo PU anti corte.
Bajo este antecedente la entrega se debe efectuar el dia de hoy 27/05/2020
lo que se le recuerda que por cada dia de retrase se aplicara una multa del dos
por mil sobre el porcentaje de 12 obligaciones contractuales que se encuentren
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Zimbra:
| ;Zi@bra: M%M%H Pvasco@emaseo.gob.ec
_M_H_%mgmH__%_H_k_‘._._,__..‘,,___H_w__w.ww
Fwd: MULTAS CONTRATISTA DANIEL LIZANO
——— —— T —
De : Palil Vasco <pvasco@emaseo.gob.ec> lun., 08 de jun. de 2020 12:21

Asunto : Fwd: MULTAS CONTRATISTA DANIEL LIZANO
Para : dlizano19 <dlizan019@hotmai!.com>

Para o CC : Yolanda Gaete <ygaete@emaseo.gob.ec>, Margarita

de la Cueva <mde!acueva@emaseo.gob.ec>, Fanny
Ulloa <fulloa@emaseo.gob.ec>, Pall Vasco
<pvasco@emaseo.gob.ec>, Sofia Sanchez
<ssanchez@emaseo.gob.ec>

B
De: "Patil Vasco" <pvasco@emaseo.gob.ec>

Para: "Yolanda Gaete" <ygaete@emaseo.qgob.ec>

CC: "Margarita de Ia Cueva" <mdeiacueva@emaseo.gob.ec>, "Fanny Ulloa"
<fu|loa@emaseo.gob.ec>, "Angélica Aguiar” <aaguiar@emaseo.gob.ec>, "Sofia Sanchez"
<ssanchez@emaseo.gob.ec>, "Paul Vasco" <pvasco@emaseo.gob.ec>, "Jhonny Quiguiri
<jquiguiri@emaseo.gob.ec>

Enviados: Lunes, 8 de Junio 2020 12:15:52

Asunto: MULTAS CONTRATISTA DANIEL LIZANO

Estimado Contratista Sr. Daniel Lizano:
Debo informar lo siguiente.
Conforme ia Clausula Octava Plazo de Ejecucién del Contrato.

Primera entrega sera a los cinco dias posteriores a g acreditacion del anticipo en la cuenta
de la Contratista, de 1500 guantes palma de nitrilo PU anti corte, dicha entrega debid ser
efectuada el 27/05/2020, el cual no io realizo.

La segunda entrega se realizara a los 10 dias posteriores a Ia acreditacion dei anticipo en Ia
Cuenta del Contratista, la misma que constituye la provisién de 1000 pares de guantes palma
de nitrilo 0 PU anti corte, 87.240 guantes de examinacién tipo industrial, 4000 pares filtro
para media méscara y 2000 respiradores media cara para vapores y gases, dicha entrega
debi¢ ser efectuada el 01/06/2020, el cual no lo realizs.

por lo que se le recuerda que por cada dia de retraso se aplicara una multa del dos por mil
sobre el porcentaje de ias obligaciones contractuales que se encuentren pendientes de
gjecutarse.

ATT: DR. PAUL VASCO,
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ttps:f/webmaii.emaseo.gob.ec/hlprintmessage?id=8100&12=AmericaIBogota
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5/6/2020 Zimbra:

Zimbra; pvasco@emaseo.gob.ec

_—.M_m__-%"._.._,__m.‘m_,.__..m____._m.__u_w__.muﬂn - S — - -
e e

MULTAS SENOR DANIEL LIZANO

e O

De : Pall Vasco <pvasco@emaseo.gob.ec> mar., 09 de jun. de 2020 07:46
Asunto : MULTAS SENOR DANIEL LIZANO
Para : dlizano19 <dlizano19@hotmail.com>

Para o CC : Yolanda Gaete <ygaete@emaseo.gob.ec>, Fanny

https:/lwebmaiI.emaseo.gob.ecfh!printmessage?id=8126&tz=AmerEca/Bogota

Ulloa <fulloa@emaseo.gob.ec>, Angélica Aguiar
<aaguiar@emaseo.gob.ec>, Jhonny Quiguiri
<jquiguiri@emaseo.gob.ec>, Patil Vasco
<pvasco@emaseo.gob.ec>, Sofia Sanchez
<ssanchez@emaseo.gob.ec>

Estimado Contratista Sr. Danie| Lizano:
Debo informar lo siguiente.
Conforme la Clausula Octava Plazo de Ejecucion del Contrato.

Primera entrega ser4 a los cinco dias posteriores a la acreditacién del anticipo en la cuenta
de la Contratista, de 1500 guantes palma de nitrilo PU anti corte, dicha entrega debié ser

efectuada el 27/05/2020, el cual no lo realizo.

La segunda entrega se realizarg a los 10 dias posteriores a la acreditacién del anticipo en la
cuenta del Contratista, la misma que constituye la provision de 1000 pares de guantes palma
de nitrilo o PU anti corte, 87.240 guantes de examinacion tipo industrial, 4000 pares filtro
para media mascara y 2000 respiradores media cara para vapores y gases, dicha entrega
debid ser efectuada el 01/06/2020, el cual no lo realizs.

por lo que se ie recuerda que por cada dia de retraso se aplicara una multa del dos por mil
sobre el porcentaje de las obligaciones contractuales que se encuentren pendientes de
gjeclitarse.

ATT: DR. PAUL VASCO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

tH







10/6/2020 Zimbra:

Zimbra:

e e ——

MULTA SR. DANIEL LIZANO

pvasco@emaseo.gob.ec

De : Padl Vasco <pvasco@emaseo.gob.ec> mié., 10 de jun. de 2020 06:53

Asunto : MULTA SR. DANIEL LIZANO
Para : dlizano19 <dlizano19@hotmail.com>

Para o CC : Yolanda Gaete <Yygaete@ermaseo.gob.ec>,
Margarita de la Cueva
<mdelacueva@emaseo.gob.ec>, Fanny Ulloa
<fulloa@emaseo.gob.ec>, Pal Vasco
<pvasco@emaseo.gob.ec>, Angélica Aguiar
<aaguiar@emaseo.gob.ec>, Jhonny Quiguiri
<jquiguiri@emaseo.gob.ec>, Sofia Sanchez
<ssanchez@emaseo.gob.ec>

Estimado Contratista Sr. Daniel Lizano:
Debo informar lo siguiente,

Conforme la Clausula Octava Plazo de Ejecucién del Contrato.

Primera entrega ser4 a los cinco dias posteriores a la acreditacion del anticipo en la cuenta
de la Contratista, de 1500 guantes palma de nitrilo PU anti corte, dicha entrega debid ser

efectuada el 27/05/2020, el cual no lo realizé.

La segunda entrega se realizara a los 10 dias posteriores a la acreditacion dei anticipo en la
cuenta del Contratista, la misma que constituye la provision de 1000 pares de guantes palma
de nitrilo o PU anti corte, 87.240 guantes de examinacion tipo industrial, 4000 pares filtro
para media mascara y 2000 respiradores media cara para vapores y gases, dicha entrega

debi6 ser efectuada el 01/06/2020, el cual no lo realizo.

por lo que se le recuerda que por cada dia de retraso se aplicara una multa del dos por mil
sobre el porcentaje de las obiigaciones contractuales que se encuentren pendientes de

gjecutarse.

ATT: DR. PAUL VASCO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1ttp5:l/webmafl.emaseo.gob.ec!h/printmessage?id=8162&12=America/Bogota
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11/6/2020 Zimbra:

Zimbra: pPvasco@emaseon.gob.ec

De : Pall Vasco <pvasco@emaseo.gob.ec> jue., 11 de jun. de 2020 13:11
Asunto : Fwd: MULTA SR. DANIEL LIZANO
Para : dlizano19 <dlizano19@hotmail.com>

Parao CC: Margarita de la Cueva
<mdefacueva@emaseo.gob.ec>, Yolanda Gaete
<ygaete@emaseo.gob.ec>, Fanny Ulloa
<fulloa@emaseo.gob.ec>, Paul Vasco
<pvasco@emaseo.gob.ec>, Jhonny Quiguiri
<jquiguiri@emaseo.gob.ec>, Sofia Sanchez
<ssanchez@emaseo.gob.ec>, Angélica Aguiar
<aaguiar@emaseo.gob.ec>

Estimado Contratista Sr. Daniel Lizano:
Debo informar lo siguiente.
Conforme la Clausula Octava Plazo de Ejecucion del Contrato.

Primera entrega sera a los cinco dias posteriores a la acreditacién del anticipo en la cuenta
de la Contratista, de 1500 guantes paima de nitrilo PU ant corte, dicha entrega debié ser

efectuada e) 27/05/2020, el cual no Io realizo.

La segunda entrega se realizara a los 10 dias posteriores a |a acreditacion del anticipo en la
Cuenta del Contratista, la misma que constituye la provisién de 1000 pares de guantes palma
de nitrilo o PU anti corte, 87.240 guantes de examinacion tipo industrial, 4000 pares filtro
para media mascara y 2000 respiradores media cara para vapores y gases, dicha entrega
debid ser efectuada el 01/06/2020, el cual no lo realizé.

por lo que se le recuerda que por cada dia de retraso se aplicaréd una multa del dos por mil
sobre el porcentaje de las obligaciones contractuales que se encuentren pendientes de
gjecutarse.

ATT: DR. PAUL VASCO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

De: "Paul Vasco" <pvasco@emaseo.gob.ec>

Para: "dlizano19" <dlizano19@hotmail.com>

CC: "Yolanda Gaete" <ygaete@emaseo.gob.ec>, "Margarita de la Cueva"
<mdelacueva@emaseo.gob.ec>, “Fanny Ulloa" <fulica@emaseo.gob.ec>, "Patil Vasco"
<pvasco@emaseo.gob.ec>, "Angélica Aguiar" <aagular@emaseo.gob.ec>, "Jhonny Quiguiri"
<jquiguiri@emaseo.gob.ec>, "Sofia Sanchez" <ssanchez@emaseo.gob.ec>

litps:llwebmai!.emaseo.gob.eclh.'prinEmessage?jd=8226&tz=America/Bogota 1/2







EMASEO

MEMORANDO N° 708 - DRAT - 2020
Quito DM, 28 de mayo de 2020

PARA: Eco. Yolanda Gaete
GERENTE GENERAL

DE: Ab. Charlee Campoverde
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

ASUNTO: INFORME PARCIAL DE LAS CONTRATACIONES ENMARCADAS EN LA
AMPLIACION DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA

En cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCION Nro. RE-SERCOP-2020-0104, en su Art.
4.- A continuacion de arficulo 343, agréguese el siguiente articulo: “Art. 363.1.- Informes
parciales. - Las entidades contratantes deberdn realizar informes peridédicos y parciales en
los cuales se detalle el nimero de contrataciones realizadas, asi como su objeto, nombre y
RUC de los contratistas, y el monto al cual ascienden las mismas. El referido informe sera
publicado cada diez (10) dias, de manera obligatoria, en la herramienta “Publicaciones de
Emergencia, o notificado al SERCOP. En este informe se detallard por cada contratacion la
causa o razon que motivo a la entidad contratante a no utilizar el régimen comdn de
contrataciones. El informe final de las contrataciones realizadas por cada entidad, al que
se refiere el inciso final del articulo 57 de la LOSNCP, serd publicado una vez superada la
situacion de emergencia, y contendrd la informacién detallada en el articulo 364 de la
Codificacion y Actualizaciéon de las Resoluciones emitidas por el SERCOP."

Bajo este antecedente, se adjunta el informe parcial de los contratos suscritos bajo la
shadalidad de emergencia, los mismos que corresponden a los siguientes instrumentos:

09

- | = .

!; g-é %—’ Contrato No. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto esla "ADQUISICION DE TRAJES
E;g 1(3 DE BIO SEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA DE ASEQ"; y,

Contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la "ADQUISICION DE
o GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES
Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO
INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ”

=
)
1

Particular que comunico, a fin de garantfizar el cumplimiento de lo establecido en el Art.
la resolucion Nro. RE-SERCOP-2020-0104.

Informacidn que se remite dentro del plazo establecido en la referida resolucion.

Atentamente.

l’ amil

Ab. Charlee poverde
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

7

Y Accidn Nombre Area Firma
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Elaborado por: Dr. Paul Vasco Seguridad y Salud Ocupacional £y
Revisado por: Dra. Sofia Sénchez Seguridad y Salud Ocupacional N £







INFORME PARCIAL DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS POR LA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE ASEQ, ENMARCADAS EN LA AMPLIACION DE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA DECLARADA MEDIANTE RESOLUCION No. 49-EMASEOEP-2020

1. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de mayo del 2020, ia Empresa Publica Metropolitana de Asec EMASEO EP
con Resolucidon No. 049-EMASEOEP-2020 de 20 de mayo del 2020, la Gerente General de
EMASEQO EP, resolvid motivadamente, entre otros aspectos, los siguientes:  “Art. 1.~
Ampliar el plazo de vigencia de la Declaratoria de Emergencia en la que se encuentra
fa Empresa Poblica Mefropolitana de Aseo, acogiendo el informe técnico contentivo en
el Memorando No. 71-DRAT-SIN-2020, suscrifo el 15 de mayo de 2020, por la Lider de
Seguridad Industrial y Salud Qcupacional, Dra. Angélica Aguiar Angulo; y, el criterio
Jjuridico emitido mediante el Memorando No. 220-DRJU-2020, suscrito el 18 de mayo de
2020, por el Director Juridico, Abg. Ricardo Enriquez Carrera, enmarcdndose en el
Decrefo Ejecutivo No. 1052, de fecha 15 de mayo de 2020 a través del cual se renveva
el estado de excepcidn por calamidad poblica en todo el terriforio nacional, con una
duracién de 30 dias contados a partir de la suscripcion de dicho Decreto, para lo cual
la vigencia de la presente resolucién se encuenira supedifada a la duracion del estado
de excepcion, renovado, decretado por el Presidente Constitucional de la Republica.

Art. 2.- Autorizar v disponer el inicio de Ia contratacion en situacion de emergencia de
los equipos e insumos de proteccion y bioseguridad que a continuacion se detallan,
acogiendo el informe de necesidad y fécnico, de la Lider de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional, Dra. Angélica Aguiar Angulo, confentivo en el Memorando No. 71-DRAT-
SIN-2020, suscrifo el 15 de mayo de 2020, pues es evidente que exisfe un hecho
sobreviniente, extraordinario y apremiante que imposibilifa esperar el fiempo que
normalmente demoraria un procedimiento de contratacion comdn para superar de
manera inmediata y oportuna esta situacion emergente;

 ESPECIFICACIONESTECNICAS " | cANTIDAD_

Guanie palma | Guante de nitrlo PU en palma, con fejido que proporcione el mdximo confort

1 | de nitrlo PU anti | franspirabilidad, durabilidad con buena resistencia ol corte, excelente manipulacion, 2500
corte y con resistencia mecdnica al corte EN 388 4542 6 4543
Respirador

Media cara | Respirader media cara, con conjunto de amés de cabeza ajustable, qjuste optimo y 2000

para vaperes y | comedidad con fres lamarfos y soporle de cabeza gjusiable, seffo de rosiro dse
gases sificona suave que proporciona comodidad, con vélvulas de inhalacion y exhalacion,

Que cuentan con una capa de carpén aciivado que brindan filtracion minima del
Filtro para $9,97% contra parliculas sélidas y aerosoles liquidos, que cumplan con la norma 4000

¥ media mascara | 49CFRE4 o Norma Europea EN 1432001, Los filtros deben adaptarse a los respiradores
media cara parc vaporas y gases.
Guantes de Guantes fabricados con material de nitriio de la mejor calidad, son ambidiestros, 100%
. examinacidn | nitdlo hipo alergérico de gran adaptobilidad ol tacto, de afta sensibiidad, forma 87240
fipe industrial | ergondmica y pufio con borde para mayor flexibiidad, que cumpla la normativa
(PAR) {EN374-2-2003 © EN374-3) y EN 388 -2003.
fraje de Biosegundad reutilizable
Composicién de la Tela:
Traje - 100% poligster
5 | bioseguidad |- Resislente arasgaduras 4200
anti fluidos - Capucha Ajustable

- Clerre frontal
- Anli fluidos
- Lavable y secado inmediato




- Puiios y bastas elGsticas

Adlicional:

- Cinta reflectiva adherda en torax, brazos y piemas

- Loge Institucional EMASEOD en el pecho lado izquisrdo

En ese contexto, atendiendo los criterios de oporiunidad e inmediatez gue
fundamentan las contrataciones de emergencia, con fecha 20 de mayo de 2020, se
suscribieron las siguientes contrataciones:

- Confrato No. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la “ADQUISICION DE
TRAJES DE BIO SEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ"; y,

- Contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la "ADQUISICION DE
GCUANTES PALMA NIRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA
VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION
TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DF LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
ASEOQ"

Una vez que estd proximo a cumplirse los primeros 10 dias de ejecucion de la ampliacion
de la declaratoria de emergencia, se emite el presente informe.

MARCO LEGAL

Seqgun lo establece La LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION
PUBLICA, en el art. .- Definiciones “... numeral 31. Sifuaciones de emergencia: Son
aquellas generadas por acontfecimientos graves fales como accidentes, ferremotos,
inundaciones, sequias, grave conmocidn interna, inminente agresion externa, guerra
internacional, catdsirofes naturales, y ofras que provengan de fuerza mayor o caso
fortuito, a nivel nacional, secforial o institucional, Una sifuacidn de emergencia es
concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva...”, v;

La misma norma en el CAPITULO V: PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, SECCION I
CONTRATACIONES EN SHUACIONES DE EMERGENCIA, sefiala en el Ari 57.-
Procedimiento. — "Para atender las situaciones de emergencia definidas en el numero
31 del articulo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de
Estado o en general la mdxima auforidad de la enfidad deberd emitir resolucion
motivada que declare la emergencia, para justificar la contratacién. Dicha resolucion
se publicard en el Portal COMPRAS PUBLICAS. La enfidad podrd contratar de manera
directa, v bajo responsabilidad de la mdxima autoridad, las obras, bienes o servicios,
incluidos los de consulforia, que se requieran de manera estricta para superar lo
sitvacion de emergencia. Podrd, inclusive, contratar con empresas extranjeras sin
requerir los requisitfos previos de domiciliacion ni de presentacion de garantias; los cuales
se cumplirdn una vez suscrito el respectivo confrato. En fodos los casos, una vez
superada la sifuacion de emergencia, la mdxima autforidad de la Entidad Confrafante
publicard en el Portal COMPRAS PUBLICAS un informe que detalle las contrataciones
realizadas v el presupuesto empleado, con indicacién de los resultados obtenidos”.

Ademds, la RESOLUCION Nro. RE-SERCOP-2020-0104, de fecha 19 de marzo del 2020,
publicada en el Registro Oficial del 23 de marzo de 2020, en su Art. 4.- sefiala: A
continuacion de articulo 363, agreguese el siguiente articulo; “Art, 363.1.- Informes
parciales. - Las enfidades confratantes deberdn realizar informes periddicos y parciales
en los cuales se detalle el nimere de contrataciones redlizadas, asi como su objeto,
nombre y RUC de los contratistas, v el monto al cual ascienden las mismas. El referido
informe serd publicado cada diez (10} dias, de manera obligatoria, en la herramienta

“Publicaciones de Emergencia, o nofificado al SERCOP. En estfe informe se detfallard por
cada contratacion la causa o razén que motivé g la entidad contratante a no utilizar el




regimen comun de confrataciones. El informe final de las confrataciones realizadas por
cada entidad, al que se refiere el inciso final del articulo 57 de la LOSNCP, serd publicado
una vez superada la situacion de emergencia, y contendrd la informacién detallada en
el articulo 364 de la Codificacion y Actualizacion de las Resoluciones emitidas por el
SERCOP". [Enfasis agregado).

2, OBJETIVO DEL INFORME.

Dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolucion Nro. RE-SERCOP-2020-0104, de fecha 19
de marzo del 2020, publicada en el Registro Oficial del 23 de marzo de 2020, de acuerdo
al siguiente detdlle:

¢ NOmero de contrataciones realizadas:
En el marco de la ampliacién de declaratoria de emergencia emifida en legal y
debida forma y con motivacion suficiente mediante Resolucion No. 049-EMASEQ
EP-2020, de 20 de mayo de 2020, se redlizaron dos contratos.
Los cuales fueron signados con los siguientes nimeros:

- Contrato No. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la “ADQUISICION DE
TRAJES DE BIO SEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ"; y

- Contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ- 2020 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE
GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA
VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DF FXAMINACION
TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

ASEQ"

Es preciso mencionar que, previo d la suscripcion de los contratos se verificd la
capacidad y apfitud legal de cada uno de los confratistas, su actividad
econdmica que consta en el Registro Unico de Contribuyentes vinculada ol
objeto de las contrataciones, su habilitacion en el Registro Unico de Proveedores
y la rendicion de las garantias gue comresponden o cada caso.

» Objeto del contrato No. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020:

"ADQUISICION DE TRAJES DE BIO SEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA
FMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ", de conformidad con las siguientes
especificaciones técnicas:

Nl mEm ESPECIFICACIONES TECNICAS
Traje de Bioseguridad reutilizable
Composicion de la Tela:
100% poligster
- Resistente a rasgaduras
i Traje bloseguridad - Capucha Ajustable 200
anfi fluidos - Cierme frontat

Anti fluidos
Lavable y secado inmediato
Pufios y bastas eldsiicas

Adlicional:

Cinta reflectiva adherida en tdrax, brazos y piernas




- Logo Insiitucionat EMASEQ en el pecho lado izquierdo

e Objeto del contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020:

“ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA
PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION
TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DF LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO”,
de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas:

A '_ES_PE'_(‘:_IF_I_CAC_ION_ES TECNICAS S CANTIDAD

Guante de nifrile PU en paima, con tejido que proporcions el maxdmo
Guante pama de confort, franspirabilidad, durabilidad con buena resistencia al corte, 2500
nitrile PU anti corle excelente manipulacién, v con resistencia mecdanica al corte £N 388 4547 ¢

4543
Respirador Media X ) . 3 . .
cora pare vapores y I?esp;rodor medlg carg, con conguni? de arnés de cabeza cuuslk)ble, ajuste 2000
gases dplimo y comadidad con fres tamafios y soporte de cabeza ajusiable, selle

de rostro de silicona suave que proporciona comaodidad, con valvulas de

inhalacion y exhalacion.
Filtro para media Que cuenian con una capa de carbén activado que brindan filtracion 4000
mdscara minima del 99.97% conira particulas sélidas y aerosoles liquidos, que cumplan

con lanormma 42CFR84 o Norma Europea EN 143: 2001. Los filiros deben

adaptarse a los respradores media cara para vapores ¥ gases.
Guantes de . . . ,
axaminacion tipo Guantes fabricades con material de nitrile de la mejor calidad, son 87240
indiusticil {(PAR) ambidiestros, 100% nitrilo hipo alergénico de gran adaptabilidad of tacle, de

alta sersibitdad, forma ergendmica y pufio con borde para mayoer

flexibiidad, que cumpla ka normativa (EN374-2-2003 o EN374-3) y EN 388-2003.

Nombre y RUC de los coniratistas:

CONYRATISTA RUC RUP OBJEFO DEL CONTRATO

“ADQUISICION DE TRAJES DE

Tofiona Anovela Chavez . . BIO SEGURIDAD ANTIFLUIDOS
Cuenca 1712822210001 Consta habiitado en el RUP, en el cédigo PARA EL PERSONAL DE LA

CPC 282310923

EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE ASEQ"




Danie! Efrain Lizano Tores

1712201852001

Consta habilitado en et RUP, en el cédige
CPC 2822900111 y 27 1900931

"ADQUISICION DE GUANTES
PALMA NITRILO PU ANTI CORTE,
RESPIRADOR MEDIA CARA PARA
VAPORES Y GASES, FILTRO PARA
PMEDIA MASCARA Y GUANTES DE
EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL

PARA EL PERSONAL DE LA
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITAMNA DE ASEQ"

¢ Monto al que ascienden las contrataciones:

o Contrato  No. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la
"ADQUISICION DE TRAJES DE BIO SEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL
PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ".

[ VALOR VALOR TOTAL
CONTRATISTA ITEM CANTIDAD UNITARIO MONTO CONTRATO
Traje de
Bioseguridad
reutiizable
Composicién de
la Tela:
- 100% poliéster
- Resistente a
rasgaduras
- Capucha
Ajustable
- Clerre frontal 65.!{.)0,00 (Slesv‘anio ¥
- Anti fividos cince mil cien
. ~Lavable Délares de las
Tcar:z’:“ f:”“e"ei“ secodo 4200 $15,50 $65.100,00 Estaidos Unidos de
e tuenca inmediatc América con
- Pufios y bastas 00/100) sin incluir
elasticas IVA
Adlicional:
- Cinta reflectiva
adheride en
tarax, brazos y
piernas
- Logo
Institucional
EMASEQ en el
pecho lado
izquierdo.
o Contrato  No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la
"ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR
MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y
GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ".
VALOR VALOR TOTAL MONTO
CONIRATISTA iTEM CANTIDAD UNITARIO CONTRATO
Guante de nikilo PU
en palma, con tejido
que proporcione el
maximo confort
transpirabilidad, 139.158,40
durabllidad con {Clento Treinta y
buena resistencia al 2500 $6.00 $15.000,00 Nueve mil Ciento
corle, excelente Cincueniay
Daniel Efrcin Lzano manipulacion, y con Ocho Dl d
Totres resisiencia mecdanica ~ho Lo O{es, ©
ai corte EN 388 4542 6 los Estados Unidos
4543 de América con
Respirador media 404100} sin incluir
cara, con conjunio de IVA
amnés de cab
austable, Q}Uffg 2000 $35.4 $71.200,00
aptimo y comoedidad
con fres lamahos ¥




EMASEQG

soporte de cabeza
dgjustable, sello de
rostro de silicona
suave que
proporciona
comodidad, con
valvulas de inhalacién
y exhalacién.

Que cuentan con una
capa de carbén
activado que brindan
filtracién minima del
99.97% confra
parliculas sélidas y
aerosoles liquidos, que

cumplan con la 4000 $9.75
norma 42CFR84 o
Norma Europea EN
143:2001. Los filtros
deben adaptarse a los
respiradores media
cara para vapores y
gases.

$39.000,00

Guantes fabricados
con material de nitrilo
de la mejor calidad,
son ambidiestros, 100%
nitrilo hipo alergénico
de gran
adaptabilidad al

tacto, de alia
sensibilidad, forma el 50,14
ergonémica y pufio
con borde para
mayor flexibilidad, que
cumpla la normativa
(EN374-2-2003 o
EN374-3) y EN 388 -
2003.

$13.958,40

Valor total de las adquisiciones:

CONTRATO

VALOR SIN IVA

Contrato No. 002-EMER-LOSNCP-D J-2020

USD. 65.100,00

Conftrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020

USD. 139.158,40

MONTO AL QUE ASCIENDEN LAS CONTRATACIONES

USD. 204.258.40

Del detalle se desprende que el monto total al gue ascienden todas las contrataciones
al tenor de lo resuelto mediante acto administrativo signado con No. 049-EMASEO EP-
2020, de 20 de mayo de 2020, es de USD. 204.258.40 (DOSCIENTOS CUATRO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON

40/100) mds IVA.
CONCLUSIONES:

Por lo expuesto, se deja expresa constancia del cumplimiento irrestricto de lo sefalado
en la normativa vigenie para el efecto, a fin de que el presente informe sea aprobado
por el Director Administrativo y de Talento Humano, Abg. Charlee Campoverde,

ELABORADO POR:

'.}' '

Dr. Gusiavo\’ \f'asco Dra. Sofia Sdnchez Alvarado
Administrador de contrato Comision de recepcion




