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MEMORANDO N°1115- DRAT - 2020 2. l
Quito DM, 03 de Agosto del 2020 ? oC

o héwels

PARA: Econ. Yolanda Gaete
GERENTE GENERAL EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO @u) 03-08 -faow
DE; Ab. Charlee Campoverde

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO

ASUNTO: INFORME FINAL DE LAS CONTRATACIONES ENMARCADAS EN LA AMPLIACION DE LA
DECLARATORIA DE EMERGENCIA

En cumplimiento a lo establecido en la RESOLUCION Nro. RE-SERCOP-2020-0104, en su Art. 4.- A
continuacion de articulo 363, agréguese el siguiente articulo: *Art. 363.1.- Informes parciales. - Las
enfidades contratantes deberdn realizar informes periddicos y parciales en los cuales se detalle el
nimero de contrataciones realizadas, asi como su objeto, nombre y RUC de los contratistas, y el
monto al cual ascienden las mismas. El referido informe serd publicado cada diez (10) dias, de
manera obligatoria, en la herramienta “Publicaciones de Emergencia, o notificado al SERCOP. En
este informe se detallard por cada contratacién la causa o razén que motivé a la entidad
contratante a no utilizar el régimen comun de contrataciones, El informe final de las contrataciones
redlizadas por cada entidad, al que se refiere el inciso final del articulo 57 de la LOSNCP, serd
publicado una vez superada la situacién de emergencia, y contendrd la informacién detallada en
el articulo 364 de Ia Codificacion y Actuglizacion de las Resoluciones emitidas por el SERCOP."

Bajo este antecedente, se adjunta el informe final de los contratos suscritos bajo la modalidad de
emergencia, los mismos que comresponden a los siguientes instrumentos:

- Contrato N° 001-EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la "ADQUISICION DE GUANTES
PALMA LATEX ANTI CORTE Y RESPIRADORES DESECHABLES PARA POLVOS Y GASES N95 PARA
EL PERSONAL DE LA EMASEO EP”, ,

- Contrato N° 002- EMER-LOSNCP-DJ-2020, cuyo objeto es la * ADQUISICION DE TRAJES DE BIO
SEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE
ASEO"; Y,

- Contrato N° 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020 cuyo objeto es la "ADQUISICION DE GUANTES
PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO
PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO INSDUSTRIAL PARA EL PERSONAL
DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ",

icular que comunico, a fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Art. 363.1. de la

hY

resolucién\Nro. RE-SERCOP-2020-0104,

Informacién que se remite dentro del plazo establecido en la referida resolucion.

Atentamente.

N
iz 2 S
Ab. Charlee Campoverde e
DIREGTOR ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO (GERENCIA
_ / Accién Nombre Area GENERAL Firma
Elaborado por: Lr. Paul Vasco Seguridad y Salud Ocupacional e
b S




EMASEO

INFORME FINAL DE LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS BAJO LA MODALIDAD DE
EMERGENCIA CONFORME RESOLUCION N°. 024-EMASEO EP- 2020 DE 20 DE MARZO DE
2020 Y RESOLUCION N°. 049-EMASEO EP- 2020 20 DE MAYO DEL 2020

CONTRATO No.001-EMER-LOSNCP-DJ-2020, “ADQUISICION DE GUANTES PALMA LATEX
ANTI CORTE Y RESPIRADORES DESECHABLES PARA POLVOS Y GASES N95 PARA EL
PERSONAL DE LA EMASEO EP”,

CONTRATO No.002-EMER-LOSNCP-DJ-2020, “ADQUISICION DE TRAJES DE BIO SEGURIDAD
ANTIFLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO".

CONTRATO No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020 “ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO
PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA
MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO",

1. NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION QUE DECLARO LA EMERGENCIA:

Con fecha 20 de marzo de 2020, la Empresa Pdblica Metropolitana de Aseo EMASEO EP con Resolucién
No. 024-EMASEQ EP-2020 de 20 de marzo de 2020 la Gerente General de EMASEO EP, resolvié
motivadamente, entre otros aspectos, los siguientes: “Art. 1.- Declarar, al amparo de lo dispuesto en el
articulo 57 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, la emergencia en la
Empresa Pablica Metropolitana de Aseo EMASEQ EP, por el lapso de 56 dias, acogiendo los informes
técnico y legal presentados por la Lider de Seguridad y Salud Ocupacional y el Director Juridico, con el
objetivo eminente de salvaguardar la vida, la salud y seguridad industrial de los trabajadores y
servidores de la institucién, quienes estén expuestos a un riesgo de contagio, y consecuentemente, lo
efectiva prestacién del servicio publico de aseo, recoleccidn de residuos sélidos y barrido en el Distrito
Metropolitano de Quito.

(.. Art. 3.- Por efecto de la declaratoria de emergencia, con base en lo dispuesto en el articulo 57 de la
Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica, la EMASEOQ EP podrd realizar de manera
directa, Unica y exclusivamente, lo adquisicion de equipos e insumos de proteccion personal,

En el decreto ejecutivo No.1052 del 15 de mayo del 2020 se basa la ampliacién de emergencia.

El 20 de mayo del 2020, la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, EMASEO EP, con Resolucién No.
049 - EMASEOQ EP - 2020, la Gerente General de EMASEOQ EP, resolvié motivadamente, entre otros
aspectos, los siguientes: “Art. 1.- Ampliar el plazo de vigencia de la Declaratoria de Emergencia en la
que se encuentra la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, acogiendo el informe técnico contentivo en
el Memorando No. 71-DRAT-SIN-2020, suscrito el 15 de mayo de 2020, por la Lider de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional, Dra, Angélica Aguiar Angulo; y, el criterio juridico emitido mediante el
Memorando No. 220-DRIU-2020, suscrito el 18 de mayo de 2020, por el Director Juridico, Abg. Ricardo
Enriquez Carrera, enmarcdndose en el Decreto Ejecutivo No. 1052, de fecha 15 de mayo de 2020 a través
del cual se renueva el estado de excepcion por calomidad piblica en todo el territorio nacional, con una
duracién de 30 dias contados a partir de la suscripcidn de dicho Decreto, para lo cual la vigencia de la
presente resolucion se encuentra supeditada a la duracién del estado de excepcion, renovado, decretado
por el Presidente Constitucional de la Repuiblica.

Art. 2.- Autorizar y disponer el inicio de la contratacién en situacion de emergencio de los equipos e
insumos de proteccicén y bioseguridad que a continuacion se detallan, acogiendo el informe de necesidad
y técnico, de la Lider de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Dra. Angélica Aquiar Angulo,
contentivo en el Memorando No. 71-DRAT-SIN-2020, suscrito el 15 de mayo de 2020, pues es evidente
que existe un hecho sobreviniente, extraordinario Yy apremiante que imposibilita esperar el tiempo que
normalmente demoraria un procedimiento de contratacién comun para superar de manera inmediata y
oportuna esta situacion emergente:

Pagina 1 de 25




EMASEO
i i

2. NUMERO DE CONTRATACIONES REALIZADAS:
Se realizé tres contrataciones de emergencia.
3. OBIETO DE CADA CONTRATO EFECTUADO:
e Objeto del contrato No. 001-EMER-LOSNCP-DJ-2020:

ADQUISICION

“GUANTES PALMA DE LATEX ANTI CORTE Y RESPIRADORES DESECHABLES PARA POLVOS

Y GASES N95 PARA EL PERSONAL DE LA EMASEO EP POR LA SITUACION EMERGENTE”, de conformidad
con las siguientes especificaciones técnicas:

ITEM

Ne TEM  ESPECIFICACIONESTECNICAS | cANTIDAD
Guante palma de l4tex, sobre tejido de algoddn, sin costuras con
Guante palma de , ; A . . :
1 S AT O agarre revestido de latex disefio ergondmico, resistencia 3201
€ mecanica EN 388, 2242
Respirador
2 desechable para 39604
polvos y Bases | Respirador desechable N95, proteccion contra polvos, humos,
N95 con bandas elasticas y con clip para ajuste de la nariz.
_ CRITERIOTECNICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Guante palma de
latex anti corte

Guante palma de latex, sobre
tejidko de algodon, sin
costuras con agarre revestido
de latex disefio ergondmico,
resistencia mecanica EN 388,
2242 o superior al corte

Proteccién de manos, que es la parte del cuerpo
que tiene mayor exposicidn al riesgo por contacto
directo con RSU, evitar cortes, laceraciones de piel
con objetos corto punzantes que pueden estar
contaminados con COVID 19 y ademas cubren la
piel evitando contacto directo con material
contaminado.

En el mercado existen guantes réplica que no
cumplen las normas de seguridad que garantizan
la proteccién del trabajador para evitar estos
riesgos.

Respirador
desechable para
polvos y gases n95

Respirador desechable N95
para polvos y pgases, con
bandas elasticas y con clip
para ajuste de la nariz.

Proteccién respiratoria naso bucal, en caso de
proyeccién de particulas contaminadas por el
virus, ademas debido a la cercania que se presenta
en cada equipo de trabajo el riesgo de contagio es
mayor considerando que se trasladan en el
interior de la cabina del vehiculo y no se da
cumplimiento a los 2 metros de distancia como
protocolo epidemiolégico como lo recomienda la
OMS.

El respirador desechable no tiene costuras lo que
permite un disefio ergonémico que se adapta al
rostro del trabajador y no genera incomodidad, lo
gue permite mayor tiempo de proteccion.

Las particulas del COVID-19 requieren respiradores
N95 porque las mismas no traspasan al cumplir
esta especificacion técnica.
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e  Objeto del contrato No. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020:

“ADQUISICION DE TRAJES DE BIO SEGURIDAD ANTIFLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA

PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO”, de conformidad con las siguientes especificaciones técnicas:

mEM

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANTIDAD

Traje bioseguridad
anti fluidos

Traje de Bioseguridad reutilizable
Composicién de la Tela:

- 100% poliéster

- Resistente a rasgaduras

- Capucha Ajustable

-  Cierre frontal

- Anti fluidos

- Lavable y secado inmediato
- Puiios y bastas elasticas

Adicional:

- Cinta reflectiva adherida en térax, brazos y piernas
- Logo Institucional EMASEO en el pecho lado izquierdo

4200

*  Objeto del contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020:

“ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA CARA PARA
VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL
PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEQ”, de conformidad con las

siguientes especificaciones técnicas:

mascara

.N:‘-' : ITEM ES\PECIFICACIONES TECNICAS CANTIDAD
ante de nitrilo PU en palma, con teji roporcione el
Guante walina: o Gu ; itri p m‘a‘ on tejido f:[_ue prop
. .| méximo confort, transpirabilidad, durabilidad con buena
1 |nitrilo PU anti " ; . . . . 2500
sodle resistencia al corte, excelente manipulacién, y con resistencia
mecanica al corte EN 388 4542 o 4543.
Respirador Media Respirador media cara, con conjunto de arnés de cabeza
2 |cara para vapores ajustable, ajuste Optimo y comodidad con tres tamanos y 2000
y gases soporte de cabeza ajustable, sello de rostro de silicona suave que
proporciona comadidad, con valvulas de inhalacidn y exhalacidn.
Que cuentan con una capa de carbdn activado que brindan
. .| filtracién minima del 99,97% contra particulas sélidas y aerosoles
Filtro para media |, .
3 liquidos, que cumplan con la norma 42CFR84 o Norma Europea 4000

EN 143: 2001. Los filtros deben adaptarse a los respiradores
media cara para vapores y gases.
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Guantes fabricados con material de nitrilo de la mejor calidad,
Guantes de |son ambidiestros, 100% nitrilo hipo alergénico de gran
4 | examinacion tipo | adaptabilidad al tacto, de alta sensibilidad, forma ergondmica y| 87240
industrial (PAR} pufio con borde para mayor flexibilidad, que cumpla la
normativa (EN 374-2-2003 o EN374-3) y EN 388-2003.

4, NOMBRE Y RUC DE LOS CONTRATISTAS Y EL MONTO AL CUAL ASCIENDEN LAS MISMAS:

CUADRO NO.1 NOMBRE Y RUC DEL CONTRATO 001-EMER-LOSNCP-DJ-2020:

Administrador y
Re tant Razon social RUC RUP OBIJETO DEL
n
presentante socia CONTRATO
legal
ADQUISICION
“GUANTES PALMA DE
o 2 LATEX ANTI CORTE Y
Asociacion de
L Consta RESPIRADORES
Alan Maurici senviclosde habilitado en el DESECHABLES PARA
rlC-IO Limpieza Quito 1792729645001 .
Almeida Zurita RUP en siete POLVOS Y GASES N95
Complemento o
ASOLIMQUITO codigos CPC PARA EL PERSONAL
DE LA EMASEO EP
POR LA SITUACION
EMERGENTE”

CUADRO NO.2 NOMBRE Y RUC DEL CONTRATO 002 Y 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020:

CONTRATISTA RUC RUP OBJETO DEL CONTRATO

“ADQUISICION DE TRAJES

Tatiana Anavela REBIDSECURILAR
e Bidiics 1712822210001 Consta habilitado en el RUP, en el ANTIFLUIDOS PARA EL
codigo CPC 282310923 PERSONAL DE LA EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA
DE ASED"

“ADQUISICION DE
GUANTES PALMA NITRILO
PU ANTI CORTE,
RESPIRADOR MEDIA CARA

PARA VAPORES Y GASES,
I ERT Consta habilitado en el RUP, en el FILTRO ;RRE: MEDAISA 3
an rain
il 1712201852001 cédigo CPC 2822900111 y
Lizano Torres MASCARA Y GUANTES DE
271900931

EXAMINACION TIPO
INDUSTRIAL PARA EL
PERSONAL DE LA EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA
DE ASEQ”
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5. PLAZO DE DURACION DE LA EMERGENCIA:

EMASEQ

m

56 dias de emergencia fue en el primer contrato, y los otros dos contratas son 86 dias en total:

142 de emergencia.

6. VALOR DE CADA CONTRATO:

Contrato No. 001-EMER-LOSNCP-DJ-2020: 246.929 (Doscientos cuarenta y seis mil novecientos veinte y

nueve con 00/100 ddlares de los Estados Unidos de América) sin incluir IVA.

Contrato No. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020: 65.100,00 (Sesenta y cinco mil cien ddlares de los Estados
Unidos de América con 00/100) sin incluir IVA,

Contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020: 139.158,40 (Ciento Treinta y Nueve mil Ciento Cincuenta y
Ocho Délares de los Estados Unidos de América con 40/100) sin incluir IVA; sin embargo de este
contrato se pagd 117.238,00 ya que hubo un incumplimiento del contrato y se efectud la terminacién

unilateral del contrato, se cumplié con:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS: 84,25%
PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS: 15,75%
TOTAL DEL CONTRATO 100,00%

7. RESULTADOS DE LA CONTRATACION:

CONTRATO 001-EMER-LOSNCP-DJ-2020:

LIQUIDACION DE PLAZOS:

Inicio de la ejecucidn segun contrato

20 de marzo de 2020

Plazo del contrato:

20 dias contado a partir de la fecha de  suscripcion
del contrato

Plazo de entrega primer pago contra
entrega:

Un dia plazo después de la firma del contrato, la
cantidad correspondiente a la entrega de 28.000
respiradores desechables y a 600 pares de guantes
de latex anti cortes no entrega el 21/03/2020

Fechas de recepcion de la 1lera
entrega parcial :

23 de marzo del 2020

Plazo de entrega segundo pago
contra entrega:

Tres dias plazo después de la firma del contrato, la
cantidad correspondiente a 2.601 pares de guantes
de latex anti cortes, previa entrega de la factura y
acta entrega recepcion parcial a entera satisfaccion
de la institucion. El 23 de marzo entrega la totalidad
de guantes de latex los 3201

Fechas de recepcion de la 2da
entrega parcial :

24 de marzo del 2020

Fechas de recepcién de la 3era
entrega parcial :

27 de marzo del 2020

Fechas de recepcion de la 4ta
entrega parcial :

28 de marzo del 2020

Fechas de recepcion de la 5ta
entrega parcial

30 de marzo del 2020

Fechas de recepcion de la 6ta
entrega parcial

08 de abril del 2020

Fechas de recepcion de la 7ma
entrega parcial

20 de abril del 2020

Fechas de recepcién de la 8va

21 de abril del 2020
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entrega parcial

entrega parcial

Fechas de recepcion de la 9va

23 de abril del 2020

entrega:

Plazo de entrega tercer pago contra | desechables, previo entrega de la factura y acta

10 dias plazo después de la primera entrega, la
cantidad correspondiente a 11.604 respiradores

entrega recepcion definitiva a entera satisfaccion de
la institucién.

entrega parcial

Fechas de recepcidn de la 10ma

24 de abril del 2020

entrega parcial

Fechas de recepcion de la 1lva

27 de abril del 2020

entrega parcial

Fechas de recepcion de la 12va

29 de abril del 2020

entrega parcial

Fechas de recepcién de la 13va

02 de mayo del 2020

Del cuadro citado se evidencia que Si debié calcularse e imponerse multas al contratista,
conforme lo estipulado en el contrato, lo cual se cita a continuacién:

“CLAUSULA NOVENA, - MULTAS.

9.1De conformidad con el articulo 71 de la Ley Orgdnica del Sistema  Nacional de Contratacién
Publica, el Contratista conviene en pagar a la EMASEQ EP, la multa del uno (1} por mil por cada
dia de retraso sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de
ejecutarse, conforme lo establecido en el contrato.”

CUADRO No.3 TOTAL DE MULTAS CALCULADAS E IMPUESTAS:

Multas relacionadas con el primer pago contra entrega, un dia plazo después de la firma del
contrata, la cantidad correspondiente a la entrega de 28.000 respiradores desechables y a 600

pares de guantes de latex anti cortes:

CANTIDAD DE VALOR DE MULTA EN
BIENES ENTREGA DOLARES POR
PENDIENTESDE |  ENTREGAS ESTABLECIDAEN | CANTIDAD SALDODE DIAS DE INCUMPLIMIENTO |  SUBTOTAL
ENTREGA REALIZADAS ELCONTRATO | ENTREGADA RETRASO 1*1000 UNITARIO
PALMADELATEX ~ = ity g R R
ANTI CORTE ey Thad o i froiped
— 1ERA ENTREGA — —
TSN i e R
PARAPOLVOSY 2915 | 25085
2DA ENTREGA 3500 21585 2 1/1000*144.24 | 288,48
il 2160 19425 | . 5 |1/1000°124,11
28.000 : ;
DESECHABLE
PARAPOLVOS Y [ primera 9300 6
GASESN95 |11 entrega :
: ~é§|§a%1/ionu*2 ~_
W[ 1/a000°3,38 [0 1

Muitas relacionadas con el tercer pago contra entrega, 10 dias plazo después de la primera
entrega, la cantidad correspondiente a 11.604 respiradores desechables:
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Acta No.6:
VALOR DE
MULTA EN
BIENES CANTIDAD DE ENTREGA DOLARES POR
PENDIENTES DE ENTREGAS ESTABLECIDA EN EL CANTIDAD SALDO DE DIASDE INCUMPLIMIEN SUBTOTAL
ENTREGA REALIZADAS CONTRATO ENTREGADA ENTREGA RETRASO TO1*1000 UNITARIO
ne0atercera | | srooossre | smars
" |entrega acordadal' ’ DG
TOTAL DE LAS DOS MULTAS:
Multa por incumplimiento de la obligacién al | 836,82
21/03/2020
Multa por incumplimiento de la obligacién al | 533,76
31/03/2020
Total multa a aplicar en el 6to pago 1370,58
Acta No. 7:
VALOR DE
MULTA EN
BIENES CANTIDAD DE ENTREGA DOLARES POR
PENDIENTES DE ENTREGAS ESTABLECIDA ENEL CANTIDAD SALDO DE DIASDE INCUMPLIMIEN SUBTOTAL
ENTREGA REALIZADAS CONTRATO ENTREGADA ENTREGA RETRASO TO1*1000 UNITARIO
rREPIRADOR .| i 2 - : : _
' DESECHABLE | CERO ENTREGAS]. Sy 0 11,604 20 1/1000466,72 1334,40
el lentregaacordadal ~ ~ :
Multa por incumplimiento 1334,40
Valor aplicado a la sexta entrega parcial 533,76
Total de multa a aplicar en el 7mo. Pago 800,64
Total de las dos multas:
Multa por incumplimiento de la cbligacién al | 949.50
21/03/2020
Multa por incumplimiento de la obligacion al | 800,64
31/03/2020
Total multa a aplicar en el séptimo pago 1750.14
Acta No.8:
VALORDE
MULTA EN
BIENES CANTIDAD DE ENTREGA DOLARES POR
PENDIENTES DE ENTREGAS ESTABLECIDA EN EL CANTIDAD SALDODE DIASDE INCUMPLIMIEN SUBTOTAL
ENTREGA REALIZADAS CONTRATO ENTREGADA ENTREGA RETRASO TO1*1000 UNITARIO
RESPIRADOR 1/ oo o il 11604 e ) ey _ o] = B j
© DESECHABLE. | CERO ENTREGAS 11,_604tercera_ Enfins ‘| 11604 21 1/1000%66,72 | . 1401,12
| paRAPQivosy| i ° i .|entregaacordadal - s it
Multa por incumplimiento 1401,12
Valor aplicado a la sexta entrega parcial 533,76
Valor aplicado a la séptima entrega parcial 800.64
Total de multa a aplicar en el 8vo. Pago 66.72
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Total de las dos multas:

Multa por incumplimiento de la obligacion al | 799.80
21/03/2020
Multa por incumplimiento de la obligacién al | 66.72
31/03/2020
Total multa a aplicar en el séptimo pago 866.52
Acta No.9:
MULTA EN
BIENES CANTIDAD DEENTREGA DOLARES POR
PENDIENTES DE ENTREGAS ESTABLECIDA ENEL CANTIDAD SALDODE DIASDE INCUMPLIMIEN SUBTOTAL
ENTREGA REALIZADAS CONTRATO ENTREGADA ENTREGA RETRASO TO1*1000 UNITARIO
RESPIRADOR : . : : T
DESECHABLE | 23/4/2020 11’@&“8“ i g0 11,604,
PARAPOLVOSY . |entregaacordadal = . gt
Multa por incumplimiento 1467.84
valor aplicado a la sexta entrega parcial 533,76
Valor aplicado a la séptima entrega parcial 800.64
valor aplicado a la octava entrega parcial 66.72
Total de multa a aplicar en el 9no. Pago 66.72

Total de las dos multas:

Multa por incumplimiento de la obligacién al 21/03/2020 641,61
Multa por incumplimiento de la obligacién al 31/03/2020 66,72
Total multa a aplicar en el noveno pago 708,33

RELIQUIDACION DE MULTAS

En la presente acta entrega recepcion, se realizé la reliquidacién de valores de las multas
descontadas en las actas parciales nimeros cinco, seis, siete y ocho, en virtud de que por error
involuntario en el calculo de la multa se incluyd el dia de entrega. Por consiguiente, de la
reliquidacidn se obtiene los siguientes valores:

ACTAS ENTREGA RECEPCION PARCIAL

QUINTA SEXTA SEPTIMA OCTAVA TOTAL
FECHA DE ENTREGA 30-mar-20 8-abr-20 20-abr-20 | 21-abr-20
DiAas 8 17 29 30
MULTA DIARIA 58,22 46,49 31,65 25,8
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VALOR MULTADO 523,98 836,82 945,50 798,80 3.110,10
VALOR CORRECTO 465,76 790,33 917,85 774,00 2947,94
DIFERENCIA 58,22 46,49 31,65 25,80 162,16

Por lo expuesto en la presente acta entrega recepcidn parcial, se procedid a reliquidar el valor
descontado en exceso, quedando el descuento de la multa de la presente acta entrega recepcion

parcial de la siguiente manera:

Multa por incumplimiento de la obligacién al 21/03/2020 641,61
Multa por incumplimiento de la obligacién al 31/03/2020 66,72

Total multa a aplicar en el noveno pago 708,33
(-) Reliquidacion Multas -162,16
VALOR A MULTAR EN NOVENA ACTA 546,17

El porcentaje de la multa hasta la novena acta, sobre el porcentaje de las obligaciones
contractuales, que se encuentren pendientes de ejecutarse:

VALOR DE CONTRATO 246.929,00
TOTAL MULTAS APLICADAS 6.801,29
% DE MULTA 2.75%
Actas No.10, 11, 12 y 13:
CANTIDAD DE VALOR DEMULTA
BIENES ENTREGA EN DOLARES POR
PENDIENTESDE | ENTREGAS |ESTABLECIDAEN| CANTIDAD SALDODE DIASDE | INCUMPLIMIENT |  SUBTOTAL
ENTREGA REALIZADAS | ELCONTRATO | ENTREGADA ENTREGA RETRASO 01*1000 UNITARIO
qea - e e R O 10,191 23 1/1000°66,72 1534,56
|7 cazer | 26 | 1/2000*58,60 | 15236
© 1401 28 1/1000°25;25 707
O 317 71/1000*8,06 249,86
Acta No. 10:
Multa por incumplimiento 1534,56
Valor aplicado a la sexta entrega parcial 533,76
Valor aplicado a la séptima entrega parcial 800.64
Valor aplicado a la octava entrega parcial 66.72
Valor aplicado a la novena entrega parcial 66.72
Total de multa a aplicar en el 10mo. Pago 66.72
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Multa por incumplimiento de la obligacién al | 111,38

21/03/2020

Multa por incumplimiento de la obligacion al | 66,72
31/03/2020

Total multa a aplicar en el décimo pago 178,10

El porcentaje de la multa hasta la décima acta, sobre el porcentaje de las obligaciones

contractuales, que se encuentren pendientes de ejecutarse:

VALOR DE CONTRATO 246.929,00
TOTAL MULTAS APLICADAS 6.979,39
% DE MULTA 2.83%
Acta No.11:

Multa a aplicar en el décimo primer pago por
incumplimiento de la obligacion al 31/03/2020

1523.60

El porcentaje de la multa hasta la décima primera acta, sobre el porcentaje de las obligaciones

contractuales, que se encuentren pendientes de gjecutarse:

VALOR DE CONTRATO 246.929,00
TOTAL MULTAS APLICADAS 8.502,,91
% DE MULTA 3.44%

Acta No.12:

El porcentaje de la multa hasta la décima segunda acta, sobre el porcentaje de las obligaciones

contractuales, que se encuentren pendientes de ejecutarse:

VALOR DE CONTRATO 246.929,00
TOTAL MULTAS APLICADAS 9.208,91
% DE MULTA 3.73%

Acta No.13:

Multa a aplicar en el décimo tercer pago por

incumplimiento de la obligacidn al 31/03/2020 249,86

El porcentaje de la multa hasta la décima tercera acta, sobre el porcentaje de las obligaciones

contractuales, que se encuentren pendientes de ejecutarse:

VALCR DE CONTRATO 246.929,00
TOTAL MULTAS APLICADAS 9.459,77
% DE MULTA 3.83%
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En la cldusula Novena del contrato: Multas en el numeral 9.1.1 se estipula: “.. si la suma total acumulada
de las multas supera el maximo de 5% del valor del contrato, conforme a los establecido en la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, podra
dar por terminado en contrato unilateralmente y hara efectiva la correspondiente garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, la cual es incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, de conformidad

Al respecto, del total de multas impuestas que constan en los cuadros expuestos, se puede evidenciar que
con el 3.83% del porcentaje sobre el total del contrato no superd el 5% del monto de la garantia de fiel

cumplimiento del contrato.

LIQUIDACION ECONOMICA

VALORES ENTREGAS PARCIALES COSTO TOTAL SIN IVA
Valor total del contrato 246.929 246.929
Valor a pagar de |a 1era. entrega parcial de bienes 35.967,25 35.967,25
Valor a pagar de la 2da. entrega parcial de bienes 20.125,00 20.125,00
Valor a pagar de |a 3era. entrega parcial de bienes 12.420,00 12.420,00
Valor a pagar de la 4ta. entrega parcial de bienes 53.475,00 53.475,00
Valor a pagar de la 5ta. entrega parcial de bienes 11.730,00 11.730,00
Valor a pagar de la 6ta. entrega parcial de bienes 14.835,00 14.835,00
Valor a pagar de la 7ma. entrega parcial de bienes 5.853,50 5.853,50
Valor a pagar de la 8va. entrega parcial de bienes 5.750,00 5.750,00
Valor a pagar de la 9na. entrega parcial de bienes 16.675,00 16.675,00
Valor a pagar de la 10 ma. entrega parcial de bienes 11.500,00 11.500,00
Valor a pagar de la 11 va. entrega parcial de bienes 33.350,00 33.350,00
Valor a pagar de la 12 va. entrega parcial de bienes 17.192,50 17.192,50
Valor a pagar de la 13 va. entrega parcial de bienes 8.055,75 8.055,75
SALDO DEL CONTRATO 0 0

Es importante destacar que al contratista las multas correspondientes al margen de incumplimiento de

la ejecucion contractual, hasta la entrega total de los equipos de proteccion faltantes.

CONTRATO NO. 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020:

LIQUIDACION DE PLAZOS:

Inicic de la ejecucidn segln
contrato

20 de mayo de 2020

Plazo del contrato:

10 dias contados a partir de la notificacién de
que el anticipo se encuentra acreditado en la
cuenta del Contratista.

Fecha de acreditacién del
anticipo:

22/05/2020
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Fecha de inicio del plazo: 23/05/2020

Fecha de finalizacién del plazo: 01/06/2020

La primera entrega sera a los cinco dias
posteriores a la acreditacién del anticipo en la
cuenta de la Contratista, de 1100 trajes de
bioseguridad anti fluidos.

La segunda entrega serd a los diez dias
postericres a la acreditacion del anticipo en la
cuenta de la Contratista, de 3100 trajes de
bioseguridad anti fluidos.

De acuerda al Contrato N* 002-EMER-LOSNCP-
DJ-2020, Cldusula Décima Quinta, RECEPCION
PARCIAL Y DEFINITIVA DEL CONTRATO, numeral
15.1, sefiala:

“Con base a lo dispuesto en el articulo 81 de la
Ley Orgédnica del Sistema Nacional de
Contratacidn Publica, se suscribirdn actas de
entrega recepcion parciales y un acta de
entrega recepcién definitiva, para la recepcién
del objeto de este Contrato, a entera
satisfaccion de la institucidn, por la Contratista
y la Comisidn de Recepcion designada por la
Contratante, en los términos del articulo 124
del Reglamento General de la Ley Organica del
Sistema Nacional de Contratacién Publica”.

Plazo de entrega:

Fechas de recepcién de la lera
entrega parcial :

Fechas de recepcidn de la 2 da
entrega parcial :

Fechas de recepcién de la 3 era
entrega parcial :

Fechas de recepcidn de la 4 ta
entrega parcial :

Fechas de recepcion de la 5 ta
entrega parcial

Fechas de recepcion de la 6 ta
entrega parcial

Fechas de recepcion de la 7 ma
entrega parcial

Fechas de recepcion de la 8 va
entrega parcial

30 de mayo del 2020

1 de junio del 2020

2 de junio del 2020

3 de junio del 2020

4 de junio del 2020

5 de junio del 2020

9 de junio del 2020

11 de junio del 2020

En cumplimiento a lo que determina la cldusula Octava, Plazo de Ejecucién, la contratista incumplié con
los plazos establecidos para las entregas parciales, en el Contrato N° 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020, en
consecuencia, SI EXISTE MULTA.

Es impartante mencionar que de conformidad a lo que establece la clausula Octava, numeral 8.1 “El
plazo de ejecucién del Contrato, para abastecer de cuatro mil doscientos trajes de bioseguridad anti
fluidos, sera de hasta diez (10) dias, contados a partir de la notificacidn de que el anticipo se encuentra
acreditado en la cuenta de la Contratista.”; en virtud de que la contratista incumplié con el plazo
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establecido para la ejecucién del contrato y entrega de los parcial 1, se establece el siguiente calculo de

CUADRO DE MULTAS DEL CONTRATO 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020:

MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LA PRIMERA ENTREGA:
CLAUSULA QUINTA. - PRECIO DEL CONTRATO, FORMA DE ENTREGA Y MODALIDAD DE PAGO:

La primera entrega sera a los cinco dias posteriores a la acreditacion del anticipo en la cuenta de la

Contratista, de 1100 trajes de bioseguridad anti fluidos.

MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE LA SEGUNDA ENTREGA

La segunda entrega sera a los diez dias posteriores a la acreditacién del anticipo en la cuenta de la

Contratista, de 3100 trajes de bioseguridad anti fluidos

FECHA ESTABLECIDA | CANTIDAD DE ENTREGA CANTDAD
BIENES PENDIENTES DE ENTREGA Esanitonss | PARALA PRIMERA | ESTABLECIDAENEL |ENtaEGaDaror | FECHADE | SALDO DE
ENTREGA CONTRATC LA CONTRATESTA
TRAJES DE BIOSEGURDAD: Trape by ; i y
b {c] D: Traje bicsegunidad anki § Dias posterlores a
la acreditacién del %9 30/5/2020 831
onficlpo en la cuenta
* Troje de Bioseguridod reulizable el de la Contralista
a Tela:
- 100% poléster Fecha de
- Resistente o rasgoduros acreditacidn del 814 1/6/2020 15
- Capucha Austable Aniclpo: 22/05/2020
. Ciarre honll PRIMERA ENTREGA 1100
- Anlifuidos
- lavable ysecado nmediale
- Pufios y bastas eksticos Fecha eslablecida
« Aot para la primera 15 PILTp ] 0
- Cinta reflectiva adherda en térax. brozesy enirega 27/05/2020
plemas
- Logo Institucional EMASEQ en el pecho kado
VALOR DE MULTA EN
R'::T"?‘i‘;’g uﬁffﬂ?o VALOR CALCULO MULTA DOLARES POR
INCUMPLIMIENTO 2*1000
-] 15.5 17.050,00 2/1000*(17,050.00) 204,60
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FECHA ESTABLECIDA | CANTIDAD DE ENTREGA
EoiAD oy | PARA LA SEGUNDA | ESTABLECIDAENEL | CANIIDAD x| sawo oE
BIEMES PENDIENTES DE ENTREGA ENTREGA CONIRATO ENTREGADA ENTREGA
TRAJES DE BIOSEGURIDAD: Troje biseguridad anli =
e 10 Dias posteriores a £80 2/6/2020 2490
T g " la acreditacién del
+ Traje de revlizable co de
i anliclpo en la cuenta
i de la Contratista 536 3612020 1884
- 100% pobester
- Resstenle o tosguduras
- Capucha Austable Fecha de 4162020 1263
- Ciere bonlal SEGUNDAENTREGA | acreditacisn det 2100 7]
- Anfifuidos Aniclpo: 22/05/2020 57412020 1051
- lavable y secads nmediato 212
- Pufios y bastas ekaiticas
« adkionat Fecha estoblecida i 91612020 895
- Cinta refectivo adhenda en (oor. brotos ¥ para la primera
plemas enirega 01/06/2020 117612020 0
- Logo Insfitucional EMASED en el pecho lado BYS
VALOR DE MULTA EN
DIAS DE COSTO VALOR DOLARES POR
RETRASO UNITARIO INCUMPLIMIENTO 2*1000 SUBTOTAL UNITARIO
10 15.5 48.050,00 2/1000"{48.050,00) ?41,00

TOTAL MULTAS PRIMER PARCIAL Y SEGUNDO PARCIAL.

Multa por incumplimiento de la obligacién al 204.60
27/05/2020
Multa por incumplimiento de la obligacion al 961.00
01/06/2020
Total multa 1.165.60

LIQUIDACION ECONOMICA

De conformidad a lo que establece el numeral 15.3 del Contrato N* 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020, “La
liquidacién final del Contrato, se realizard de conformidad con lo supuesto en el articulo 125 del
Reglamento General de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacién Publica asi:

s En la liquidacién econdmica contable del Contrato, se dejard constancia de lo ejecutado, se
determinaran los valores recibidos por la contratista, los valores devueltos por cualquier
concepto, aplicando los reajustes correspondientes, Podra también procederse a las
compensaciones a las que hubiera lugar.

s Laliquidacion final serd parte del Acta Entrega Recepcidn Definitiva.

e Los valores que consten en el Acta Entrega Recepcidn Definitiva, deberdn pagarse dentro de los
diez (10} dias siguientes a la validacién de la Direccién Financiera de la EMASEO EP; vencido el
término causaran intereses legales y dafios y perjuicios que justificare la parte afectada.

Asi también lo que sefiala, la Cldusula Sexta, numeral 6.2 “Los pagos se realizardn de la siguiente
manera:”

s “50% de anticipo a partir de las suscripciones del contrato.”
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o “50% después de la suscripcion del Acta Entrega Recepcidn Definitiva a entera
satisfaccidn de la EMASEO EP.”
La liquidacién econdmica correspondiente al contrato 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020, de acuerdo a las
clausulas contractuales establecidas en el referido contrato, es la siguiente:

___ LIQUIDACION ECONOMICA ]
CONTRATO 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020 PARA LA ADQUISICION DE
TRAJES DE BIO SEGURIDAD ANTI FLUIDOS PARA EL PERSONAL DE LA

_EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO
_ DESCRIPCION - ~ VALOR
VALOR DEL CONTRATO (SIN IVA) 65.100,00
12% IVA 7.812,00
TOTAL DEL CONTRATO CON IMPUESTOS 72.912,00
(-) ANTICIPO ENTREGADO 32.550,00
(-) MULTAS PRIMER PARCIAL 204,60
(-) MULTAS SEGUNDO PARCIAL 961,00
TOTAL A PAGAR 39.196,40

El valor a pagar como liguidacion econdmica al contratista es de $ 39.169,40 (TREINTA Y NUEVE MIL
CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 40/100), por el contrato 002-EMER-LOSNCP-DJ-2020, menos las
retenciones que por Ley carrespondan.

GARANTIAS
De acuerdo a la cldusula Séptima, Garantias, |a contratista entregd las siguientes garantias:

7.1.1 Garantia de Buen Uso de Anticipo: “La CONTRATISTA, previa la suscripcién del contrato, para
seguridad del uso correcto del monto concedido en calidad de anticipo, rindié una garantia por
concepto de anticipo, la cual consta instrumentada en el certificado de Inversion N° 0109-COAC,
otorgada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Los Andes de Cotopaxi, el 20 de mayo de 2020, con
vigencia de cobertura desde su emisién, ascendiendo la suma asegurada a USD. 32.550.00 (TREINTA Y
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA DOKLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 00/100).”

7.1.2 Garantia Técnica del Producto: “La Contratista ha emitido previa la suscripcidn de este
instrumento, la Garantia técnica del Producto, con la cual garantiza que ele bien que suministrard a
EMASEO EP, es de excelente calidad y que la cantidad a entregarse serd exacta a la que se pide y cobra.
Esta garantia tendra vigencia de 90 dias a partir de la fecha de suscripcion del acta entrega recepcion
parcial y/o definitiva.

En caso de verificarse que algin traje (overol) esté defectuoso, este serd remplazade a los 10 dias de
notificados por el administrador de contrato, por uno nuevo de la misma calidad y condicion sin costo
adicional para la EMASEQ EP, excepto si los dafios se hubieren ocasionados por el mal uso de los
mismos.

7.2. Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del
Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica, Entre Tanto
debera mantenerse vigentes, lo que se vigilado y exigido por la contrate.

Con fecha 11 de junio del 2020, se suscribe el acta entrega recepcién definitiva, en la que se deja
constancia de la entrega de los bienes adquiridos mediante el instrumento contractual mencionado, los
mismos que se receptaron a entera satisfaccion de la EMASEQ EP.
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CONTRATO NO. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

El contrato No. 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, sefiala las siguientes obligaciones de cumplimiento
obligatorio para sus suscriptores:

CLAUSULA CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga para con la Contratante a proveer, dentro del plazo estipulado en el Contrato, a
entera satisfaccion de la EMASEQ EP, los GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADOR MEDIA
CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO
INDUSTRIAL, conforme las caracteristicas y especificaciones técnicas requeridas por la EMASEO EP.

CLAUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

8.1 El plazo de ejecucidn del Contrato, para ahastecer la totalidad de los guantes palma nitrilo PU anti
corte, respirador media cara para vapores y gases, filtro para media mascara y guantes de exanimacién
tipo industrial, serd de diez (10) dias, contados a partir de la natificacién de que el anticipo se encuentra
acreditado en la cuenta del Contratista, de conformidad con lo establecido en el dltimo inciso del
articulo 69 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica y 116 de su Reglamento
General.

8.2 En el presente contrato se contemplan entregas parciales las mismas que se realizaran de la
siguiente manera:

- la primera entrega serd a los cinco dias posteriores a la acreditacidn del anticipo en la cuenta
del contratista, de 1500 guantes palma de nitrilo o PU anti corte.

- La segunda entrega se realizara a los 10 dias posteriores a la acreditacion del anticipo en la
cuenta del contratista, la misma que constituye la provisién de 1000 pares de guante palma de
nitrilo o PU anti corte, 87240 guantes de examinacion tipo industrial, 4000 pares filtro para
media mascara y 2000 respiradores Media cara para vapores y gases.

Las referidas entregas parciales no se liquidaran econémicamente sino hasta la suscripcion del Acta
Entrega Recepcién Definitiva (...)

Clausula Décima Octava.- TERMINACION DEL CONTRATO

18.1. El Contrato termina conforme lo previsto en el articulo 92 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional
de Contratacién Pablica, segun lo siguiente:

4, Por declaracion unilateral de la Empresa Publica Metropolitana de Aseo, en caso de incumplimiento
del Contratista; v, (...)

18.4. Terminacién unilateral del Contrato.- Tratandose de incumplimiento del Contratista, procederi la
declaracion anticipada y unilateral de la Contratante, en los casos establecidos en el articulo 94 de la Ley
Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacicn Publica.

El procedimiento a seguirse para la terminacién unilateral del Contrato sera el previsto en el articulo 95
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Puablica”.

En procura de evitar retrasos injustificados en la provisién de los bienes adquiridos, en mas de una
ocasion he insistido en la entrega de lo pactado, conforme las constancias de los correos electrénicos,
en base a lo cual se ha ejecutado las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a las clausulas,
plazos, costos y normativa legal vigente, bajo los siguientes parametros:

Se notificé a la contratista mediante correo electrdnico sobre las multas conforme lo dispuesto en la
cldusula décima Multas y cldusula octava plazo de ejecucién del contrato N°.003-EMER-LOSNCP-DJ-
2020.
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PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y
MULTA

PRIMERA ENTREGA A LOS 5 DIAS
POSTERIORES A LA ACREDITACION DEL
ANTICIPO EN LA CUENTA DEL CONTRATISTA
DE 1500 GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI
CORTE POR LO QUE INCUMPLIO EL
CONTRATO.

SEGUNDA ENTREGA A LOS 10 DIAS
POSTERIORES A LA ACREDITACION DEL
ANTICIPO EN LA CUENTA DEL CONTRATISTA
DE 1000 PARES DE GUANTES PALMA NITRILO
O PU ANTI CORTE, 87.240 GUANTES DE
02 JUNIO DEL 2020 EXAMINACION TIPO INDUSTRIAL, 4000 PARES
FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y 2000
RESPIRADORES MEDIA CARA PARA VAPORES Y
GASES POR LO QUE TENIA QUE ENTREGAR EL
1 DE JUNIO DEL 2020, INCUMPLIO EL
CONTRATO.

SE LE INFORMOSEGUN CLAUSULA DECIMA
MULTAS Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO N°.003-EMER-
LOSNCP-DJ-2020.

SE LE INFORMOSEGUN CLAUSULA DECIMA
MULTAS Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO N°.003-EMER-
LOSNCP-DJ-2020.

SE LE INFORMOSEGUN CLAUSULA DECIMA
MULTAS Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO N°.003-EMER-
LOSNCP-DJ-2020.

SE LE INFORMOSEGUN CLAUSULA DECIMA
MULTAS Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO N°.003-EMER-
LOSNCP-DJ-2020.

SE LE INFORMOSEGUN CLAUSULA DECIMA
MULTAS Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO N°.003-EMER-
LOSNCP-DJ-2020.

SE LE INFORMOSEGUN CLAUSULA DECIMA
MULTAS Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO N°.003-EMER-
LOSNCP-DJ-2020.

SE LE INFORMOSEGUN CLAUSULA DECIMA
MULTAS Y CLAUSULA OCTAVA PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO N°.003-EMER-
LOSNCP-DJ-2020.

DIA

27 MAYO DEL 2020

08 JUNIO DEL 2020

09 JUNIO DEL 2020

10 JUNIO DEL 2020

11 JUNIO DEL 2020

23 JUNIO DEL 2020

25 JUNIO DEL 2020

26 JUNIO DEL 2020

Después de la natificacidn con Memorando N° 757-DRAT-DME-2020 del 11 de junio de 2020, de inicio
de procedimiento de terminacidn unilateral del contrato hace la entrega parcial de los bienes.
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ENTREGA RECEPCION PARCIAL DE LOS BIENES:

ENTREGA ENTREGA VAL

EQUPOS DE VALOR ENTREGADO ENTREGADO
CANTDAD VALOR REAIZADA EL REALZADA EL SALDOEN | SAIDOEN
WEM PROIECCON | o parana | unmagio |YACRTOTALL e jnip | ENELPAMER [ e unio ENEL | canrpapes | valomes
PERSONAL PARCIL SEGUNDO
2020 2020
FARCIAL
Guanle palma
| de nilrilo o PY 2500 6.00 15.000,00 0.00 1173 7.038,00 1327 784200
anti corte
Respirador
2 Media cara para 2000 35,40 71.200.00 2000 7120000 0.00 0 0.00

vapores y goses

3 il pord 4000 9.75 39.00000 | 4000 39.000,00 0.00 0 0.00
rmedia mascomn

Guanles de

" Sromnamen 87240 0.14 13.958.40 0.00 0,00 87240 | 1395840

lipo industrial
{PAR}

TOTAL 139.158,40 110.200,00 7.038,00 21.92040

De lo expuesto queda claramente evidenciado que el contratista ha incumplido con la entrega total de
los bienes en los términos sefialados en la cldusula octava del contrato, tales como:

- La primera entrega serd a los cinco dias posteriores a la acreditacidén del anticipo en la cuenta
del contratista, de 1500 guantes palma de nitrilo o PU anti corte.

- La segunda entrega se realizard a los 10 dias posteriores a la acreditacién del anticipo en la
cuenta del contratista, la misma que constituye la provisién de 1000 pares de guante palma de
nitrilo o PU anti corte, 87240 guantes de examinacidn tipo industrial, 4000 pares filtro para
media mascara y 2000 respiradores Media cara para vapores y gases.

Es decir, se ha receptado por parte de la EMASEOQ EP los bienes contratados de manera parcial, motivo
por el cual, se calcula las multas correspondientes, por cada dia de retraso en el cumplimiento de las
obligaciones contractuales,

ANTICIPO:

La transferencia del anticipo se realizé segtn el siguiente detalle:

TOTAL SIN IVA
Valor total del contrato 139.158,40
Total pago anticipo 50%, el 22 de mayo de 2020. 69.579,20
Total anticipo devengado, con la entrega realizada por el contratista el 69.575.20
17/06/2020, con factura 002-002-35 N° e ingreso a bodega n°379280
ANTICIPO PENDIENTE DE DEVENGAR 0.00

RESUMEN ECONOMICO

Se presenta el siguiente resumen econémico reconociendo las entregas realizadas por el contratista.

RESUMEN ECONOMICO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO |

(-) ENTREGA PARCIAL UNO 110.200,00
(-) ENTREGA PARCIAL DOS 7.038,00
TOTAL ENTREGADO 117.238,00|
DESCUENTO DEL ANTICIPO 69.579,20
SALDO PENDIENTE POR PAGAR AL 47.658,80
CONTRATISTA DEL TOTAL ENTREGADO

{-) MULTAS AL 30 DE JUNIO DEL 2020 8.161,19
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA | 39.497,61
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Con las entregas realizadas por el contratista el porcentaje de ejecucion del contrato asciende al 84.25%,
incumpliendo con las obligaciones el 15.75%, que equivale a las entregas pendientes de 1327 Guante
palma de nitrilo o PU anti corte Guantes y 87240 Guantes de examinacidn tipo industrial {PAR).

RESUMEN ECONOMICO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO 139.158,40

(-) ENTREGA PARCIAL UNO 110.200,00

(-) ENTREGA PARCIAL DOS 7.038,00

TOTAL SALDO DEL CONTRATO 21.920,40
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS: 84,25%
PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO DE ENTREGAS: 15,75%
TOTAL DEL CONTRATO 100,00%

En cumplimiento a lo que determina el contrato en la Cldusula Octava, numeral 8.2 el contratista
INCUMPLIO con las fechas establecidas para las entregas parciales, por lo que se debe aplicar la

siguiente muita:

MULTA ESTABLECIDA PARA LA PRIMERA ENTREGA PARCIAL

FECHA DE

FECHA QUE DEBIA CANTDAD DE ENTREGA CANTDAD FECHA PARA
"3'::::::‘:::5::“ ENTREGAR SEGUN EL ESTABLECIDA EN EL ENTREGADA POR 5::::?;;3' EL CALCULO 1‘:;‘:2:: R':’:::;;
CONTRATO CONTRATC LA CONTRAISTA DE MULTA
CONTRATSTA
5 Dias posteriores g ka
acreditacion del anticipo
en la cuenta de ko
Fecha de acreditacion T 5
del Anteipo: 22/05/2020 271512020 1500 173 2646/2020 | 30/6/2020 'S
Fecha eslablecidao para
la primem entrega
2710542020
COSTO VALOR DE MULTA EN DOLARES
VALOR CALCULD MULTA
UNTARID POR INCUMPLIMIENTO 2*1000
6,00 %.000,00 2/1000*(2000,00)*34 612,00
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MULTA ESTABLECIDA PARA LA SEGUNDA ENTREGA PARCIAL

FECHA DE
FECHA QUE DEBLA CANTIOAD DE ENTREGA CANTDAD FECHA PARA
"3“::::::‘53::‘:“ ENTREGAR SEGUN EL ESTABLECIDA EN EL ENTREGADA POR ‘:;::f:;&' EL CALCULO “:"":?:: .':':’;:;
& CONIRAIO CONTRATO LA CONTRAISTA DE MULTA '
CONTRAIGTA
10 Digs postenores a la
acreditacion del anlicipo
sty 1.000 0 17/6/2020 1.000 29
Contratkta
Fecha de acreditacin
del Antcipe: 22/05/2020 1/6/2020 0 200 1020 | 307612020 o =
Fecha eslablecida para 4.000 17/6/2020 0 29
ka primera entrega 4000
OH0s100 87.240 5 17/6/2020 87.240 29
COSTO VALOR DE MULTA EN DOLARES
LTA
UNWARIO vatan b POR INCUMPLIMIENTO 2*1000
6,00 6.000,00 2/1000*(4000,00)*29 348,00
35,60 71.200,00 2/1000*(71200,00)*29 4,129,60
2,75 39.000,00 2/1000*(39000,00)*29 2.262,00
0,16 13.958,40 2/10007(13958.40)*29 809,59
TOTAL MULTA SEGUNDO
130.158,40
PARCIAL 7.54%9,19

EL total de las multas por incumplimiento en la entrega del primer parcial, asi como por incumplimiento
del segundo parcial asciende a USD $ 8.161.19, que equivale al 5.86% del total del contrato

CALCULO DE MULTAS A APLICAR

MUTA DEL PRIMER PARCIAL 7.549,19
MULTA DEL SEGUNDO PARCIAL 612,00
TOTAL MULTAS 8.161,19

Es preciso mencionar que una vez transcurrido el término legal concedido por norma, al tenor de lo
sefialado en el articulo 95 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, y dado que
el Contratista, Daniel Efrain Lizano Torres, no justifico la mora ni remedié los incumplimientos, se emitid
la Resolucién No. 068-EMASEOEP-2020, de 30 de junio de 2020, en la que la Maxima Autoridad de la
EMASEQ EP, resolvié declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato No. 003-EMER-
LOSNCP-DJ-2020, lo cual fue notificado al Contratista mediante Memorando No.313-DRJU-2020 del 1 de
julio de 2020, asi como también a la aseguradora CONSTITUCION C.A. COMPARIA DE SEGURQCS, quien
emitié las correspondientes garantias de fiel cumplimiento del contrato y de buen uso de anticipo; y, al
Servicio Nacional de Contratacién Publica, dando cumplimiento a lo sefialado en la normativa vigente
aplicable para el efecto.

LIQUIDACION ECONOMICA

De conformidad a lo que establece el numeral 15.3 del Contrato N° 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, “La
liquidacién final del Contrato, se realizard de conformidad con lo supuesto en el articulo 125 del
Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacién Publica asi:

e En la liquidaciéon econémica contable del Contrato, se dejara constancia de lo ejecutado, se
determinaran los valores recibidos por la contratista, los valores pendientes de pago, los que
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deban deducirse, de ser el caso, o que deban ser devueltos por cualquier concepto, aplicando
los reajustes correspondientes. Podra también procederse a las compensaciones a las que
hubiera lugar.
¢ Laliquidacidn final serd parte del Acta Entrega Recepcién Definitiva.
® Los valores que consten en el Acta Entrega Recepcicn Definitiva, deberan pagarse dentro de los
diez (10} dias siguientes a la validacién de la Direccidn Financiera de la EMASEQ EP; vencido el
término causaran intereses legales y los dafios y perjuicios que justificare la parte afectada.
Asi también lo que sefiala, la Cldusula Sexta, numeral 6.2 “Los pagos se realizaran de la siguiente
manera:”

e “50% de anticipo a partir de las suscripciones del contrato.”
e “50% después de la suscripcion del Acta Entrega Recepcion Definitiva a entera
satisfaccion de la EMASEQ EP.”
Seguin Memorando- 209-DRAT-DME-2020, del 08 de julio del 2020, se solicita el pago de acuerdo a la
liquidacién econdmica del Informe Final del contrato 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020.

LIQUIDACION ECONOMICA CONTRATO N° 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020

DESCRIPCION FECHA VALOR ENTREGADO SALDO
VALOR DE CONTRATO 139.158,40
(SIN IVA)
PRIMERA ENTREGA
17/06/2020 -110.200,00 28.958,40
PARCIAL
SEGUNDA ENTREGA
26/06/2020 -7038 21.920,40
PARCIAL

El valor a pagar como liquidacién econdémica al contratista es de $ 21.920,40 (VEINTIUN MIL
NOVECIENTOS VEINTE CON 40/100}, por el contrato 003-EMER-LOSNCP-DJ-2020, menos las retenciones
que por Ley correspondan.

Los resultados de la emergencia deben ser cualitativos o cuantitativos?

O referido en un resumen de la ejecucion del contrato, que si bien es cierto estd solventado no refleja
los resultados de la compra.

8. INDICACION CLARA DE LAS SITUACIONES DE HECHO QUE SE LOGRARON CORREGIR O
SUPERAR CON LOS RESULTADOS DE LA CONTRATACION

Al ser EMASEO-EP una empresa de recoleccidn de residuos sélidos urbanos (RRSU) y catalogada por el
Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo como EMPRESA DE ALTO RIESGO, a
operado de manera ininterrumpida durante la emergencia sanitaria; y al evidenciarse desde el 14 de
abril el primer caso de coronavirus en la empresa y su inminente propagacion al personal operativo, se
tiene la necesidad imperiosa de adquirir Equipos de Proteccién Personal (EPPs), para precautelar la vida
de quienes trabajamos en esta empresa, con el fin de prevenir, minimizar y controlar el riesgo bioldgico
(COVID 19), de nuestros trabajadores, pudiendo incrementar el contagio y convertirse en agentes
contaminantes, lo cual puede paralizar la operacién y posterior cierre de las operaciones, dando lugar a
una emergencia sanitaria por la ausencia de personal.

Las cifras del personal contagiado desde que inicio la pandemia hasta el momento son las siguientes:
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Cuadro N°4 casos positivos, en cerco epidemioldgico y reingresos hasta el 24/07/2020

GRAFICO N° 1 de fecha 24/07/2020
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MES | CASOS POSITIVOS | CERCO EPIDEMIOLOGICO REINGRESO
ABRIL 50 144 0
MAYO 94 115 153
JUNIO 75 34 169
JULIO 70 10 28
TOTAL 289 265 350

Juuio

Como se puede evidenciar en el grafico adjunto el numero de personas contagiadas por mes ha ido
variando, al comienzo las pruebas PCR (Hisopado Nasofaringeo), fueron realizadas solo al personal
sintomatico, posteriormente acudid la Secretaria de Salud a realizar pruebas a todos los trabajadores de
la empresa hasta el 07/07/2020, esto demuestra que al dotar de los equipos de proteccién personal
adecuada se pudo controlar el nivel de contagio.

GRAFICO N° 2 de fecha 24/07/2020

160
144

140
120
100
&0
60
40

20

ABRIL

CERCO EPIDEMIOLOGICO

115

34

MAYQO JUNIO

10

JuLio

Pagina 22 de 25



EMASEO

Con los antecedentes antes citados se puede determinar que a través de las contrataciones de
emergencia realizadas tanto en la ADQUISICION DE GUANTES PALMA DE LATEX ANTI CORTE Y
RESPIRADORES DESECHABLES PARA POLVOS Y GASES N95, ADQUISICION DE TRAJES DE BIO SEGURIDAD
ANTIFLUIDOS Y LA ADQUISICION DE GUANTES PALMA NITRILO PU ANTI CORTE, RESPIRADCR MEDIA
CARA PARA VAPORES Y GASES, FILTRO PARA MEDIA MASCARA Y GUANTES DE EXAMINACION TIPO
INDUSTRIAL PARA EL PERSONAL DE LA EMASEOQ EP, se determina lo siguiente:

RESPIRADORES DESECHABLES PARA POLVOS Y GASES N95 Y GUANTES PALMA DE LATEX
ANTI CORTE:

El respirador N95 ayuda a minimizar la propagacion del COVID-19, impide el paso de particulas y
contaminantes al organismo, por lo que es indispensable la adquisicién de estos respiradores para
proteccién de todo el personal de la Emaseo EP; los guantes de latex anti corte para la prateccion de
miembros superiores, evita cortes, laceraciones de piel con objetos corto punzantes que pueden estar
contaminados con COVID 19, evitando asi el contacto directo con material contaminado.

CUADRO N° 5 RESPIRADORES DESECHABLES N 95:

| 1ERA | DEL 23 AL 28 DE MARZO - 4529

2DA  DEL30DEMARZOALSDEABRIL 6456
3ERA DELGALI2DEABRL 6207
DONACION DE MASCARRILLASAL
HOSPITAL DEL IESS QUITO SUR
| 4TA  DELI3ALI9DEABRIL 6791
STA  DEL20 AL 26 DE ABRIL | 6661
6TA DEL27ABRILAL3DEMAYO 6467
7MA  DEL04 AL 10 DE MAYO 1493
R o e ——

CUADRO N° 6 GUANTES PALMA DE LATEX ANTI CORTE:

| DEL 23 AL 28 DE MARZO
OHL30DEMARIOALS DEASRL 60
| DEL6 AL 12 DE ABRIL 1002
| DEL20AL 26 DE ABRIL 694
oHzABLAZDEMAO 2
| DEL 04 AL 10 DE MAYO 23
DEL 11 AL 17 DE MAYO RO
DEL 18 AL 24 DE MAYO 554
12590
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TRAJES DE BIOSEGURIDAD ANTI FLUIDOS:

Este traje de material anti fluido ayuda a prevenir salpicaduras de liquidos relacionados con los riesgos
bioldgicos de su actividad y evita un posible contagio de COVID-19, dichos trajes ayuda a mantener la
ropa de trabajo sin contacto con el ambiente, permitiendo de esta manera al trabajador sentirse seguro
al desarrollar sus actividades.

Los trajes se entregaron a los trabajadores operativos, servicios generales, conductores administrativos
y operativos, de los 4200 trajes adquiridos en la contratacidn, se han entregado 3809 trajes, quedando
un saldo de 391 trajes pendientes por entregar.

La entrega de este equipo de proteccion se ejecuto de la siguiente manera:

e Tres unidades (trajes) por trabajador de recoleccion y barrido.
s Dos unidades (trajes) por trabajador conductor y servicios generales.

RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES Y GASES:

Un respirador le ayuda al trabajador a protegerse de los riesgos que le pueden causar dafios,
enfermedades e incluso la muerte por la exposicidn al riesgo bioldgico (COVID-19), que se puede
manifestar como irritacién nasal, infecciones orofaringeas y pulmonares.

La entrega de proteccién respiratoria es indispensable para garantizar la seguridad y la salud de todo el
personal operativo que estd laborando en la actividad de recoleccion, ya que existen particulas finas
como polvo, neblinas, humos y virus, que pueden ocasionar dafios a la salud e inclusive la muerte, por
esta razén se estaba dotando de respiradores desechables N95 diariamente, que filtra al menos el 95 %
de las particulas que se encuentran en el aire, incluidas las mds finas, conocidas como PM 2.5.

Actualmente dentro del mercado existe escases de los respiradores N95 y su casto es muy elevado, por
lo tanto se analizé técnicamente que se debe adquirir un respirador media cara que brindar al
trabajador una mayor proteccién que disponga de filtros, vdlvulas de exhalacion e inhalacién y que su
vida (til sea de 8 a 12 meses que con una sola adquisicidn se cubrird la totalidad del personal y se
obtendra un ahorro de recursos significativos.

FILTRO

Este equipo es un complemento que se coloca en el respirador media cara, permitira filtrar todas las
particulas presentes en el medio ambiente, impidiendo de esta manera el ingreso directo a las vias
respiratorias y asi evitar algun posible contagio. Los filtros son descartables, tienen una frecuencia de
cambio cada mes, por lo tanto, con esta adquisicion se podra cubrir la emergencia y protegerlos del
COVID-19 cubriendo la totalidad del personal.

La media mascara dotada a cada uno de los trabajadores es una de las herramientas mas importantes
en cuanto a calidad porque al tener una proteccidn del 99% de acuerdo a la ficha técnica brindamos
mejor proteccion y disminucidn de recursos al reemplazar los filtros de la misma en menor tiempo,
puesto que la vida media de estos es de 2 meses.

En el contrato se determind la adquisicién de 2000 respiradores media cara y 4000 pares de filtros, se
entregd 1 respirador individual a todo el personal operativo y administrativo hasta el momento se han
entregado 1579 respiradores con 1604 pares de filtros ademas se entregd 25 pares de filtros a los
trabajadores que ya disponian de los respiradores anteriormente en el reporte de los saldos de la
bodega de bienes, existen 421 respiradores y 2396 filtros en stock.

GUANTE PALMA DE NITRILO PU ANTI CORTE:

Uno de los accidentes mas comunes dentro de las actividades propias de la EMASEQ EP, son los riesgos
relacionados con posibles cortes, laceraciones y lesiones en las manos, por la actividad de recoleccidn de
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residuos sélidos, por tal razén es muy importante que se doten estos guantes de nitrilo o PU anti corte,
como parte del equipo de proteccién personal, para asegurar y garantizar la salud ocupacional y Ia
seguridad del trabajador.

En la contratacién ejecutada se adquirié 2500 pares de guantes de nitrilo o PU anti corte de los cuales
solo fueron entregados 1173 pares de guantes, por incumplimiento del contrato No. 003 EMER-LOSNCP-
DJ-2020 y terminacidn unilateral del mismo; hasta el momento se ha entregado 1130 pares de guantes,
quedando un stock en bodega de 43 pares.

CONCLUSION:

Como conclusién en base a estas contrataciones realizadas se demuestra que fueron de gran ayuda para
disminuir los riesgos a los que se exponen nuestro grupo de trabajadores, fue necesario dotar de estos
equipos de proteccién personal para disminuir el indice de contagios ya que sin la ejecucidn de estos
contratos de emergencia la propagacién del virus entre los trabajadores de la empresa hubiese sido
mayor, tomando en consideracién que la pandemia continta, se debe seguir dotando de estos
implementos de seguridad para evitar un contagio masivo, lo cual se lo hard a través de los procesos de
contratacién habituales; adicionalmente se complementd las dotaciones entregadas y debido al
incumplimiento del contrato No. 003 EMER-LOSNCP-DJ-2020 se fortalecié con temas de bioseguridad al
personal de la EMASEQ EP, como son: lavado correcto de manos, uso correcto de respirador,
distanciamiento social, y aplicacién de gel antiséptico, antes - durante y después de la jornada de
trabajo; ademas la aplicacién de protocolos de bioseguridad como: aislamiento obligatorio, cerco
epidemioldgico con la finalidad de evitar que el nimero de contagios ascienda ; ademads de la toma
permanente de temperatura para identificar signos y posibles sintomas que pueden estar relacionados
con COVID-19, para tomar las respectivas medidas preventivas.

Por lo tanto debido a la critica situacién que atraviesa el pais y de predominio de contagios en la ciudad
de Quito esta emergencia NO ha sido superada , sin embargo con la dotacién de equipos de proteccidn
personal se pudo disminuir el nimero de contagios evitando asi que la propagacion del virus sea mayor
y que su repercusion en el personal de Emaseo tenga un menor impacto y pueda ser controlado.

El conjunto de medidas para minimizar el impacto destructivo y perturbador de esta pandemia se refleja
en la disminucion de los indices de morbimortalidad, ausentismo laboral, para asi, no entorpecer las
operaciones de la Emaseo-EP,

Dra. Sofia Sanchez Dr. Parllful Vasco
ADMINISTRADORA DE CONTRATO ADMINISTRADOR DE CONTRATO
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